ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO №	2511181254
OBJETO	Apoyar la coordinación en la prevención y atención de emergencias, en las comunas Cumanday y San José, así como en los corregimientos Colombia y el Remanso del Municipio de Manizales.
CONTRATISTA	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA LA ENEA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JOSE ROBINSON AGUIRRE AGUIRRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Unidad de Gestión de Riesgo - Secretaría de Movilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$43,200,000

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL	$43,200,000
VALOR ANTICIPO	0
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	N/A

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	N/A	N/A	N/A

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	N/A

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías	N/A	Educación	N/A	Saneamiento	N/A
Parques	N/A	Acción Comunal	N/A	Estabilidad	N/A
Otros	N/A	Cuales	N/A	Observaciones	N/A

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 16 días del mes de diciembre de 2025

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

SUPERVISOR (E)
JOSE ROBINSON AGUIRRE
C.C. 9.971.241

CONTRATISTA
JORGE MARIO MANRIQUE
C.C. 10.272.911

USO OFICIAL ALCALDÍA DE MANIZALES