Alcaldía de Ocaña	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LOS SECTORES CIUDADELA DEPORTIVA - EL HATILLO MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. SVIV-CMA-005-2025 (COL1.PCCNTR.8160375)**

FECHA DE INCIO: **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PLAZO: **TRES (3) MESES**

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: | FECHA DE REINICIO N°1:

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 22 **DE DICIEMBRE DE 2025**

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: **$ 45.586.520,00**

FECHA DEL PRESENTE ACTA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municio del Ocaña- Norte de Santander, el día 11 de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA, Supervisor y Profesional Universitario del Area de Vias**, el ingeniero **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO** rep. legal de **BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS**, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1** del Contrato de Interventoria No.SVIV-CMA-005-2025 (COL1.PCCNTR.8160375)

		CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS								ACTA PAGO PARCIAL N°1		CONDICIONES ACUMULADAS	
No.	DESCRIPCION DEL CARGO	CANT	VALOR BASE MES ($)	F.P. %	COSTO MES ($)	Dedicación %	VALOR TOTAL POR MES	DURACION INTER meses	VALOR TOTAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1,1	**PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO**												
1.1.1	Director de Interventoria	1	$ 3.200.000,00	2,01	$ 6.432.000,00	50%	$ 3.216.000,00	3,00	$ 9.648.000,00	2,00	$ 6.432.000,00	2,00	$ 6.432.000,00
1.1.2	Residente de Interventoria	1	$ 2.400.000,00	2,01	$ 4.824.000,00	100%	$ 4.824.000,00	3,00	$ 14.472.000,00	2,00	$ 9.648.000,00	2,00	$ 9.648.000,00
1.1.3	Comisión Topográfica	1	$ 2.000.000,00	2,01	$ 4.020.000,00	25%	$ 1.005.000,00	3,00	$ 3.015.000,00	2,00	$ 2.010.000,00	2,00	$ 2.010.000,00
1.1.4	Residente SISO	1	$ 2.400.000,00	2,01	$ 4.824.000,00	50%	$ 2.412.000,00	3,00	$ 7.236.000,00	2,00	$ 4.824.000,00	2,00	$ 4.824.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO								**$ 34.371.000,00**	**$ 22.914.000,00**		**$ 22.914.000,00**	
2. ENSAYOS													
2.1	**Ensayos**								**VALOR TOTAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**
2.1.1	Ensayo de laboratorio	1	$ 532.000,00					3,00	$ 1.596.000,00	2,00	$ 1.064.000,00	2,00	$ 1.064.000,00
	SUBTOTAL VALOR ENSAYOS								**$ 1.596.000,00**	**$ 1.064.000,00**		**$ 1.064.000,00**	
3. COSTOS INDIRECTOS													
3.1	Alquiler de oficima	1	$ 780.333,33	1	$ 780.333,33	100%	$ 780.333,33	3,00	$ 2.341.000,00	2,00	$ 1.560.667,00	2,00	$ 1.560.667,00
	SUBTOTAL VALOR COSTOS INDIRECTOS								**$ 2.341.000,00**	**$ 1.560.667,00**		**$ 1.560.667,00**	
								TOTAL COSTOS BASICOS	**$ 38.308.000,00**	**$ 25.538.667,00**		**$ 25.538.667,00**	
								IVA (19%)	**$ 7.278.520,00**	**$ 4.852.347,00**		**$ 4.852.347,00**	
								TOTAL COSTOS	**$ 45.586.520,00**	**$ 30.391.014,00**		**$ 30.391.014,00**	

VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE ($30.391.014,00)

Firman los que en ella intervienen a los 11 días del mes de diciembre de 2025

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario Area de Vias
Supervisor

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R.L. BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
Interventor