	FORMATO	Código: F-INF-38
	Acta de recibo a satisfacción	Versión: 01 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

CONTRATO N°: 008 de 2023
TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 4 meses y 20 días
PRORROGA 1 AL CONTRATO: Nueve (09) días
PRORROGA 2 AL CONTRATO: Sesenta (60) días
PRORROGA 3 AL CONTRATO: Ciento nueve (109) días
PRORROGA 4 AL CONTRATO: Ciento cincuenta (150) días
PRORROGA 5 AL CONTRATO: Sesenta (60) días
PRORROGA 6 AL CONTRATO: Veinte (20) días
PLAZO TOTAL CONTRATO: Dieciocho (18) meses y ocho (08) días
ACTA DE SUSPENSION N°1 del 20 de febrero de 2024
ACTA DE REINICIO N°1 del 06 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 18 de agosto de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $2.841.500.218,00
VALOR ADICIONAL: $1.383.500.000,00
VALOR FINAL CONTRATO: $4.225.000.218,00

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, el día nueve (09) del mes de diciembre del año 2025, nos reunimos: nos reunimos: EL CONSORCIO JCB 006 QUINDÍO representado por YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA, en calidad de CONTRATISTA, VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA Secretaria de Aguas e Infraestructura, JEMAY ADOLFO ARIAS MORA, jefe de oficina de infraestructura social, en calidad de SUPERVISOR y JULIO CESAR WALTEROS GUERRA como apoyo a la Supervisión, con el fin de recibir a satisfacción el objeto contractual, una vez subsanadas las observaciones detalladas en el Acta final.

JULIO CESAR WALTEROS GUERRA
Ingeniero de apoyo a la supervisión de obra
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
a partir del 14 de noviembre de 2025
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Supervisor

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Consorcio JCB-006-QUINDIO
Contratista.

Proyectó/Elaboró: Julio Cesar Walteros-Ingeniero de apoyo a la supervisión de obra
Revisó: Jemay Adolfo Arias Mora - Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Revisó: Natalia Giraldo Cuervo – Director administrativo Jurídico S.A.I.D