2. ACTA PARCIAL 04 DE INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 04
PERIODO DE EJECUCION: DEL 06 DE NOVIEMBRE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATO Nº	**1737**	
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
CONTRATISTA	CONSORCIO CPS-ALDEIC – NIT 901935686-3	
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS- identificada con cedula de ciudadanía No. 39.691.684 de Bogotá	
DIRECCIÓN PRINCIPAL	Cra. 18 No. 116-24, Bogotá D.C	
TELÉFONO	Tel. 301 2969892	
E-MAIL	cpsaldeic@gmail.com	
ESTADO ACTUAL CONTRATO	**ACTIVO**	
FECHA INICIACIÓN	09 DE JUNIO DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE JULIO DE 2026	
PLAZO INICIAL	390 DIAS CALENDARIO A APARTIR DE LA FECHA DE INICIO	
VALOR INICIAL	$ 593.498.504 IVA INCLUIDO	
VALOR TOTAL	$ 593.498.504 IVA INCLUIDO	
FACTURACION DE LA INTERVENTORIA	Acta parcial No 01	$60.002.699,00
	Acta parcial No 02	$51.515.670,00
	Acta parcial No 03	$75.908.459,00
	Acta parcial No 04	$127.898.928,00
	Valor Por Facturar	$278.172.749,00
CDP INICIAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.. 521 del 17 de noviembre de 2021(**$178.975.568,00**)	
RP INICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (RP) No. 222 del 15 de marzo de 2022 **($ 178.975.564,00)**	
FECHA ACTA PARCIAL No. 01	10 septiembre 2025	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 60.002.699,00	

PORCENTAJE DE EJECUCION	10.11%
FECHA ACTA PARCIAL No. 02	10 octubre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 51.515.670,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	8.68%
FECHA ACTA PARCIAL No. 03	20 noviembre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$75.908.459,00
FECHA ACTA PARCIAL No. 03	10 diciembre 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$127.898.928,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	21.55%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	53.13%

En la ciudad de Ibagué, a los 10 dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron, CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS representante legal de **CONSORCIO CPS-ALDEIC**, el ING. JULIO CESAR GALLO en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, el Ing. NEIL HAROLD LEAL, SUPERVISOR del contrato en representación de la GOBERNACION DEL TOLIMA en calidad de CONTRATANTE y la ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS secretaria de infraestructura y hábitat con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 04; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el **CONTRATISTA** ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del contrato N0. 1737 de 2025 a nombre del **CONSORCIO CPS-ALDEIC** cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

   El interventor presenta pólizas de cumplimiento No 100379605 Expedida el 10 de junio de 2025, con seguros mundial, modificada y actualizada según el Acta de de inicio firmada el 09 de junio de 2025 y los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	09/06/2025	09/01/2027	$59.349.850,40
Pago de salarios, prestaciones sociales,	09/06/2025	09/07/2029	$29.674.925,20
Calidad del servicio	09/07/2026	09/07/2031	$118.699.700,80

2. Que en el día 10 diciembre se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N°04 con el contratista de obra JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA, persona natural y representante legal, por un

valor de $ 2.005.781.436,00 que representa un avance parcial de obra del 21.55%, con respecto al valor inicial del contrato de **$**9.3009.021.726,00

3. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N° 04, será el equivalente al 21.55% incluido el IVA, con respecto al valor total del contrato de $ 593.498.504 que representa el mismo porcentaje que el contrato de obra.
4. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente Acta Parcial de Interventoría N°04, será el equivalente al 21.55% incluido el IVA, según el siguiente balance del contrato.

BALANCE GENERAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA)		$ 498.738.238,80	
IVA (19%)		$ 94.760.265,37	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA)		$ 593.498.504,00	
ACTA PARCIAL Nº 01	$ 50.422.435,96		
IVA (19%)	$ 9.580.262,83		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01	$ 60.002.699,00		10.11%
ACTA PARCIAL Nº 02	$ 43.290.479,15		
IVA (19%)	$ 8.225.191,04		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$ 51.515.670,00		8.68%
ACTA PARCIAL Nº 03	$ 63.788.620,77		
IVA (19%)	$ 12.119.837,95		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 03	$ 75.908.459,00		12.79%
ACTA PARCIAL Nº 04	$ 107.478.090,50		
IVA (19%)	$ 20.420.837,20		
VALOR ACTA PARCIAL Nº 04	$ 127.898.928,00		21.55%
VALOR ACUMULADO	$ 315.325.755,00		
VALOR POR EJECUTAR	$ 248.497.824,00		
VALOR TOTAL	$ 563.823.579,00		41.87%
LIQUIDACION	$ 29.674.925,20		5%
SUMAS IGUALES	$ 593.498.504,00	$ 593.498.504,00	100%

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Que de acuerdo a la clausula cuarta: forma de pago y generalidades del contrato estipula lo siguiente **FORMA DE PAGO**: *"La entidad cancelara al interventor, el valor del contrato asi: I.El*

valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco porciento (95%) del valor del contrato de interventoria, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcial con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras. El primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al Diez Por ciento (10%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el (95%) de la ejecución. II Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria, distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento(3%) a la suscripción del acta de recibo final y un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoria. Lo anterior previo al cumplimiento del lleno de requisitos exigidos.

5. Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento al pago de seguridad social y parafiscales en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2013, art. 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditando los pagos de seguridad social del personal de la interventoría en el informe mensual de interventoría aportado, certificaciones correspondientes para la presente acta parcial y los demás documentos relacionados.

6. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del RP 4883 DEL 12 DE febrero DE 2025, para atender los pagos correspondientes al contratista CONROSCIO CPS -ALDEIC

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 04 de interventoría incluido el valor del IVA es de **$127.898.928,00** son: **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE** que corresponde al 21.55% del valor del contrato, sobre los cuales el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° CCA-4 y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, el día trece (13) del mes de diciembre de 2025

CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CPS-ALDEIC

ING. JULIÁN SANTIAGO SÁNCHEZ V
CONTRATISTA SIH
APOYO A LA SUPERVISION

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR

ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

gobtolima
www.tolima.gov.co

PÁGINA 1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA

PERIODO MES: DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 / 12 / 2025

$ 127.898.928,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1737 de 2025

PLAZO INICIAL: 390 dias

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION: 09 DE JUNIO 2025

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING NEIL HAROLD LEAL PAVA

CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO - GOBERNACION

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		ACTA 4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		COSTOS DE PERSONAL										
		PERSONAL PROFESIONAL										
	1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00		1,95	$ 14.196.000,00	$ 6.500.000		0,42	$ 3.059.238,00	1,04	$ 7.542.334,80
	1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		9,60	$ 48.384.000,00	$ 4.500.000		2,07	$ 10.426.752,00	5,10	$ 25.706.419,20
	1	Ingeniero Especialista Vias y/o pavimentos	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,21	$ 1.276.449,60	0,51	$ 3.146.996,16
	1	Ingeniero Especialista en Hidraulica	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,21	$ 1.276.449,60	0,51	$ 3.146.996,16
	1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,21	$ 1.276.449,60	0,51	$ 3.146.996,16
	1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 6.170.000,00		0,96	$ 5.923.200,00	$ 5.720.000		0,21	$ 1.276.449,60	0,51	$ 3.146.996,16
	1	HSEQ	$ 4.480.000,00		7,20	$ 32.256.000,00	$ 5.720.000		1,55	$ 6.951.168,00	3,83	$ 17.137.612,80
	1	Topografo	$ 3.136.000,00		1,68	$ 5.268.480,00	$ 5.720.000		0,36	$ 1.135.357,44	0,89	$ 2.799.143,42
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 123.797.280,00**				**$ 26.678.313,84**		**$ 65.773.494,96**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,07**				**2,07**		**2,07**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 255.641.383,00**				**$ 55.090.718,08**		**$ 135.822.266,89**
		PERSONAL TÉCNICO										
	1	Ingeniero auxiliar	$ 2.800.000,00		9,60	$ 26.880.000,00	$ 1.500.000		2,07	$ 5.792.640,00	5,10	$ 14.281.344,00
	1	Cadenero	$ 1.680.000,00		1,68	$ 2.822.400,00	$ 1.500.000		0,36	$ 608.227,20	0,89	$ 1.499.541,12
	1	Conductor	$ 2.180.000,00		12,00	$ 26.160.000,00	$ 1.500.000		2,59	$ 5.637.480,00	6,38	$ 13.898.808,00
	1	Laboratorista	$ 2.240.000,00		2,40	$ 5.376.000,00	$ 1.160.000		0,52	$ 1.158.528,00	1,28	$ 2.856.268,80
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL TECNICO				**$ 61.238.400,00**				**$ 13.196.875,20**		**$ 32.535.961,92**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,16**				**2,16**		**2,16**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 132.274.944,00**				**$ 28.505.250,43**		**$ 70.277.677,75**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										
	1	Dibujante	$ 2.240.000		1,68	$ 3.763.200,00	$ 2.500.000		0,36	$ 810.969,60	0,89	$ 1.999.388,16
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL ADMINSITRATIVO				**$ 3.763.200,00**				**$ 810.969,60**		**$ 1.999.388,16**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				**2,09**				**2,09**		**2,09**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 7.865.088,00**				**$ 1.694.926,46**		**$ 4.178.721,25**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 395.781.415,00**				**$ 85.290.894,96**		**$ 210.278.866,00**
No.		**CONCEPTO**	**Costos**	**Unidad**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**			**TIEMPO**	**VALOR**
		COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA										
		OTROS COSTOS										
	12,0	Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	$ 3.000.000,00	MES	15%	$ 5.400.000,00			0,03	$ 1.163.700,00	0,08	$ 2.869.020,00
	12,0	Contabilidad y Asesoria Legal	$ 550.000,00	MES	1,00	$ 6.600.000,00			0,22	$ 1.422.300,00	0,53	$ 3.506.580,00
	12,0	Arriendo Oficina central	$ 760.000,00	MES	1,00	$ 9.120.000,00			0,22	$ 1.965.360,00	0,53	$ 4.845.456,00
	12,0	Papeleria- Utilies oficina	$ 200.000,00	MES	1,00	$ 2.400.000,00			0,22	$ 517.200,00	0,53	$ 1.275.120,00
	12,0	Mobiliario y equipos oficina	$ 580.000,00	MES	1,00	$ 6.960.000,00			0,22	$ 1.499.880,00	0,53	$ 3.697.848,00
	12,0	Servicios Publicos durante proyecto	$ 430.000,00	MES	1,00	$ 5.160.000,00			0,22	$ 1.111.980,00	0,53	$ 2.741.508,00
	12,0	Edicion de Informes, memorias, planos.	$ 540.000,00	MES	1,00	$ 6.480.000,00			0,22	$ 1.396.440,00	0,53	$ 3.442.824,00
	12,0	Telecomunicaciones	$ 540.000,00	MES	1,00	$ 6.480.000,00			0,22	$ 1.396.440,00	0,53	$ 3.442.824,00
	12,0	Alquiler de Vehiculo Cilindraje >2000 - (Incluye combustible, m,antenimiento y gastos)	$ 3.775.364	MES	100%	$ 45.304.373,80			0,22	$ 9.763.092,55	0,53	$ 24.070.213,80
		Ensayos de Laboratorio										
	10,0	Granulometria	$ 98.100	UND	1,00	$ 981.000,00	$ 600.000		0,22	$ 211.405,50	0,43	$ 422.026,20
	10,0	Limite de Attemberg	$ 92.650	UND	1,00	$ 926.500,00	$ 19.000		0,22	$ 199.660,75	0,43	$ 398.580,30
	30,0	Densidad en campo cono y arena	$ 129.710	UND	1,00	$ 3.891.300,00	$ 9.000		0,22	$ 838.575,15	0,61	$ 2.365.571,86
	60,0	Resistencia a compresion de Cilindros	$ 20.710	UND	1,00	$ 1.242.600,00	$ 179.000		0,22	$ 267.780,30	0,61	$ 758.234,52
	5,0	Apiques (incluye DCP)	$ 195.110	UND	1,00	$ 975.550,00	$ 95.000		0,22	$ 210.231,03	0,43	$ 419.681,61
	10,0	CBR	$ 103.550	UND	1,00	$ 1.035.500,00	$ 4.000.000		0,22	$ 223.150,25	0,43	$ 445.472,10
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 102.956.823,80**				**$ 22.187.195,53**		**$ 54.700.969,39**
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS			$ 498.738.238,80				$ 107.478.090,50		$ 264.979.626,39
			IVA 19%			$ 94.760.265,37				$ 20.420.837,20		$ 50.346.129,01
			Valor total Contrato			**$ 593.498.504,00**				**$ 127.898.928,00**		**$ 315.325.755,00**

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

VALOR BÁSICO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA - 21,55%:	**$ 107.478.090,50**
IVA (19%)	**$ 20.420.837,20**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$ 60.002.699,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$ 51.515.670,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$ 75.908.459,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 04	$ 127.898.928,00
VALOR EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	**$ 315.325.755,00**
SALDO BÁSICO POR EJECUTAR:	**$ 248.497.824,00**

NOTA 1:

1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las liquidaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

2. Para el pago los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma
Nombre : CONSORCIO CPS ALDEC
Representante Legal: CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
Interventoria

Firma
Nombre : ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Habitat - Gobernación del Tolima
Ordenador del Gasto y Ejecutor

Firma
Nombre : ING NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor del Contrato
Gobernación del Tolima

Firma
Nombre : ING JULIÁN SANTIAGO SÁNCHEZ V
CONTRATISTA SIH
APOYO A LA SUPERVISION

Original : Subdireccion Financiera.
Copias : Unidad Ejecutora, Archivo de Gestión Contractual, Contratista, Interventoria y Dirección Territorial

ACUERDO INTERNO CPT S.A. Y CONSORCIO CPS-ALDEIC

Reunidos en el día de hoy, de una parte, el señor **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.412.013 de Bogotá D.C., en nombre y representación de la **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.**, con NIT 860.041.968-1, y de la otra parte, la señora **CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.691.684 de Bogotá D.C., en nombre y representación del **CONSORCIO CPS–ALDEIC**, con NIT 901.935.686-3, acuerdan lo siguiente:

1. Que la **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** es accionista de la sociedad **ALDEIC S.A.S. BIC**, con una participación equivalente al **44%** de su capital social.
2. Que **ALDEIC S.A.S. BIC** hace parte del **CONSORCIO CPS–ALDEIC**, con una participación equivalente al **50%** dentro de la conformación del mismo.
3. Que, en virtud de lo anterior y de común acuerdo, se establece que la **COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.** asumirá la **provisión de recursos y apoyo logístico, administrativo y de infraestructura necesarios para el desarrollo de los proyectos ejecutados por ALDEIC S.A.S. BIC**, en el marco de su participación dentro del **CONSORCIO CPS–ALDEIC**.

En constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., a los 9 días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS
C.C. No. 39.691.684 de Bogotá D.C.
CONSORCIO CPS-ALDEIC SAS
Representante Legal

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
C.C. No. 80.412.013de Bogotá D.C.
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
Representante Legal

Rovira; diciembre 10 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **(QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE) ($540.000)** en los periodos de NOVIEMBRE DE 2025 por concepto de alquiler de mobiliario y equipos de cómputo en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: **53.094.244**

Rovira; diciembre 10 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIETNOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.775.364)** por concepto de alquiler del vehículo en el mes de noviembre de 2025 en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente.

JOSE LUIS TIQUE CRUZ.
CC 93410292 de Ibagué.

Rovira; diciembre 10 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00)** por concepto de alquiler de equipos de topografía en el periodo de NOVIEMBRE DE 2025 en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente,

Jhon H. Campos

JHON HENRY CAMPOS.
CC 1.110.565.763 de Ibagué.

Bogota , 30 de noviembre de 2025

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

LUZ ANGELA ZAPATA
CC: 1.130.665.065

LA SUMA DE **$550.000 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (CONTABILIDAD) NOVIEMBRE DE 2025 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2025

Cordialmente

Angela Zapata

LUZ ANGELA ZAPATA
CC.: 1.130.665.065

Rovira; diciembre 10 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el "**CONSORCIO CPS-ALDEIC**" con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($550.000,00)** durante el periodo de NOVIEMBRE DE 2025 por concepto de contabilidad en desarrollo del contrato Interventoría Nº 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

Angela Zapata

LUZ ANGELA ZAPATA
CC.: 1.130.665.065

Bogota , 30 noviembre de 2025

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

LA SUMA DE **$580.000 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (ALQUILER MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO) NOVIEMBRE DE 2025, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoria Nº 1737 de 2025
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2025

Cordialmente

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

Rovira; noviembre 30 de 2025

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el **"CONSORCIO CPS-ALDEIC"** con NIT 901.935.686-3 canceló **LA SUMA QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($580.000,00)** en el periodo de NOVIEMBRE DE 2025 por concepto de alquiler de mobiliario y equipos de cómputo en desarrollo del contrato Interventoría N° 1737 que tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Cordialmente

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

Bogota , 30 noviembre de 2025

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

LA SUMA DE **$580.000 (QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (ALQUILER MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO) NOVIEMBRE DE 2025, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría N° 1737 de 2025
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2025

Cordialmente

JOHN ALBERTO FRANCO BOTIA
CC: 79.316.775

Bogota , 10 diciembre de 2025

CONSORCIO CPS ALDEIC
NIT: 901.935.686-3

DEBE A:

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: 5.309.244

LA SUMA DE **$540.000 (QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE)**

POR CONCEPTO DE: (EDICION DE INFORMES, MEMORIAS Y PLANOS) NOVIEMBREDE 2025 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO *"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."*

CONTRATO No: Interventoría Nº 1737 de 2025
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2025

Cordialmente

NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ
CC: 53.094.244