CONTRATO No. 4600105280 de 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Diciembre 10 de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín – Secretaría de Medio Ambiente
CONTRATISTA:	Corporación Parque Arví
NIT:	900.154.128
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de protección y conservación en ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental.
VALOR INICIAL:	Diez Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Dieciséis pesos M/L ($10.698.405.716) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
ADICIÓN No.1:	No aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Diez Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Dieciséis pesos M/L ($10.698.405.716) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025.
AMPLIACIÓN No. 1:	No aplica
SUSPENSIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025.
FECHA DE INICIO:	Julio 11 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105280 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 147 de

12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm,Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:**

El contratista durante el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2025, avanzó en el cumplimiento del desarrollo contrato, mediante la ejecución de las siguientes actividades.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:**

LÍNEA 1. ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS

Componente 1. Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a 132 ciudadanos que visitan las reservas
- ✓ Se realizaron 164 recorridos de control y vigilancia
- ✓ Se realizó reporte de incidentes e infracciones
- ✓ Se realizó el control y verificación de la cartera
- ✓ Se asistió a diferentes reuniones y actividades conjuntas con otras entidades y dependencias.

Componente 2. Operativo

- ✓ Se realizó seguimiento a la implementación del plan de emergencias.
- ✓ Se realizaron actividades de sostenimiento, reparación y adecuaciones en las diferentes reservas, así mismo se realizó la intervención de cercos y el manejo adecuado de residuos.
- ✓ Se continuó con la implementación soluciones basadas en la naturaleza en la reserva Manzanillo del corregimiento de Altavista.
- ✓ Se realizó mantenimiento de caminos y senderos.

Componente 3. Forestal

- ✓ Se realizó seguimiento a los árboles en riesgo en la reserva La Larga del corregimiento de San Antonio de Prado.
- ✓ Se realizó intervención de zonas verdes con rocería, así como el mantenimiento de jardines.
- ✓ Se ejecutaron labores para el control de especies invasoras.
- ✓ Frente al seguimiento del hábitat se ejecutó el montaje de parcelas.

Componente 4. Biodiversidad

- ✓ Para el mes de noviembre de 2025 se tiene un acumulado de 295 especies de mariposas identificadas. con un nuevo registro: *Malaveria rodriguezi* de la familia Nymphalidae, observada en la reserva La Verde.
- ✓ Se continuó con el monitoreo de mariposas en la reserva La Verde
- ✓ Actualmente se tiene un acumulado de 49 morfoespecies de mamíferos, 43 identificados a nivel de especie y 6 identificados únicamente a nivel de género o familia, pertenecientes a 8 órdenes y 18 familias
- ✓ Se realizó el montaje de cámaras trampa en la reserva Astilleros y La Larga
- ✓ En el mes de noviembre de 2025, se cuenta con una línea base de aves de 283 especies, agrupadas en 20 órdenes y 49 familias, con dos nuevos registros: el batará unicolor (*Thamnophilus unicolor*) en la reserva La Larga y el cucarachero paramuno (*Cystothorus platensis*) en la reserva Baldías.
- ✓ Se continuó con el monitoreo de aves en las reservas Volcana Miserenga, La Larga y La Verde.
- ✓ Se realizaron recorridos de registro de biodiversidad en las reservas Ana Díaz y Baldías

Componente 5. Recurso Hídrico

- ✓ Se continuó con el seguimiento para la verificación del estado general de las microcuencas, frente a tomas no reguladas.
- ✓ Se finalizó la primera campaña de monitoreo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas priorizadas para la construcción de la línea base: La Volcana, La Miserenga, La China, Ana Díaz y La Larga.
- ✓ Se continuó la etapa de campañas en campo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas priorizadas con información previa: La Frisola, La Iguaná, San Francisca, La Picacha, Altavista, Guayabala, Guapante, Manguala, San Pedro y Santa Elena.
- ✓ Se realizaron 2 actividades de articulación con la Corporación de Acueducto Altavista y la Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena.
- ✓ Se avanzó en la revisión bibliográfica para el empleo del modelo QUAL2k en la simulación de escenarios de gestión, con el propósito de realizar un análisis comparativo de casos que permitan la reducción o incremento de cargas contaminantes, acorde a la cobertura forestal y usos del suelo en el tramo de estudio de la microcuenca abastecedora La Picacha.

Componente 6. Recurso Suelo

- ✓ Se realizó el diagnóstico de tres (3) nuevos procesos morfodinámicos y seguimiento de otros 9 PM, localizados en 6 de las 17 reservas del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.
- ✓ Se realizó seguimiento en las reservas La Verde, La Larga, Aguas Frías, El Moral, La Frisola, La Volcana.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LÍNEA 2. AUMENTO DE LA COBERTURA BOSCOSA

Componente 1. Establecimiento de plantaciones

- ✓ Durante noviembre de 2025, se continuó con la reforestación del predio La Cabaña en San Antonio de Prado, logrando la siembra de 3,55 hectáreas a una densidad de 2.000 árboles por hectárea, lo que sumó un total de 5.000 árboles sembrados de especies nativas.

Componente 2. Mantenimiento de plantaciones mixtas

- ✓ Se realizó mantenimiento a 9,94 ha en predios sembrados a una densidad de 1736, así mismo, a 0,75 ha en predios con densidad de 2.036 y mantenimiento de 1,5 ha en predios de densidad de 2.887.
- ✓ Con el fin de calcular la cantidad de árboles de resiembra se realizaron 4 parcelas circulares de 8,92 metros de radio equivalente a 250 m^2 parcelas en un área de mantenimiento de 10 hectáreas con una densidad de siembra de 2.036 árboles/ hectárea.

Componente 3. Cercado y amojonamiento

- ✓ Se realizó visita de verificación para establecer la distancia a cercar en el predio La Laguna.

Componente 4. Adecuación y sostenimiento de viveros

- ✓ Durante el mes de noviembre de 2025 en el Vivero Distrital Las Cometas se desarrollaron actividades orientadas a garantizar la operatividad de la infraestructura y a fortalecer los procesos de producción y manejo del material vegetal.
- ✓ Se llevó a cabo la operación y seguimiento de los viveros escuela.
- ✓ Se realizó la siembra de 311 árboles nativos.
- ✓ Se realizó mantenimiento a 292 árboles sembrados en contratos anteriores, mediante enriquecimiento, en las reservas El Moral, Volcana y Astilleros.

Componente 5. Estudio de Biodiversidad

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron 3 salidas de campo: una al predio Aguas Benditas, en la reserva La Frisola, y dos a la reserva La China.

LÍNEA 3. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Componente 1. Áreas Protegidas DMI Divisoria Valle de Aburra – Rio Cauca y RFP Rio Nare

- ✓ Se realizaron dos (2) recorridos en las áreas protegidas: DMI en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastian de Palmitas y en la Reserva Nare en el corregimiento de Santa Elena.
- ✓ Se participó en cuatro (4) mesas corregimentales, además se participó en diversos eventos y ferias de servicios en San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas,

San Cristóbal y Altavista. El propósito fue sensibilizar a los asistentes, brindar información sobre ecosistemas estratégicos y reservas, y promover su cuidado. Igualmente, mediante dinámicas lúdico-pedagógicas, se realizó pedagogía sobre la relación humano-naturaleza y se abordaron los estigmas y creencias sobre la fauna silvestre presentes en el sector rural.

Componente 2. Operación y Gestión Ambiental Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel.

- ✓ Se realizó la divulgación y comunicación de información ambiental mediante la instalación de 3 carteleras.
- ✓ Se realizaron los mantenimientos locativos mensuales en zonas verdes, jardines, limpieza y lavado de estructuras y vivero.
- ✓ Se llevaron a cabo dos recorridos de verificación del patrimonio natural.
- ✓ Se realizaron 10 monitoreos de biodiversidad (aves, mariposas y mamíferos).

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Recorridos Pedagógicos	2	44
Cineforos Ambientales	1	20
Talleres en plantas funcionales y/o del artesano	1	12
Encuentémonos	1	13
Talleres sobre resiliencia	1	8
Fortalecimiento semillero infantil	4	13
Fortalecimiento semillero juvenil	3	8
Toma Ambiental	1	15

Componente 3. Equipo de apoyo técnico a la conservación, recuperación y mejoramiento

- ✓ Se visitaron diferentes sitios para intervención de amoblamiento.
- ✓ Se continuó con la valoración ambiental de los predios en cuencas abastecedoras
- ✓ Frente al componente de mitigación de riesgo, se realizaron visitas de diagnóstico con el fin de validar el riesgo de los individuos arbóreos.
- ✓ Se realizaron diferentes actividades de apoyo administrativo y seguimiento a indicadores.
- ✓ Seguimiento a la información geográfica desarrollada en los ecosistemas estratégicos.
- ✓ Se realizó seguimiento a las acciones para la conservación de la biodiversidad
- ✓ Se efectuaron acciones inherentes al componente del Sistema de Árbol Urbano frente a la consulta y verificación de información del Sistema.

Componente 4. Inventario y Caracterización Forestal

- ✓ Se dio continuidad con el montaje de parcelas.
- ✓ Se realizaron recorridos aleatorios para muestreos puntuales de vegetación.

Componente 5. Gestión Ambiental en los Cerros Tutelares

Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a los visitantes, entidades y comunidad en general.
- ✓ Se realizaron 91 recorridos de seguimiento en las rutas establecidas para ello.
- ✓ Se realizó el reporte de incidentes a las diferentes entidades competentes.
- ✓ Se asistió a reuniones interinstitucionales.
- ✓ Se realizó el reporte semanal de seguimiento de contadores de agua.

Ambiental

- ✓ Se realizó el fortalecimiento sobre separación en la fuente al personal de aseo del cerro Volador.
- ✓ Se logró el aprovechamiento de 1.187,7 Kg de material reciclado.
- ✓ Durante el mes de noviembre de 2025, se realizó el diagnóstico del cerro Asomadera, donde se identificaron los puntos que requieren ser intervenidos por temas de aseo o recolección de residuos especiales, voluminosos y residuos de construcción y demolición (RCD), en compañía del comité de Aseo y Ornato de la Secretaría de Medio Ambiente.
- ✓ Se coordinaron tres intervenciones para desmonte de cambuches con apoyo del personal de la Subsecretaría de Espacio Público.
- ✓ Se realizó el manejo de las pacas compactadoras y/o composteras con un total de 680 Kg de residuos orgánicos.
- ✓ Se realizó el manejo de elementos para la disposición adecuada de excretas.

Componente 6. Conservación y Gestión de la biodiversidad

Acciones de conservación de los Ecosistemas

- ✓ Se continuó con las visitas de evaluación del humedal del Jardín Botánico de Medellín y Ojo de Sal El Chiflón.
- ✓ Se llevaron a cabo visitas otros los Ojos de Sal ubicados en el corregimiento de Santa Elena, con el propósito de reconocer su localización, comprender su estado actual y en base a los resultados generar los aportes técnicos para la conservación y preservación en uno de estos ecosistemas estratégicos.

Inventarios y Monitoreos

- ✓ Se realizaron 10 monitoreos durante el mes en los cerros Asomadera, Nutibara, Picacho, Volador y Pan de Azúcar.
- ✓ Se realizó el desmonte de las cámaras trampa del Volador y se instalaron en los Cerros Picacho y Tres Cruces.

Pasos para fauna y conectividad

- ✓ Se realizaron visitas de campo para la verificación y caracterización técnica de cada estructura, se evaluaron variables como ubicación geográfica, tipo de paso, conectividad con la vegetación adyacente, estado estructural y funcionalidad.
- ✓ En el proceso de consolidación de la base de datos georreferenciada de pasos para

fauna en el Distrito de Medellín se identificó un total de 61 pasos para fauna, cifra que incluye los 59 pasos existentes y 2 pasos adicionales proyectados para su instalación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

- ✓ Se realizó la instalación de una cámara trampa asignada en un paso de fauna aéreo para el monitoreo del mismo.
- ✓ Se llevó a cabo una campaña de sensibilización dirigida a los Agentes Infantiles de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la apropiación ciudadana frente a la problemática del atropellamiento de fauna silvestre en el Distrito. La actividad tuvo un enfoque pedagógico y participativo, orientado a explicar las causas más frecuentes de estos eventos, su impacto sobre la biodiversidad urbana y la importancia de los pasos de fauna como medida de mitigación

Sensibilización ambiental y apropiación social sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Talleres de biodiversidad	4	65
Talleres educativos sobre la importancia de abejas, avispas y otros polinizadores	17	378
Jornada de sensibilización sobre la importancia de abejas, avispas y otros polinizadores	12	700

Adicionalmente, se realizaron 16 jornadas de sensibilización en protección, bienestar animal y tenencia responsable de animales de compañía, haciendo presencia tanto en los territorios urbanos como rurales.

Por último, durante el mes noviembre de 2025 se inició el proceso de contratación del proveedor para dictar las dos capacitaciones en gestión y conservación de abejas, avispas y otros insectos polinizadores.

Acciones de comunicación y divulgación de la Política de Biodiversidad para Medellín

- ✓ Durante el mes de noviembre de 2025 se desarrollaron estrategias y contenidos orientados a acompañar y dinamizar la ejecución del PAGIBSEM 2025-2030, en concordancia con lo establecido en el documento de la Estrategia Comunicacional.
- ✓ Durante noviembre de 2025, se diseñó una propuesta de divulgación en el sistema METRO. Esta iniciativa buscaba sensibilizar a la ciudadanía y a los visitantes sobre la riqueza de la biodiversidad del Distrito e invitarlos a contribuir a una convivencia armoniosa y equilibrada con las demás especies. Dado que el sistema METRO constituía uno de los principales medios de transporte masivo, representaba una oportunidad estratégica para conectar con diversos públicos que disponían de momentos propicios para interactuar con la información durante sus recorridos.
- ✓ Se diseñaron piezas gráficas con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad del territorio, tales como los índices de atropellamiento de fauna.

- ✓ Se diseñaron y aprobaron piezas de publicidad exterior preventiva relacionadas con el cruce de fauna en las vías de la ciudad. Estas piezas corresponden a señaléticas preventivas que será ubicadas en los pasos de fauna que se proyectan instalar en el mes de diciembre de 2025 en los puntos previamente identificados con esta problemática.
- ✓ Se elaboraron piezas gráficas para convocar a la ciudadanía a las experiencias educativas propuestas desde los diferentes proyectos del contrato, las cuales tuvieron como propósito sensibilizar sobre las acciones de cuidado y conservación de la fauna en la ciudad. Su difusión se hizo de forma directa a las comunidades y público de interés, por cada profesional encargado de los talleres.
- ✓ El 27 de noviembre de 2025 se realizó una jornada de sensibilización sobre la especie conocida como “ojo de poeta” en el corregimiento de Santa Elena. Para el desarrollo de esta actividad se diseñaron piezas gráficas orientadas a apoyar la convocatoria, así como una pieza tipo sticker destinada a reforzar el mensaje de sensibilización sobre el compromiso al que se invitó a los residentes de la zona frente al manejo de esta planta invasora, la cual afecta los bosques y los ecosistemas estratégicos del territorio.
- ✓ Durante el mes de noviembre de 2025, se diseñaron piezas gráficas asociadas al día de la premiación del concurso de cuento, la cual se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025, entre ellas la e-card de invitación y las tarjetas de agradecimiento dirigidas a todos los participantes por su vinculación a la actividad creativa. Además, se adelantó la elaboración del documento de bitácora, exigido por la dependencia de eventos para todas las actividades de este tipo en la Secretaría de Medio Ambiente.
- ✓ Se diseñaron y aprobaron piezas de publicidad exterior relacionadas con la importancia ecosistémica de la fauna silvestre polinizadora y de los jardines funcionales que siembran y cuidan diferentes proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente en los cerros tutelares. Estas piezas se componen de una valla y tres piezas tipo infográfico, las cuales servirán como apoyo a los promotores presentes en el cerro para socializar con los visitantes información relacionada con esta temática. Las piezas serán ubicadas en el cerro tutelar El Volador.

Monitoreo participativo en ecosistema estratégico para la conservación de la biodiversidad de Medellín

- ✓ En el mes de noviembre de 2025 se completó todo el sistema de herramientas didácticas para abordar los procesos de Monitoreo Participativo de la Biodiversidad. En total se generaron tres presentaciones de Power Point, estas dispositivas serán el insumo a través del cual se conducirán los talleres y las jornadas de capacitación, pero, además, estas serán documentos guía para las personas que deseen reforzar algún concepto trabajado en las jornadas de capacitación.

Actualización de la Política Pública de fauna

- ✓ En el mes de noviembre de 2025 se llevaron a cabo 9 talleres para la identificación del problema y alternativas de solución con la ciudadanía de distintas comunas y corregimiento, lo que permitió ampliar mucho más la población que participó de la construcción del diagnóstico y una muestra más grande de información necesaria para validar las problemáticas, adicionalmente, se realizó un taller en la facultad de biología

de la Universidad de Antioquia y una presentación de la Política Pública en la presentación de trabajos de investigación de la Universidad CES y el CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

- ✓ Durante el mes de noviembre de 2025 se consolidó la información recogida en los talleres del mes de octubre para su inclusión en el documento diagnóstico de la Política Pública. Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión de la mesa de trabajo SMA-DAP, en la que se resolvieron dudas metodológicas y se mostraron los primeros avances obtenidos hasta el mes de noviembre.

LINEA 4. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y APROPIACIÓN SOCIAL

Componente 1. Apropiación Social

Cuencas abastecedoras

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Fortalecimiento equipo de guardabosques	1	42
Recorridos pedagógicos	3	40
Articulación Ambiental con Instituciones Educativas	10	164
Encuentros con vecinos-líderes	8	17
Visitas Puerta a Puerta	71	71
Encuentros con el semillero	7	34
Giras de intercambio de experiencias	5	63
Cineforo Ambiental	3	39
Talleres Ambientales	53	703

Cerros Tutelares

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Rutas por los Cerros	2	68
Sensibilización Personalizada	1	192
Articulación Ambiental con Instituciones Educativas	3	39
Actividades de Apropiación Social	4	54
Cineforos Ambientales	5	112
Encuentros con el Semillero	11	20
Visitas Puerta a Puerta	114	114
Recorrido Nocturno	2	91
Giras de Intercambio de Experiencias	2	25

Componente 2. Estrategia de Divulgación y Apropiación

- ✓ El 27 de noviembre de 2025, se llevó a cabo una significativa jornada de control y sensibilización dirigida a mitigar la propagación de la planta invasora *Thunbergia alata*

(ojo de poeta) en el Corregimiento de Santa Elena. Esta especie representa una seria amenaza para los ecosistemas estratégicos debido a su rápida expansión, la cual altera el equilibrio biológico. La actividad se concentró en áreas críticas, abarcando la Casa de Cultura Santa Elena y la Reserva San Pedro (específicamente en el cerco perimetral de la reserva).

- ✓ El 30 de noviembre de 2025 finalizó el periodo de postulación para el concurso de cuento "Bosques de Historias", dirigido a los habitantes interesados de los corregimientos. Tras el cierre, se continuó con el proceso de recepción de los ejemplares y la organización de estos para su posterior evaluación. El jurado procederá a la selección de las obras ganadoras con miras a la futura ceremonia de premiación, la cual se llevará a cabo durante el festival ambiental programado para el 10 de diciembre de 2025.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Durante el periodo se continúa con retrasos frente a las siguientes obligaciones del contratista:

- ✓ *Garantizar el suministro de insumos, herramientas y recurso humano, con el fin de lograr el adecuado cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.*
- ✓ *Suscribir los subcontratos necesarios para la ejecución de todas las actividades pactadas en el contrato.*

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**
  - ✓ Informe mensual de gestión
  - ✓ Seguimiento a la implementación del plan de emergencias
  - ✓ Seguimiento y manejo de viveros
  - ✓ Formatos Darwin Core
  - ✓ Registro fotográfico
  - ✓ Información solicitada por la supervisión

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** 59,4%

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción en el marco del Plan de Desarrollo:**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan indicativo

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Unidad	11	10	Noviembre	2025	Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, San Miguel, DMI y Reserva Nare
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectárea	3.086	3.097	Noviembre	2025	Administración de predios adquiridos para la protección del recurso hídrico.
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia	Porcentaje	50	47	Noviembre	2025	

Plan de acción

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
MA93AA	Áreas administradas	Hectárea	159,22	159,22	Noviembre	2025	Áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha
MA93AB	Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	17677,26	17677,26	Noviembre	2025	Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel, DMI y Reserva Nare

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.**

Descripción	Valor	
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$	5.860.209
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$	2.930.104
Estampilla Universidad de Antioquia	$	2.930.104
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$	185.897.258
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	8.350.796
Total general	**$**	**205.968.471**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/12/2025	Hasta 30/11/2025	DERIAM MAURICIO OROZCO Revisor Fiscal. T.P 109740-T

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.** Durante el periodo no se marcaron bienes.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**. Durante el periodo no se realizaron modificaciones.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.** Durante el periodo se presentó ausencia temporal de la supervisora Natalia Roa por disfrute de vacaciones.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

Riesgos	Materialización	Mitigación
Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	No	No
Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	No	No
No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismos por la Entidad en el contrato	No	No

Riesgos	Materialización	Mitigación
Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	No	No
Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	No	No

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.** No aplica.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.** Durante el periodo el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Evaluación al contratista**

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105280
Objeto del Contrato Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de
Numero Evaluación 5
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	3,50	2,80
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,50	3,60
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,50	10,80
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,50	7,20
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	3,00	6,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	17,60	16,96
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,00	16,80
JURÍDICO	10	9,40	9,42
TÉCNICO	50	38,00	39,00

% Calificacion Total	83,00
% Total Calificacion acumulado	82,18

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023821	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023823	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023825	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110000122	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000123	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202008	240164	4000121225	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891

- **Relación de los pagos realizados a la fecha de elaboración de este informe:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800015891	CC213	25.07.20225	5105617480	$ 7.844.022.508
4800015891	CC214	05.08.2025	5105617915	$ 1.229.019.360
4800015891	TA2490	09.09.2025	5105620693	$ 29.741.400
4800015891	CC 218	16.10.2025	5105623490	$ 221.821.034
4800015891	TA3119	09.10.2025	5105623112	$ 80.745.190
4800015891	TA3238	14.11.2025	5105625549	$109.863.000
4800015891	TA3292	25.11.2025	5105626433	$128.332.803

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240159	Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad	717.526.399	637.340.252	80.186.147
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240161	Mejoramiento de las condiciones de protección	413.083.782	368.352.238	44.731.544
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares	1.398.637.591	1.293.169.966	105.467.625
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240164	Recuperación de la capacitad de abastecimiento	8.169.157.944	7.344.682.842	824.475.102

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 10.698.405.716
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 10.698.405.716
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 9.643.545.295
Pago autorizado	$ 150.675.431
Porcentaje de ejecución financiera	90,1%

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

Descripción	Ejecutado en el periodo	Total ejecutado acumulado
Personal	$ 610.507.901	$ 2.366.332.400
Línea 1. Administración de cuencas abastecedoras	$ 35.048.787	$ 52.519.118
Línea 2. Aumento de la cobertura boscosa	$ 57.394.068	$ 58.629.468
Línea 3. Gestión Ambiental y de la Biodiversidad en los Ecosistemas Estratégicos	$ 182.043.216	$ 465.013.708
Línea 4. Sensibilización Ambiental y Apropiación Social	$ 18.558.481	$ 38.030.831
Transversal Logística	$ 70.432.243	$ 247.385.451
Costos financieros	$ 0	$ 0

Descripción	Ejecutado en el periodo	Total ejecutado acumulado
Estampilla Justicia Familiar	$ 19.479.694	$ 64.558.220
Total ejecutado	**$ 993.464.389**	**$ 3.292.469.196**

- **Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración.**

Mes	Valor Ejecución	No. Factura	Honorarios
jul-25	$ 192.252.097	TA2490	$ 29.741.399
ago-25	$ 521.946.930	TA3119	$ 80.745.190
sep-25	$ 710.168.087	TA3238	$ 109.863.003
oct-25	$ 829.559.167	TA3292	$ 128.332.803
Total			**$ 348.682.396**

- **Relación de los informes de ejecución de recursos.**

Fecha de informe	Ejecución mensual	Ejecución Acumulada
31 de julio de 2025	$ 196.175.609	$ 196.175.609
31 de agosto de 2025	$ 532.385.868	$ 728.483.007
30 de septiembre de 2025	$ 724.371.449	$ 1.452.854.456
31 de Octubre de 2025	$ 846.150.351	$ 2.299.004.807
30 de Noviembre de 2025	$ 993.464.389	$ 3.292.469.196

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

CORTE	CUENTA DE COBRO	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR POR REINTEGRAR	FECHA DE REINTEGRO
31/07/2025	230019394643	$ 2.120.193	$ 2.120.193	$ 0	28/08/2025
31/08/2025	240019458086	$ 18.063.350	$ 18.063.350	$ 0	15/10/2025
30/09/2025	235019595222	$ 16.689.756	$ 16.689.756	$ 0	21/11/2025
31/10/2025	220202130226	$ 16.091.889	$ 0	$ 16.091.889	
30/11/2025	En proceso	$ 14.247.345	$ 0	$ 14.247.345	
TOTALES		**$ 67.212.533**	**$ 36.873.299**	**$ 30.339.234**	

- **Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 9.294.862.902
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	$ 1.403.542.814
Adiciones	$ 0
Valor inicial más Adiciones	$ 10.698.405.716
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$ 9.294.862.902
Pagos realizados por honorarios	$ 348.682.396
Porcentaje de ejecución financiera	90,1%

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

No se han presentado procesos sancionatorios, por lo tanto, el contratista no ha hecho uso del derecho de contradicción durante la ejecución del contrato.

- **Relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario verificar el pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Iniciales

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Cumplimiento	08.07.2025	01.05.2026	11.07.2025	1.069.840.572
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	31.12.2028	11.07.2025	1.069.840.572

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	31.12.2025	11.07.2025	711.750.000

Atentamente,

CAROLINA PIZA TORRES
Supervisora Líder

LUZ MARINA ZULUAGA GOMEZ
Supervisor de apoyo

LIZETTE SILVANA GONZALEZ CASTIBLANCO
Supervisor de apoyo

FABIO SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor de apoyo