INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. MC-022-2025		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de abril de 2025	
CONTRATANTE:	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE**	
VALOR ANTICIPO:	N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL: TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO. PRORROGADO No. 1: TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO. PRORROGADO No. 2: UN (01) MES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO. TOTAL: SIETE (07) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
VALOR DEL PAGO FINAL	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: PAGOS PARCIALES, según orden de suministro, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR:	ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2025000246 del 08/04/2025	
CDP ADICIONAL:	N/A	
RP:	2025000344 del 21/04/2025	
RP ADICIONAL:	N/A	
Pólizas:	**No.**	400-47-994000107129 y sus anexos
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	24/04/2025
	Fecha de aprobación:	24/04/2025
FECHA DE INICIO:	25 de abril de 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	

FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	INICIAL: 21 DE JULIO
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:	24 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 3:	FINAL 24 de noviembre de 2025
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A

SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
9486908474	Abril	$773.500	$1.052.100	$32.400	$1.858.000
9485755439	Mayo	$937.500	$1.275.000	$39.200	$2.251.700
9488135825	Junio	$625.000	$800.000	$26.100	$1.451.100
9490066224	Julio	$875.000	$1.190.000	$36.600	$2.101.600
9491567795	Agosto	$750.000	$1.020.000	$31.400	$1.801.400
9493318700	Septiembre	$822.500	$1.118.600	$34.400	$1.975.500
9494462691	Octubre	$618.800	$792.000	$25.900	$1.436.700
9496252904	Noviembre	$993.800	$1.351.600	$41.500	$2.386.900

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	No 1	Tres (03) meses y/o hasta ejecutar la totalidad del presupuesto	21 DE JULIO	24 de octubre de 2025
Prorroga	No 2	Un (01) mes y/o hasta ejecutar la totalidad del presupuesto	24 de octubre	24 de noviembre de 2025
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.858.000**
ACTA PARCIAL No. 01	$ 11.974.750	
ACTA DE PAGO FINAL	$ 27.883.250	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0	0
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de gobierno y desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-022-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 21 de abril del 2025, el municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027 de Aguazul, Casanare, suscribieron Contrato de suministro No. MC-022-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

2. Que, el 02 del mes de julio de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 01 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de tres (3) meses.

3. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 01 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

4. Que, el 20 del mes de octubre de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 02 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de un (01) meses.

5. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 02 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

6. Que en ejecución del Contrato No. MC-022-2025, el contratista realizó entrega a satisfacción de los elementos requeridas como se evidencia en la entrada almacén número 135.25.125 del 21/11/2025, así como en el presente informe de supervisión del contrato, evidenciando la correcta ejecución de las actividades contratadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial.

7. Que el contratista allega informe de ejecución del contrato en el cual se anexa factura No. FEV2222 por el valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE**, y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido del 08 de julio al 21 de noviembre de 2025.

8. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial en el presente proceso contractual.

9. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLOQUE 6 HUECOS	UND	1510	$ 2.950,00	$ 4.454.500,00
2	CEMENTO GRIS	BULTO	21	$ 52.600,00	$ 1.104.600,00
3	VARILLA CORRUGADA 1/2	UND	9	$ 55.750,00	$ 501.750,00
4	VARILLA CORRUGADA 3/8	UND	30	$ 31.550,00	$ 946.500,00
5	VIAJE ARROCILLO	M3	2	$ 666.250,00	$ 1.332.500,00
6	ALAMBRE	KG	9	$ 13.700,00	$ 123.300,00
7	PALA SANTANDER BELLOTA	UND	2	$ 38.600,00	$ 77.200,00
8	BOLSA DE ASEO X 10 UNDS	PAQUETES	30	$ 21.050,00	$ 631.500,00
9	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"	LIBRA	5	$ 8.750,00	$ 43.750,00
10	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	5	$ 8.750,00	$ 43.750,00
11	PUNTILLA ACERO LISO 2-1/2"	LIBRA	5	$ 21.050,00	$ 105.250,00
12	DISCO CORTE DE METAL	UND	15	$ 8.750,00	$ 131.250,00
13	DISCO CONTINÚO DIAMANTADO 4-1/2	UND	10	$ 21.050,00	$ 210.500,00
14	DISCO DIAMANTADO 7"	UND	10	$ 42.100,00	$ 421.000,00
15	DISCO MADERA 4 1/2 40 DIENTES	UND	5	$ 18.400,00	$ 92.000,00
16	FUMIGO	LITRO	10	$ 68.400,00	$ 684.000,00
17	GUANTE T.I AMARILLO	PAR	36	$ 15.800,00	$ 568.800,00
18	GUANTE DE CAUCHO C-35	PAR	25	$ 11.350,00	$ 283.750,00
19	GUANTES NITRILO	PAR	36	$ 8.750,00	$ 315.000,00
21	CEMENTO BLANCO X20 KG	BULTO	10	$ 73.650,00	$ 736.500,00
22	CUÑETE VINILO PINTURA BLANCO	CUÑETE	14	$ 596.050,00	$ 8.344.700,00
24	BALDES CONSTRUCCIÒN	UND	10	$ 11.350,00	$ 113.500,00
26	TAPABOCAS TELA NEGRO	UND	100	$ 1.800,00	$ 180.000,00
29	ALICATE	UND	1	$ 49.150,00	$ 49.150,00
30	JUEGO DE DESTORNILLADORES	KIT	1	$ 47.350,00	$ 47.350,00
31	VENENO LÍQUIDO	LITRO	12	$ 189.350,00	$ 2.272.200,00
32	TUBO DE 1/2 R21	UND	7	$ 31.550,00	$ 220.850,00
33	PINTURA DE ACEITE BLANCA	GALON	10	$ 140.250,00	$ 1.402.500,00
35	LLAVES DEL AGUA 1/2	UND	10	$ 31.550,00	$ 315.500,00
36	THINNER	GALON	5	$ 56.050,00	$ 280.250,00
37	BROCHAS 3"	UND	12	$ 10.500,00	$ 126.000,00
38	RODILLO	UND	10	$ 11.350,00	$ 113.500,00
39	CEPILLO DE ALAMBRE	UND	6	$ 8.750,00	$ 52.500,00
40	UNIONES DE MEDIA 1/2	UND	32	$ 850,00	$ 27.200,00
41	CODOS DE MEDIA 1/2	UND	30	$ 850,00	$ 25.500,00
42	T DE MEDIA 1/2	UND	20	$ 850,00	$ 17.000,00

43	CABLE EXTENSIÓN DUPLEX N2X12		METRO	100	$ 11.350,00	$ 1.135.000,00
44	PLAFÓN		UND	12	$ 6.100,00	$ 73.200,00
45	BOMBILLOS 110W		UND	11	$ 4.400,00	$ 48.400,00
46	CLAVIJA		UND	5	$ 8.750,00	$ 43.750,00
47	TOMA		UND	5	$ 12.300,00	$ 61.500,00
48	BOMBILLO AHORRADOR 20W		UND	6	$ 21.050,00	$ 126.300,00
VALOR TOTAL SEGUNDA PARCIAL						**$ 27.883.250,00**

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.858.000**
ACTA PARCIAL No. 01	$ 11.974.750	
ACTA DE PAGO FINAL	$ 27.883.250	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0	0
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el pago parcial por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE

Que el contratista SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, cumplió a satisfacción la entrega de los elementos objeto del contrato y, dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

***Proyectó**: Aldahir Sneyder Delgado Rincón;*
Profesional de apoyo

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No. MC-022-2025		
CLASE	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de abril de 2025, Municipio de Cubará	
CONTRATANTE	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA	SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE	
VALOR ANTICIPO	No aplica	
VALOR ADICIÓN	No aplica	
VALOR DEL ACTA FINAL	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
PLAZO PRORROGADO No. 1	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
PLAZO PRORROGADO No. 2	UN (01) MES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
PLAZO EJECUCIÓN FINAL	SIETE (07) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: PAGOS PARCIALES, según orden de suministro, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP	2025000246 del 08/04/2025	
CDP ADICIONAL	No Aplica	
RP	2025000344 del 21/04/2025	
RP ADICIONAL	No Aplica	
Póliza 1	No.	400-47-994000107129 y sus anexos
	Compañía	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición	24/04/2025
	Fecha de aprobación	24/04/2025
FECHA DE INICIO	25 de abril de 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica	
FECHA DE REINICIO	No aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	INICIAL: 21 DE JULIO	
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:	24 de octubre de 2025	

FECHA DE TERMINACIÓN No. 3:	FINAL 24 de noviembre de 2025				
SEGURIDAD SOCIAL	Cumple		No cumple		
	x				
No. Planilla	Periodo cotización	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total
9486908474	Abril	$773.500	$1.052.100	$32.400	$1.858.000
9485755439	Mayo	$937.500	$1.275.000	$39.200	$2.251.700
9488135825	Junio	$625.000	$800.000	$26.100	$1.451.100
9490066224	Julio	$875.000	$1.190.000	$36.600	$2.101.600
9491567795	Agosto	$750.000	$1.020.000	$31.400	$1.801.400
9493318700	Septiembre	$822.500	$1.118.600	$34.400	$1.975.500
9494462691	Octubre	$618.800	$792.000	$25.900	$1.436.700
9496252904	Noviembre	$993.800	$1.351.600	$41.500	$2386.900

MODIFICACIONES AL CONTRATO:				
Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	No1	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO	INICIAL: 21 DE JULIO	FINAL 24 de octubre de 2025
Prorroga	No 2	Un (01) mes y/o hasta ejecutar la totalidad del presupuesto	24 de octubre	24 de noviembre de 2025
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO		$ 39.858.000
ACTA PARCIAL No. 01	$ 11.974.750	
ACTA DE PAGO FINAL	$ 27.883.250	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0	0
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de gobierno y desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-022-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista allega informe de actividades del objeto contractual en el cual se anexo factura y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido entre el 08 de julio al 21 de noviembre de 2025. de acuerdo a las cantidades suministradas según necesidad del ente territorial, y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el 02 del mes de julio de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 01 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de tres (3) meses.

3. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 01 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

4. Que, el 20 del mes de octubre de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 02 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de un (01) meses.

5. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 02 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

6. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual, así como lo solicitado por el municipio de acuerdo a la necesidad, para las fechas señaladas.

7. Que, es viable realizar el pago final, por la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE

8. NOTA: El presente proceso tiene el código BPIN No. 202500000008488; el contratista aporta la certificación adscrita al banco Agrario de Colombia, cuenta de ahorros No. 0-151-00-01782-1.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de Suministro No. MC-022-2025 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre relacionada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 27.883.250) M/CTE.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	Sulay Gonzalez **SULAY DENY GONZALEZ JAIMES** C.C. No. 33.645.027 de Aguazul, Casanare

Proyectó: Aldahir Sneyder Delgado Rincón
Profesional de apoyo.

Revisó aspectos Jurídico: Yofre Andrés Rincón Medrano;
Asesor jurídico en Contratación.