| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Diciembre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**Contrato NRO. CO1.PCCNTR.8166883 de 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTROS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8166883 DE 2025 |
| **OBJETO** | ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DIBUJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (FIC, CAMPESENA). |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | 11/08/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 19/08/2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 3 MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 11/11/2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S. |
| **CC o NIT** | 900613285-8 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | SAUL ENRIQUE GARCIA TAMAYO |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 75,067,033 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA DE LA CIUDAD DE MANIZALES |
| **VALOR INICIAL** | $66.308.109 |
| **FORMA DE PAGO** | PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO CON LAS ENTREGAS. EL SENA PAGARÁ AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE CADA FACTURA –POR PARTE DEL CONTRATISTA (CUANDO ESTA SE DEBA EXPEDIR DE ACUERDO A LA LEY), PREVIA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. // PARA LA REALIZACIÓN |

| | |
|---|---|
| | DEL(LOS) PAGO(S) EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PREVIAMENTE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE LOS APORTES O IMPUESTOS CUYO RECAUDO SEA A FAVOR DEL SENA, CUANDO LEGALMENTE LE CORRESPONDA. // SI LA(S) FACTURA(S) NO HA(N) SIDO BIEN ELABORADA(S) O NO SE ACOMPAÑA(N) DE LOS DOCUMENTOS QUE LA RESPALDE(N), LOS TÉRMINOS ANTERIORES SOLO EMPEZARÁN A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE QUEDE CORREGIDA LA CUENTA O FACTURA O DESDE AQUELLA EN QUE SE HAYA APORTADO EL ÚLTIMO DE LOS DOCUMENTOS. // TODAS LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA. / EL SENA EFECTUARÁ AL CONTRATISTA LAS RETENCIONES QUE, EN MATERIA TRIBUTARIA TENGA ESTABLECIDA LA LEY Y RESPECTO DE LAS CUALES SEA SU OBLIGACIÓN EFECTUAR LA RETENCIÓN. EN LOS DEMÁS CASOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. EL PAGO DE ESTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE PAC Y EL VALOR MENSUAL A LOS BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, SIN PERJUICIO DE LO INDICADO. PARA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR EL PROCESO DE TRÁMITE DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, EL CONTRATISTA ATENDERÁ LO CONCERNIENTE AL GRFI-002 INSTRUCTIVO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN Y TRÁMITE DE PAGOS, PUBLICADO EN COMPROMISO; ASÍ MISMO, ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE LAS CIRCULARES EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 5025 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 144925 |
| **VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO** | $66.305.491 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 11/11/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | NO APLICA |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | 66.305.491 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | 66.305.491 |
| **SUPERVISOR** | APARICIO MEJIA RENDON |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | NO APLICA |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y ofrecimientos de la propuesta.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **2. Cumplir con las obligaciones y hacer entrega de manera oportuna de acuerdo con la solicitud realizada por la entidad a través del Supervisor, en las cantidades y calidades requeridas.** | SI | Correos electrónicos entre las partes. |
| **3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados a la entidad.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **4. Asumir todos los gastos relacionados con el transporte y entrega de los elementos descritos en las especificaciones técnicas en los sitios señalados por la supervisión** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Entregar elementos nuevos y originales de conformidad a las condiciones de calidad exigida, garantizando su funcionamiento y/o normal utilización y una fecha de vencimiento mínimo de dos años en adelante | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **6. Si los elementos presentan fallas, problemas de calidad o de condiciones técnicas exigidas, el contratista deberá reponer dentro de dos (02) días calendario, a expensas del contratista, los bienes que no satisfagan las condiciones técnicas o de calidad requeridas.** | No se requirió el cumplimiento | No aplica |
| **7. Conforme a los numerales anteriores, si las fallas, calidad, caducidad o falta de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, generan devolución o necesidad de ajuste y/o reparación de manera reiterada, y/o su reposición o reparación no es acorde al plazo dado para ello, la entidad no recibirá dichos bienes, y procederá a tomar las medidas contractuales y administrativas** | No se requirió el cumplimiento | No aplica |
| **8. Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo de ejecución del contrato y/o en término que dure la garantía de los productos y la póliza de cumplimiento.** | SI | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| **9. Garantizar la entrega de productos amigables con el medio ambiente, según lo establecido en el numeral 4 del Manual de Contratación administrativa del SENA.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **10. La fecha y lugar de entrega se concertarán entre el contratista y el supervisor del contrato con la debida antelación.** | SI | Correos electrónicos de solicitud de autorización del ingreso de vehículos y personal del contratista para el suministro de los insumos objeto del presente contrato. |
| **11. El contratista debe cumplir con los requisitos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el presente estudio previo y fichas técnicas para cada programa durante la ejecución del contrato.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **12. El proponente deberá cumplir con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |

| | | |
|---|---|---|
| **13. Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes solicitados conforme la oferta presentada y la invitación a participar. Los que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 5 días calendario. Nota: En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.** | SI | No aplica |
| **14. El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.** | SI | No aplica |
| **15. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del estudio, trámite, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.** | SI | No aplica |
| **16. El contratista debe pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón de perfeccionamiento del contrato y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con las leyes colombianas.** | SI | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| **17. El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia estén incorporados en el precio ofrecido.** | SI | No aplica |
| **18. Acatar los procedimientos administrativos que determine el Centro de Procesos Industriales y Construcción para la ejecución del contrato.** | SI | Correos electrónicos de solicitud de autorización del ingreso de vehículos y personal del contratista para el suministro de los insumos objeto del presente contrato. |
| **19. Las entregas serán parciales, con pedidos bimestrales (cada 2 meses) y entregas en un período máximo de quince (15) días por parte del proveedor. Esto debido a que la entidad no cuenta con los espacios de almacenamiento suficientes para poder recibir todos estos materiales en una única entrega.** | No se requirió el cumplimiento | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **20. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.** | SI | Registro fotográfico de los productos recibidos. |
| **21. Para la movilización de los productos forestales en primer grado de transformación se deberá entregar soportes de salvoconducto único de movilización, removilización o renovación.** | No se requirió el cumplimiento | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| **22. Para productos de tercer grado de transformación se deberá entregar únicamente factura de venta.** | SI | Factura electrónica SM1162 |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-46-101032037 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/08/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/08/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 11/08/2025 | 11/03/2026 | $ 5,346,896.10 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 11/08/2025 | 11/11/2026 | $ 5,346,896.10 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y DE SST ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, LOS CUALES FUERON VERIFICADOS POR LAS PROFESIONALES DE DICHAS ÁREAS DE ACUERDO CON EL ANEXO GCCON-AN-001

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 5 de noviembre de 2025 por parte del Representante Legal se certificó que **SOLUCIONES MECATRONIAS Y SERVICIOS S.A.S** identificada con Nit 900613285-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 11/08/2025 a APARICIO MEJIA RENDON

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció, El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.]

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

**No aplica, sin embargo, se reciben y almacenan según las condiciones específicas de cada material**

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

El 03 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos del **Contrato NRO. CO1.PCCNTR.8166883**, cuyo valor total pagado es de $66,305,491.

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 463003725 | 2025-11-27 | **10.586.591,00** |
| 463011125 | 2025-11-27 | **2.252.557,00** |
| 463025925 | 2025-11-27 | **53.466.343,00** |

## 5.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del negocio jurídico** | $$66.308.109 |
| **Adiciones o disminuciones del negocio jurídico** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del negocio jurídico** | $66,305,491. |
| **Valor ejecutado** | $66,305,491. |
| **Valor pagado** | $66,305,491. |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $2.618,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCT/E ($2.618,00)**

Para constancia se firma el 3 de diciembre de 2025



APARICIO MEJIA RENDON
Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del contrato
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8166883 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 15 días de tiempo transcurrido *(5/08/2025 4:30:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8166883 |
| **Objeto del contrato** | ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DIBUJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (FIC,CAMPESENA). |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 3 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)**

COLOMBIA, Manizales

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SOLUMECASER**

**Dispositivos y componentes y accesorios de control de automatización**

COLOMBIA, Manizales

Número de documento 900613285

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 62396841750 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *SAUL ENRIQUE GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2025 11:17:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2025 9:01:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8166883_Confirmed

**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la** | ☐Sí ☑No |

**oferta**

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 11/03/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 11/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 3:14:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17657493 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 10.693.792,20 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A | 11/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8166883
**Proveedor** SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** KM 10 VIA AL MAGDALENA
**Ubicación** CO-CAL-17001 - Manizales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caldas
**Municipio** Manizales
**Dirección** KM 10 VIA AL MAGDALENA
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA | COLOMBIA > Caldas > Manizales |

**1** CO1.PCCNTR.8166883

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 20.000.000,00 | 18.591.846,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31162800 | LOTE 1: DIBUJO Y MODELADO | 1,00 | UN | 20.000.000,00 | 18.591.846,00 | 20.000.000,00 | 18.591.846,00 |

**1.2** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 36.000.000,00 | 34.877.115,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31162800 | LOTE 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIA 2. FIC | 1,00 | UN | 36.000.000,00 | 34.877.115,00 | 36.000.000,00 | 34.877.115,00 |

**1.3** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 14.000.000,00 | 12.839.148,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31162800 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIA 3. CAMPESENA | 1,00 | UN | 14.000.000,00 | 12.839.148,00 | 14.000.000,00 | 12.839.148,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 9. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SOLUMECA.pdf | 9. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SOLUMECA.pdf | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 1. EstudiosPrevios CONSTRUCCION.pdf | 1. EstudiosPrevios CONSTRUCCION.pdf | (detalle) |
| Archivo.zip | Archivo.zip | (detalle) |
| 3. ADICION CDP 5025 922014.pdf | 3. ADICION CDP 5025 922014.pdf | (detalle) |
| ANEXO No. 1 GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02.pdf | ANEXO No. 1 GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02.pdf | (detalle) |
| CED SAUL.pdf | CED SAUL.pdf | (detalle) |
| CAMARA 19-06-25.pdf | CAMARA 19-06-25.pdf | (detalle) |
| RUT SM 24-04-25.pdf | RUT SM 24-04-25.pdf | (detalle) |
| ANEXO No. 5 GCCON-F-062CertificacionAportesalSISSSPV02.pdf | ANEXO No. 5 GCCON-F-062CertificacionAportesalSISSSPV02.pdf | (detalle) |
| BANCOLOMBIA SM 19-06-25.pdf | BANCOLOMBIA SM 19-06-25.pdf | (detalle) |
| 5. Formato No.5 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA (2).xlsx | 5. Formato No.5 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA (2).xlsx | (detalle) |
| 7. ANALISIS DE MERCADO Y FICHA TECNICA.pdf | 7. ANALISIS DE MERCADO Y FICHA TECNICA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DIEGO ANDRES SERNA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 75096299 | Guardar y notificar |
| Supervisor | APARICIO MEJIA REND | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 75091846 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | DIEGO ANDRES SERNA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 75096299 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | APARICIO MEJIA RENDON | 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 9:01:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ |
| Responsible For Payment Authorization | DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ | 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 9:01:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ |
| Expenditure Approver | DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ | 9 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 9:01:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 12.839.148 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 53.468.961 |
| | **Total** | 66.308.109 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000050 | 2025 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000050 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00-017-922010

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5025 | CDP | Con Compromiso | 486.391.892 COP | 90.909.161 COP | 36-02-00-017-922010 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP**: 486.391.892 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 90.909.161 COP

**Última consulta a SIIF**: Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF**: 8/08/2025 10:43 AM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 144925 | Presupuestal (CDP) | 11/08/2025 12:00 AM | Generado | 66.308.109 COP | 66.308.109 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 66.308.109 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 66.308.109 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 21/08/2025 8:18 AM |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaipinzon | ANA ISABEL PINZON RIOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-017-922010 | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-03-10:20 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS | **Número de Compromiso:** | 144925 | **Valor Total:** | 66.308.109,00 | **Saldo por pagar:** | 2.618,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900613285 | **Tercero:** | | SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8166883 | **Fecha:** | 11/08/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACIÓN: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DIBUJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN. (FIC,CAMPESENA). S/RAD 17-9-2025-015409. |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-11-20 | 58725 | 10.586.591,00 | 10.586.591,00 | 404525 | | 463003725 | 2025-11-27 | 10.586.591,00 | 1.587.989,00 | 8.998.602,00 | 62396841750 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | SM1162 | 13-01-01-DT | PAGO IVA CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8166883 DE 2025, FACTURA N° SM1162, SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S |
| 2025-11-20 | 58925 | 2.252.557,00 | 0,00 | 404625 | | 463011125 | 2025-11-27 | 2.252.557,00 | 0,00 | 2.252.557,00 | 62396841750 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | SM1162 | 13-01-01-DT | PAGO CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8166883 DE 2025, FACTURA N° 1162, SOLUCIONES MECATRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.S |
| 2025-11-20 | 59125 | 53.466.343,00 | 0,00 | 404725 | | 463025925 | 2025-11-27 | 53.466.343,00 | 1.599.133,00 | 51.867.210,00 | 62396841750 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | SM1162 | 13-01-01-DT | PAGO CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8166883 DE 2025, FACTURA N° SM1162, SOLUCIONES MECATRÓNICAS Y SERVICIOS S.A.S |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 34888351
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-10-22

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900613285 | D.V. | 8 | TIPO DE APORTANTE | D |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 1 N 71-338 CASA 18 FLORIDA | DEPARTAMENTO | CALDAS | MUNICIPIO | VILLAMARIA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4690 | CORREO ELECTRÓNICO | ASESORIASCONTAFISCAL@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3207408447 |
| FAX | 8914693 | SUCURSAL | 2 | NOMBRE SUCURSAL | serv |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 75067033 | PRIMER APELLIDO | GARCIA | SEGUNDO APELLIDO | TAMAYO |
| PRIMER NOMBRE | SAUL | SEGUNDO NOMBRE | ENRIQUE | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 09 | Año: 2025 | Mes: 10 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 5 | | $7.667.000 | | 34888351 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1002567157 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 1471101 | Fijo | CASTRILLON QUINTERO YOHAN NOVIER | $1.780.000 |
| CC-75067033 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 1471101 | Fijo | GARCIA TAMAYO SAUL ENRIQUE | $1.423.500 |
| CC-1002543839 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 1474101 | Fijo | JIMENEZ SOTO JULENY | $1.520.000 |
| CC-1022355911 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 1454101 | Fijo | MARIN GARCIA LEIDY PAOLA | $1.520.000 |
| CC-1053769564 | 01 | No | No | No | 17 | 1 | 5012901 | Fijo | VILLADA VELEZ LEONARDO ALBEIRO | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1002567157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 75067033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1002543839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1022355911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053769564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1002567157 | PROTECCION | 30 | $1.780.000 | 0.1600000 | $284.800 | $0 | $0 | $284.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 75067033 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1002543839 | PORVENIR | 30 | $1.520.000 | 0.1600000 | $243.200 | $0 | $0 | $243.200 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1022355911 | COLFONDOS | 30 | $1.520.000 | 0.1600000 | $243.200 | $0 | $0 | $243.200 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1053769564 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1002567157 | EPS SURA | 30 | $1.780.000 | 0.0400000 | $71.200 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.780.000 | 2 | 0.0052200 | $9.300 |
| CC - 75067033 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0052200 | $7.500 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1002543839 | EPS SURA | 30 | $1.520.000 | 0.0400000 | $60.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.520.000 | 2 | 0.0052200 | $8.000 |
| CC - 1022355911 | SANITAS | 30 | $1.520.000 | 0.0400000 | $60.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.520.000 | 2 | 0.0052200 | $8.000 |
| CC - 1053769564 | SALUD TOTAL | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 1 | 0.0696000 | $99.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1002567157 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.780.000 | 0.0400000 | $71.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-75067033 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1002543839 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.520.000 | 0.0400000 | $60.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1022355911 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.520.000 | 0.0400000 | $60.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1053769564 | CCF DE CALDAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLFONDOS | 1 | $243.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 | $200 | $0 | $0 | $243.400 |
| PORVENIR | 1 | $243.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 | $200 | $0 | $0 | $243.400 |
| PROTECCION | 1 | $284.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 | $200 | $0 | $0 | $285.000 |
| COLPENSIONES | 2 | $455.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1 | $300 | $0 | $0 | $455.900 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS SURA | 2 | $132.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $132.000 | 1 | $100 | $0 | $132.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $132.100 | $0 | $0 | $132.100 |
| SANITAS | 2 | $117.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $117.800 | 1 | $100 | $0 | $117.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $117.900 | $0 | $0 | $117.900 |
| SALUD TOTAL | 1 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $57.000 | 1 | $100 | $0 | $57.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $57.100 | $0 | $0 | $57.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 5 | $131.900 | 0 | $0 | $0 | $131.900 | 1 | $100 | $132.000 | 0 | $0 | $1.320 | $132.000 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CCF DE CALDAS | 5 | $306.800 | 1 | $200 | $307.000 |
| SENA | 0 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 1 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $307.100 |
| PENSIONES | 4 | $1.227.700 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $132.000 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $307.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.973.800 |

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

Manizales, 11 de junio de 2025

**PARA** Aparicio Mejía Rendon

**DE** Diego Andres Serna Velasquez – Subdirector (E) CPIC

**ASUNTO** Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor de los siguientes contratos.

| CONTRATO NRO. | CONTRATISTA | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.6828010 DE 2024 | SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S | ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN Y SUMINISTRO NECESARIOS PARA ADELANTAR PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS. LOTE 1. ELECTRICIDA Y LOTE 3 CONSTRUCCION SUMINISTRO | 03/10/2024 | 30/11/2024 |
| Link | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34264594&isFromPublicArea=True&isModal=False | | | |

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es

ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Firmado digitalmente por DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Fecha: 2025.06.11 09:00:20 -05'00'

**DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ**
**SUBDIRECTOR (E)**
**CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCIÓN**
**SENA REGIONAL CALDAS**

Elaboró: Marcela Garcia, Profesional Contratación CPIC