CONTRATO No. 150.25.4.0776
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA
LÍNEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ESTRATEGIA: VACUNAFEST
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
OCTUBRE	VACUNAFET	**7**	**7**	**7**	**6**	**85.7%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Para el mes de junio el Hospital Departamental San Rafael De Risaralda ESE en el mes OCTUBRE remite:

Área urbana

1. Fecha de ejecución: 15 de octubre de 2025
Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada
30 participantes

2. Fecha de ejecución: 17 de octubre de 2025
Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada
30 participantes

3. Fecha de ejecución: 22 de octubre de 2025
Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada
30 participantes

4. Fecha de ejecución: 24 de octubre de 2025
Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada

30 participantes

5. Fecha de ejecución: 29 de octubre de 2025

Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada
30 participantes

6. Fecha de ejecución: 29 de octubre de 2025

Lugar de la capacitación: Institución Educativa María Inmaculada
30 participantes

Presentación de informe final

Jornadas vacuna fest urbanas contratadas	Jornadas de vacuna fest centro poblado contratadas	Jornadas vacuna fest urbanas ejecutadas	Jornadas de vacuna fest centro poblado ejecutadas
5	1	6	0

Se realiza la aprobación de las 5 jornadas urbanas como se encuentra estipulado en la nota técnica del contrato, dado que, según dicha nota técnica, la ejecución de cinco (5) encuentros de vacuna fest en el área urbana y uno (1) en el centro poblado. Sin embargo, el ESE, pese a las reiteradas solicitudes de corrección, no presentó la actividad correspondiente al encuentro programado en la institución educativa del centro poblado, tal como se encontraba definido en la nota técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se avala dicha actividad, dado el incumplimiento de lo establecido en la nota técnica y en las obligaciones contractuales previamente acordadas. En consecuencia, el presupuesto deberá ajustarse al menor valor, de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y avalada.

A La ejecución entonces de la ESE en la estrategia es la siguiente:

Verificación 1: 85.7 % de avance de ejecución estrategia mes de OCTUBRE.
Total 85.7% Avance ejecutado



YURANY LICETH ECHEVERRI CATAÑO
Cédula 30.235.365
Profesional Línea Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI
Dirección Territorial de Salud de Caldas