CONTRATO No. 150.25.4.0361

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN E.S.E Hospital Departamental San Rafael De Risaralda

LÍNEA: Salud Infantil

ESTRATEGIA: Circulo del cuidado: hablemos IRA/EDA. **(ADICIÓN)**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Noviembre de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
NOVIEMBRE	Circulo del cuidado: hablemos IRA/EDA. **(ADICIÓN)**	6	6	6	6	100%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 01 de diciembre de 2025 Se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), línea de salud infantil, en el municipio de Risaralda. Entrega que correspondió a las evidencias del mes de noviembre, conforme al contrato **150.25.4.0361**.

Se revisaron evidencias en medio magnético correspondientes a la realización del encuentro 1 y 2 urbano, encuentro 1 y 2 rural, actividad de cierre e informe final de la estrategia **“Circulo del cuidado: hablemos IRA/EDA”**.


Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

- **Encuentro 1 urbano:** Base de datos de los participantes del encuentro, listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha metodológica con fecha del 04/11/2025 a las 2:00 pm y pieza comunicativa elaborada por los participantes.
- **Encuentro 2 urbano:** Base de datos de los participantes del encuentro, listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha metodológica con fecha del 05/11/2025 a las 2:00 pm y pieza comunicativa elaborada por los participantes.
- **Encuentro 1 rural:** Base de datos de los participantes del encuentro, listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha metodológica con fecha del 11/11/2025 a las 10:00 am y pieza comunicativa elaborada por los participantes.
- **Encuentro 2 rural:** Base de datos de los participantes del encuentro, listado de asistencia que coincide con la base de datos, material educativo, ficha metodológica con fecha del 12/11/2025 a las 2:00 pm y pieza comunicativa elaborada por los participantes.
- **Actividad de cierre “Cápsulas de sabiduría”:** listado de asistencia con 30 participantes, material educativo, ficha metodológica con fecha del 19/11/2025 a las 2:00 pm hasta las 5:00 pm y registro fotográfico.
- Informe final
- Cronograma correspondiente al mes de noviembre donde se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas

Verificación 1: 100% **de avance de ejecución estrategia mes de NOVIEMBRE**
Total: 100% **Avance ejecutado**

Se da por concluida la ejecución de la estrategia de adición **Circulo del cuidado: hablemos IRA/EDA**, evidenciando el cumplimiento del **100%** de las actividades de la nota técnica, conforme a los lineamientos contractuales establecidos.



Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Línea salud infantil
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas