INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 07 PERÍODO: 01/09/2025 AL 30/09/2025 DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE CINCO PESOS (98.286.325) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($561.549.181,80) M/CTE.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 136.693.317) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	INICIAL:2025000243 ADICION: 2025001227
SUSPENSION(ES)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno.	**EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD** **ACTIVIDAD No. 1** "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 03/09/2025 (3 horas) 12 Usuarios • 10/09/2025 (3 horas) 1 usuarios • 17/09/2025 (3 horas) 1 usuarios • 24/09/2025 (3 horas) 3 usuarios	ACTA TECNOLOGÍA, ACT DE REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, INFORME D EJECUCIÓN DE L ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES.

	No. de Horas: 12 Horas Total, de población impactada: 17 personas Centro de Escucha No. 2 (Terminal) Fechas: • 4/09/2025 (3 hora) 2 usuarios • 11/09/2025 (3 horas) 1 usuarios • 18/09/2025 (3 horas) 2 usuarios • 25/09/2025 (3 horas) 2 usuarios No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 7 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: • 02/09/2025 (2 horas) 3 usuarios • 09/09/2025 (2 horas) 1 usuarios • 16/09/2025 (2 horas) 3 usuario • 23/9/2025 (2 horas) 3 usuarios • 30/9/2025 (2 horas) 3 usuarios No. de Horas: 10 horas Total, de población impactada: 13 personas Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia- casita de Nazaret) Fechas: • 02/09/2025 (3 horas) 1 usuario • 09/09/2025 (3 horas) 3 usuarios • 16/09//2025 (3 horas) 3 usuarios • 16/9/2025 (3 horas) 4 usuarios • 23/9/2025 (3 horas) 3 usuarios • 30/09/2025 (3 horas) 4 usuarios • No. de Horas: 18 horas Total, de población impactada: 18 personas CENTRO DE ESCUCHA NO. 5 (RODANTE) Acta 35 Lugar: Empochiquinquirá (RODANTE) • 02/09/2025 (4 horas) 4 Personas Acta 38 Lugar: TERMINAL DE TRANSPORTE (RODANTE) • 05/9/2025 (4 horas) 8 usuarios	

	Acta 39 Villa de lo Angeles (RODANTE) • 08/9/2025 (4 horas) 10 usuarios Acta 40 VILLA DE LOS ANGELES- VILLA DEL ROSARIO- VILLA REAL • 08/9/2025 (4 horas) 10 usuarios ACTA 41 SAN RAFAEL- NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO • 12/09/2025 (4 horas) 10 usuarios Acta 42 Barrio San Rafael • 12/9/2025 (3 horas) 10 usuarios Acta 43 Lugar: CDI (RODANTE) Fecha: 12/09/2025 No. de Horas: 2 horas Total, de población impactada: 3 personas Acta 44 Lugar: JUAN PABLO II (RODANTE) Fecha: 19/09/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas Acta 45 JUAN PABLO ETAPA 1 (RODANTE) • 19/9/2025 (4 horas) 10 usuarios Acta 46 ROMULO ROZO- CONCEPCION- 20 DE JULIO • 22/9/2025 (4horas) 10 usuarios Acta 47 ROMULO ROZO • 22/9/2025 (4 horas) 8 usuarios Acta 48 APALLARES- ESPERANZA • 26/09/2025 (2 HORAS) 10 usuarios Acta 49 PARQUE APALLARES • 26/9/2025 (4 horas) 10 usuarios	

	TOTAL, HORAS: 49 horas de Centro de Escucha Rodante 103 Usuarios **ACTIVIDAD No. 2** Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. SESION 6 Fecha: 11/09/2025 Lugar: Auditorio Sede Sucre Población Impactada: 15 Cuidadores per5sonas con discapacidad Pretest- Postest: 12 **ACTIVIDAD No. 3** Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario. SESION 6 Fecha: 18/09/2025 Lugar: Auditorio o Alcaldía Municipal Población Impactada: 20 lideres comunitarios	

	Pretest y Postest: 20 SESION 14 Fecha: 29/09/2025 Hora: 10 a 11 am Lugar: Auditorio UNAD Población Impactada: 20 Estudiantes Pretest y Postest: 20 SESION 15 Fecha: 29/09/2025 Hora: 11 a 12 am Lugar: Auditorio UNAD Población Impactada: 20 Estudiantes Pretest y Postest: 20 **ACTIVIDAD No. 5** Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-deherramientas/) para promover entornos laborales saludables. • Sesión No. 15 Lugar: Empochiquinquirá Fecha: 01/09/2025 Total, de población impactada: 15 personas pre y post test: 15 **ACTIVIDAD No. 6** Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCSUAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRETEST - POST –TES FORMATOS ESTABLECIDO EN LA GUÍ DEPARTAMENTAL EN E

	Pretest y Postest: 20 SESION 7 Fecha: 22/09/2025 Hora: 2 pm a 3 pm Lugar: Auditorio o Alcaldía Municipal Población Impactada: 20 lideres comunitarios Pretest y Postest: 20 SESION 8 Fecha: 22/09/2025 Hora: 3 pm a 4 pm Lugar: Auditorio o Alcaldía Municipal Población Impactada: 20 lideres comunitarios Pretest y Postest: 20 SESION 9 Fecha: 23/09/2025 Lugar: Rómulo Rozo Población Impactada: 20 lideres comunitarios Pretest y Postest: 20 SESION 10 Fecha: 25/09/2025 hora: 7 am a 8 am Lugar: Pio Alberto Población Impactada: 20 lideres comunitarios Pretest y Postest: 20 SESION 11 Fecha: 25/09/2025 Hora: 9 a 10 am Lugar: Pio Alberto Población Impactada: 20 Estudiantes Pretest y Postest: 20 SESION 12 Fecha: 26/09/2025 Hora: 1 a 2 PM Lugar: Sucre Oriental Población Impactada: 20 lideres Pretest y Postest: 20 SESION 13 Fecha: 26/09/2025 Hora: 2 a 3 pm Lugar: I.E Pio Alberto Población Impactada: 20 Estudiantes	

	establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 6 Lugar: Vereda Varela Fecha: 16/09/2025 Total, de población impactada: 2 lideres comunitarios 2 niños	DESARROLLO DE L ACTIVIDAD
	ACTIVIDAD No. 7 Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. SESION 27 Lugar: Hogar infantil sede Olga forero Fecha: 03/9/2025 Población: 7 niños y cuidadores Pre y post Test: 07 SESION 28 Lugar: Sede Barrio Sucre Unidad k2 Fecha: 03/9/2025 Población: 16 niños y cuidadores Pre y post Test: 16	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRETEST - POST -TES

	ACTIVIDAD No. 10 Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 18 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá. Sesión 1 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles transición 1 Fecha: 28/07/2025 Población: 8 niños y cuidadores Pre y post Test: 08 Sesión 2 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles transición 1 Fecha: 20/08/2025 Población: 11 niños y cuidadores Pre y post Test: 11 Session 3 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles Fecha: 11/09/2025 Población: 10 niños y cuidadores transición 1 Pre y post Test: 10 Sesión 1 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles transición 4 Fecha: 28/07/2025 Población: 11 niños y cuidadores Pre y post Test: 11 Sesión 2 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles transición 4 Fecha: 20/08/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 Sesión 3 Lugar: Sagrado corazón Sede Versalles transición 4	ACTA DE REUNIÓI SOPORTE FOTOGRÁFICO PLAN DE ACCIÓN. LISTAS DE ASISTENCI/ INFORME DE DESARROLL DE LAS SESIONES. ENCUESTAS D SATISFACCIÓN E INFORM CON INDICADORES ACCIONES DE MEJORA, PR TEST POST TEST

	Fecha: 11/09/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 Sesión 1 Lugar: Colegio Técnico Industrial Sede Alianza jardín Fecha: 24/07/2025 Población: 3 niños y cuidadores Pre y post Test: 3 Sesión 2 Lugar: Colegio Técnico Industrial Sede Alianza jardín Fecha: 01/08/2025 Población: 5 niños y cuidadores Pre y post Test: 5 Sesión 3 Lugar: Colegio Técnico Industrial Sede Alianza jardín Fecha: 01/09/2025 Población: 3 niños y cuidadores Pre y post Test: 3 Sesión 1 Lugar: I.E Normal Superior Transición 2 Fecha: 06/09/2025 Población: 4 niños y cuidadores Pre y post Test: 4 Sesión 2 Lugar: I.E Normal Superior Transición 2 Fecha: 22/08/2025 Población: 5 niños y cuidadores Pre y post Test: 5 Sesión 3 Lugar: I.E Normal Superior Transición 2 Fecha: 25/09/2025 Población: 20 niños y cuidadores Pre y post Test: 5 Sesión 1 Lugar: I.E Normal Superior Transición 1 Fecha: 06/08/2025 Población: 8 niños y cuidadores	

	Pre y post Test: 8 Sesión 2 Lugar: I.E Normal Superior Transición 1 Fecha: 22/08/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 Sesión 3 Lugar: I.E Normal Superior Transición 1 Fecha: 25/09/2025 Población: 15 niños y cuidadores Pre y post Test: 15 Sesión 1 Lugar: I.E técnico Industrial Alianza jardín Fecha: 24/07/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 Sesión 2 Lugar: I.E técnico Industrial Alianza jardín Fecha: 01/08/2025 Población: 6 niños Pre y post Test: 6 Sesión 3 Lugar: I.E técnico Industrial Alianza jardín Fecha: 01/09/2025 Población: 7 niños Pre y post Test: 7 **ACTIVIDAD No. 11** Desarrollar 3 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS y/o otras organizaciones sociales poblaciones indígenas, Afrodescendientes) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye	ANEXO 2. DIRECTORIO POSIBLES AGENTES D CAMBIO EN SALU IDENTIFICADOS. ANEXO 3. LISTA D ASISTENCIA PARTICIPANTES ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.

	planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD Ciclo 2 SESION 1 Lugar: Auditorio CDI Boyacá Fecha: 1/09/2025 hora 8 a 10 am Población: 10 comunidad en general Pre y post Test: 10 SESION 2 Lugar: Auditorio CDI Boyacá Fecha: 1/09/2025 hora 2 a 4 pm Población: 10 comunidad en general SESION 3 Lugar: Auditorio CDI Boyacá Fecha: 4/09/2025 hora 8 a 10 am Población: 10 comunidad en general SESION 4 Lugar: Auditorio CDI Boyacá Fecha: 4/09/2025 hora 3 a 5 pm Población: 10 comunidad en general SESION 5 Lugar: Auditorio CDI Boyacá Fecha: 8/09/2025 hora 8 a 10 pm Población: 10 comunidad en general	ANEXO 4. PRETES ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 5 POST TES ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 9. FORMATO D EVALUACIÓN D ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO10. LISTA D CHEQUEO - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE L ESTRATEGIA COMUNITARIA. ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓ Y CRONOGRAMA D ESCALAMIENTO COMUNITARIO.
	ACTIVIDAD No. 15 Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 15 hombres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia, en 4 sesiones , cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 2: "No más violencia en las familias" autoprotección. Actividad articulada con Comisaria de Familia.	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Lugar: Fundación Cristiana de Hombres Fecha: 08/09/2025 Tema: Soy un varón Población: 17 hombres Pre y post Test: 17 Lugar: Fundación Cristiana de Hombres Tema: una historia para ponernos serios Fecha: 22/09/2025 Población: 17 hombres Pre y post Test: 17 Lugar: Fundación Cristiana de Hombres Tema: los gallos de mi tierra Fecha: 22/09/2025 Población: 17 hombres Pre y post Test: 17	
	ACTIVIDAD No. 19 Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación Exito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos SESION 5 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Fecha: 22/9/2025 Población: 25 padres y madres de familia Pre y Post test: 25	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 21 Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere	ACTA DE REUNIÓI SOPORTE FOTOGRÁFICO GUÍA METODOLÓGIC/ LISTAS DE ASISTENCI/ INFORME DE

	priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION 6 Lugar: Centro de Atención Integral Una Oportunidad para Todos Fecha: 19/9/2025 Población: 11 RBC Pre y post Test: 11 **ACTIVIDAD No. 24** Desarrollar 10 jornadas de información en salud dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) en temas específicos de salud, convivencia y factores de riesgo y protectores para prevenir y mitigar	DESARROLLO DE LA SESIONES, ENCUESTAS D SATISFACCIÓN E INFORM CON INDICADORES ACCIONES DE MEJORA, PR TEST POST TES, EVIDENCIA D PLAN INTEGRAL D CUIDADO FAMILIAI EVIDENCIA FOTOGRÁFIC DE ENTREGA DE CARTILL O PROGRAMADOR D COMPROMISOS EN EL PLA INTEGRAL DE CUIDADO. ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL Y FIN

	el consumo de alcohol, tabaco y SPA. Articular con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales. JORNADA 9 Lugar: I.E Corporación Santo Domingo Fecha: 10/9/2025 Población: 59 estudiantes grados 6-8-9-10-11 JORNADA 10 Lugar: Institución Educativa Julio Flórez Fecha: 25/9/2025 Población: 29 estudiantes **ACTIVIDAD No. 25** Realizar 12 sesiones de información en salud dirigido estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior, Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) sobre los daños que causa el consumo de alcohol, tabaco y otras SPA en las sedes educativas del municipio, y a través de redes sociales y medios de comunicación JORNADA 10 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 10/9/2025 Población: 60 estudiantes JORNADA 11 Lugar: Institución Educativa Militar Fecha: 15/9/2025 Población: 73 estudiantes JORNADA 12 Lugar: Institución Ed. Técnico industrial Sede Santa Cecilia Fecha: 24/9/2025 Población: 29 estudiantes **ACTIVIDAD No. 26**	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR

	Desarrollar 5 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida , a 5 grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ Ciclo 3 Sesión 1 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 15/8/2025 Población: 15 estudiantes Pretest: 15 Sesión 2 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 22/8/2025 Población: 15 estudiantes Sesión 3 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 29/8/2025 Población: 16 estudiantes Sesión 4 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 5/9/2025 Población: 16 estudiantes Sesión 5 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 12/9/2025 Población: 15 estudiantes Sesión 6 Lugar: Ciclo complementario Normal superior Fecha: 19/9/2025 Población: 15 estudiantes Postest: 15 Ciclo 4	FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Sesión 1 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 09/9/2025 Población: 15 adultos Pretest: 15 Sesión 2 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 10/9/2025 Población: 15 adultos Sesión 3 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 11/9/2025 Población: 15 adultos Sesión 4 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 16/9/2025 Población: 15 adultos Sesión 5 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 17/9/2025 Población: 15 adultos Sesión 6 Lugar: Antiguo Colegio san Martín Fecha: 18/9/2025 Población: 15 adultos Postest: 15 **ACTIVIDAD No. 27** Realizar 1 ciclo educativo, dirigido a un grupo de familias (niños 10-14 años y un cuidador) de la IE técnico Industrial Sede santa Cecilia, ciclo educativo por cada grupo de 10 familias, cada ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una, aplicando la metodología "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES" (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión 1	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRAFICO, LISTADO DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 12/08/2025 Población: 21 estudiantes y padres de familia Pretest: 11 Sesión 2 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 19/08/2025 Población: 20 estudiantes y padres de familia Sesión 3 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 26/08/2025 Población: 21 estudiantes y padres de familia Sesión 4 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 02/09/2025 Población: 19 estudiantes y padres de familia Sesión 5 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 09/9/2025 Población: 20 estudiantes y padres de familia Sesión 6 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 16/09/2025 Población: 26 estudiantes y padres de familia Sesión 7 Lugar: IE Técnico Industrial Fecha: 23/09/2025 Población: 20 estudiantes y padres de familia **ACTIVIDAD No. 29** Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Públicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las temáticas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios físicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presión de pares,	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	asertividad e inteligencia emocional; 4) Métodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concertar con la DLS CICLO 13 Sesión 1 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 09/9/2025 Hora: 6:30 a 8:00 pm Población: 33 Estudiantes once 3 Sesión 2 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 10/9/2025 Hora: 7:00 a 8:30 am Población: 33 Estudiantes once 3 Sesión 3 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 11/9/2025 Hora: 6:30 a 8:00 am Población: 33 Estudiantes once 3 CICLO 14 Sesión 1 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 09/9/2025 Hora: 8:15 a :45 am Población: 24 Estudiantes once 2 Sesión 2 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 10/9/2025 Hora: 8:45 a 10:00 am Población: 24 Estudiantes once 2 Sesión 3 Lugar: I.E Sagrado corazón Fecha: 11/9/2025 Hora: 8:15 a 9:45 am Población: 20 Estudiantes once 2	

	Pretest: 24 CICLO 15 Sesión 1 Lugar: I.E Técnico Industrial Julio Flórez Fecha: 22/9/2025 Hora: 7:30 a 8:45 am Población: 20 Estudiantes once 3 Sesión 2 Lugar: I.E Técnico Industrial Julio Flórez Fecha: 23/9/2025 Hora: 7:45 a 9:00 am Población: 20 Estudiantes once 3 Sesión 3 Lugar: I.E Técnico Industrial Julio Flórez Fecha: 23/9/2025 Hora: 8:15 a 9:45 am Población: 20 Estudiantes once 3 Pretest: 20 CICLO 16 Sesión 1 Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña Fecha: 22/9/2025 Hora: 10:30 a 8:45 am Población: 24 Estudiantes once Sesión 2 Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña Fecha: 23/9/2025 Hora: 10:30 a 9:00 am Población: 24 Estudiantes once Sesión 3 Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña Fecha: 24/9/2025 Hora: 9:45 a 10:15 am Población: 24 Estudiantes once Pretest: 24 CICLO 17 Sesión 1	

	Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 24/9/2025 Hora: 06:30 a 8:45 am Población: 20 Estudiantes grado noveno Sesión 2 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 25/9/2025 Hora: 06:30 a 8:0 am Población: 20 Estudiantes grado noveno Sesión 3 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 26/9/2025 Hora: 06:30 a 8:0 am Población: 20 Estudiantes grado noveno Pretest y postest: 20 CICLO 18 Sesión 1 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 24/9/2025 Hora: 11:00 a 12:00 pm Población: 20 Estudiantes grado noveno Sesión 2 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 25/9/2025 Hora: 11:00 a 12:00 pm Población: 20 Estudiantes grado once Sesión 3 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 26/9/2025 Hora: 11:00 a 12:00 pm Población: 20 Estudiantes grado once Pretest y postest: 20 CICLO 19 Sesión 1 Lugar: I.E Colombo Inglés Fecha: 24/9/2025 Hora: 12:00 a 1:00 pm	

	Población: 20 Estudiantes grado noveno Sesión 2 Lugar: I.E Colombo Inglés Fecha: 25/9/2025 Hora: 12:00 a 1:00 pm Población: 20 Estudiantes grado once Sesión 3 Lugar: I.E Colombo Inglés Fecha: 26/9/2025 Hora: 12:00 a 1:00 pm Población: 20 Estudiantes grado noveno Pretest y postest: 20 CICLO 20 Sesión 1 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 24/9/2025 Hora: 08:30 a 10:00 pm Población: 20 Estudiantes grado noveno Sesión 2 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 25/9/2025 Hora: 08:30 a 10:00 pm Población: 20 Estudiantes grado once Sesión 3 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 26/9/2025 Hora: 09:00 a 01:00 pm Población: 20 Estudiantes grado noveno Pretest y postest: 20 **ACTIVIDAD No. 32** Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE EJECUCIÓ DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES, LISTAS D

	1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE 1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER Semana 21 Fecha: 03/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 22 Fecha: 10/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 23 Fecha: 17/09/2025	ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO.

	Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 24 Fecha: 24/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA-MARISCAL SUCRE Semana 21 ALIANZA Fecha: 4/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 22 MARISCAL SUCRE Fecha: 11/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 23 SANTA CECILIA Fecha: 18/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 24 SANTA CECILIA Fecha: 25/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA Semana 22 Fecha: 01/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 40 estudiantes Semana 23 Fecha: 08/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 24 Fecha: 15/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes	

	Semana 25 Fecha: 22/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 40 estudiantes Semana 26 Fecha: 30/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 34 estudiantes I.E TECNICO SAGRADO CORAZON Semana 23 Fecha: 02/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 24 Fecha: 09/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 66 estudiantes Semana 25 Fecha: 16/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 26 Fecha: 23/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 27 Fecha: 30/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E NORMAL SUPERIOR Semana 22 Fecha: 03/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 23 Fecha: 10/09/2025 Horas: 3	

	Total, de Población impactada: 13 estudiantes Semana 24 Fecha: 17/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 28 estudiantes Semana 25 Fecha: 24/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 20 estudiantes I.E COMUNEROS Semana 22 Fecha: 03/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 26 estudiantes Semana 23 Fecha: 11/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 26 estudiantes Semana 24 Fecha: 17/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 40 estudiantes Semana 25 Fecha: 24/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 29 estudiantes I.E NAZARETH Semana 22 Fecha: 02/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 23 Fecha: 09/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 24 Fecha: 16/09/2025	

	Horas: 3 Total, de Población impactada: 6 estudiantes Semana 25 Fecha: 23/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 26 Fecha: 30/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E BOLIVARIANO Semana 21 Fecha: 03/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 22 Fecha: 10/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 23 Fecha: 17/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 24 estudiantes Semana: 24 Fecha: 24/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 22 Fecha: 02/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 11 estudiantes Semana 23 Fecha: 9/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 24	

	Fecha: 16/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 6 estudiantes Semana 25 Fecha: 23/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 26 Fecha: 30/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E MONTESSORI Semana 23 Fecha: 02/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 22 estudiantes Semana 24 Fecha: 09/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 25 Fecha: 16/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 26 Fecha: 23/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 27 Fecha: 30/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E MILITAR Semana 23 Fecha: 4/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes	

	Semana 24 Fecha: 11/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 25 Fecha: 18/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 26 Fecha: 25/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes I.E PRECOZ Semana 21 Fecha: 4/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 22 Fecha: 11/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 23 Fecha: 18/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 24 Fecha: 25/09/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 21 estudiantes TOTAL, DE HORAS: 156 HORAS **ACTIVIDAD No. 33** Realizar 3 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 3 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS, REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTA D ASISTENCIA,

	cada una, aplicando a metodología "IGUALES, en la diferencia" (Diligenciar base datos notificación actividad SESION 1 Fecha: 22/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo Pretest: 20 SESION 2 Fecha: 01/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo SESION 3 Fecha: 03/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo SESION 4 Fecha: 05/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo SESION 5 Fecha: 15/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo SESION 6 Fecha: 17/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 20 estudiantes grado decimo Pretest: 20 Modulo quien soy Yo	INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 34 Realizar 8 programas radiales de 20 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de, septiembre y octubre orientados al cuidado de la salud mental	COPIA GRABADA DE CAD PROGRAMA EMITIDO CERTIFICACIÓN MENSUA DE LA EMISORA, TEXTO E FÍSICO DEL GUION DE C/U DE LA TEMÁTICAS ABORDADAS

	para adolescentes, jóvenes y adulto mayor ; prevención consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio. Meta septiembre: 4 programas radiales Fecha: 2,4,10,12 de septiembre. Adjuntan certificaciones **ACTIVIDAD No. 35** Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en atención primaria en salud mental de base comunitaria, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en soporte y cuidado de la salud mental como promotores en salud mental. Sesión No. 1 Fecha: 12/08/2025 Lugar: Barrio Sucre Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 2 Fecha: 19/08/2025 Lugar: Barrio Sucre Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 3 Fecha: 26/08/2025 Lugar: Barrio Sucre Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 4 Fecha: 02/09/2025 Lugar: Barrio Sucre Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 5 Fecha: 09/09/2025 Lugar: Punto Vive Digital	INFORME FIRMAD SOLAMENTE POR E REPRESENTANTE LEGA DE LA ESE. (SIN LA FIRMA NO TENDR VALIDEZ) ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRAFICO, LISTAS D ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 6 Fecha: 16/09/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 7 Fecha: 23/09/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total, de población impactada: 15 personas Sesión No. 8 Fecha: 30/09/2025 Lugar: Biblioteca municipal Total, de población impactada: 15 personas **ACTIVIDAD No. 37** Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion. FECHA: 09/07/2025 – 05/08/2025 – 13/08/2025 – 21/08/2025 – 03/09/2025 – 11/09/2025 – 24-09/2025 COMPLETO LISTA DE ASISITENCIA	CERTIFICADO CONSTANCIA D FORMACIÓN, E REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS FUERA DE LABORATORIO CLÍNICO PARA E DIAGNÓSTICO TEMPRAN DE LA INFECCIÓN POR VI SÍFILIS, HEPATITIS B HEPATITIS C. DEL EQUIP DE SALUD PROFESIONAL TÉCNICO QUE EJECUTE LA INTERVENCIÓN COLECTIV DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3. 2. DIPLOMA Y ACTA D GRADO DEL TAMIZADOR TAMIZADORES. 3. FICHAS TÉCNICAS INSERTOS DE LA PRUEBAS RÁPIDAS.

	ACTIVIDAD No. 38 Desarrollar veintiséis (26) sesiones informativas, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una	4. ACTA O ACTAS D REUNIÓN DE TRABAJ PARA CONCERTAR L PLANEACIÓN DE L TAMIZACIÓN (COMO MÍNIM SE DEBE GARANTIZAR L CONCERTACIÓN CO LIDERES SOCIALE REPRESENTANTE DE L ALCALDÍA Y EAP PRESENTES EN E MUNICIPIO). 5. FORMATO D PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO PO CADA JORNADA). 6. CONSENTIMIENT INFORMADO PARA LA TOM DE MUESTRAS REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS. 7. FORMATO D CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POS TEST 9. FORMATO INDIVIDUAL D REPORTE DE RESULTADOS. 10. FORMATO DE REGISTR DE RESULTADOS DE ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR

	dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) métodos anticonceptivos 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales. SESION 21 Fecha: 23/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Hora_: 9 am a 10 am Total, de población impactada: 30 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 29 SESION 22 Fecha: 23/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Hora: 11:00 a 12:30 pm Total, de población impactada: 30 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 30 SESION 23 Fecha: 24/09/2025 Lugar: I.E Los Comuneros Hora: 08:30 a 10:30 am Total, de población impactada: 30 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 30 SESION 24 Fecha: 24/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Hora: 10:45 a 11:00 pm	FOTOGRÁFICO, LISTAS D ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Total, de población impactada: 30 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 30 SESION 25 Fecha: 24/09/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Hora: 11:00 a 12:30 pm Total, de población impactada: 30 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 30 SESION 26 Fecha: 25/09/2025 Lugar: I.E Nuestra Señora de Nazareth Hora: 9:00 a 11:30 pm Total, de población impactada: 40 estudiantes grado noveno Pre y Post Test: 40	
	ACTIVIDAD No. 39 Realizar 10 sesiones educativas (a través del proyecto de educación para la sexualidad y construcción ciudadana PESCC), en población escolarizada de los cursos de vida (12-17 años) en temas relacionados con el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Sesión 7 Fecha: 23/08/2025 Lugar: I.E Pio Alberto Ferro Peña Total, de población impactada: 20 estudiantes Pre y Post Test: 20	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTAS D ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 40 Realizar dos ciclos de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos cada ciclo de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativa	1. CERTIFICADO D PROFESIONALES EN L ESTRATEGIA POR PART DE LA SECRETARIA D SALUD DE BOYACÁ 2. PRESENTACIONES Y/ MATERIAL ELABORAD

	CICLO 2 SESION 1 FECHA: 05/08/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 2 FECHA: 26/08/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 3 FECHA: 19/08/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 4 FECHA: 26/08/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 5 FECHA: 2/09/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 6 FECHA: 09/09/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20 SESION 7 FECHA: 16/09/2025 LUGAR: I.E Colombo Inglés Población: 20 jóvenes Pre y postest: 20	PARA EL PROCESO D EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓ DEL CICLO EDUCATIVO CO CARACTERIZACIÓN DE L POBLACIÓN. 4.PRE TEST Y POSTES POR SESIÓN. 5. INFORME DE CAD SESIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICOS PO SESIÓN. 6. INFORME Y EVIDENCIA D LA ACTIVIDAD PRÁCTICA. 7. INFORME FINAL. 8. LISTADO DE ASISTENCI DE CADA SESIÓN ORIGINA

	ACTIVIDAD No. 41 Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo Taller. 5 Fecha: 23/09/2025 Lugar: Escuela Rómulo Rozo Total, de Población impactada: 20 docentes	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRETEST - POST -TES
	ACTIVIDAD No. 42 Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información. Taller. 5 Fecha: 23/09/2025 Lugar: Escuela Rómulo Rozo Total, de Población impactada: 20 padres de familia Pre y postest: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRETEST - POST –TES
	ACTIVIDAD No. 44 Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 500 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de	ENCUESTA D CARACTERIZACIÓN ARCHIVO PLANO DE L CARACTERIZACIÓN INFORME FINAL D CARACTERIZACIÓN

	la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. FECHA: • 04/08/2025 • 12/8/2025 • 14/08/2025 • 26/08/2025 • 02/09/2025 • 4/09/2025 • 9/09/2025 • 11/09/2025 • 18/9/2025 Población: trabajadores informales Zona urbana y rural	PLAN DE ACCIÓ INTERVENCIÓN DE RIESG EN LOS DIFERENTE SECTORES DE L ECONOMÍA INFORMAL
: : :	**ACTIVIDAD No. 45** Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de:2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio Sesión 7 Fecha: 12/09/2025 Lugar: HOGAR Infantil Boyacá Alto Total, de población impactada: 20 madres comunitarias Sesión 8 Fecha: 26/09/2025 Lugar: HOGAR Infantil Boyacá Alto Total, de población impactada: 20 madres comunitarias	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD 46	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM

	Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental. Sesión 7 Fecha: 05/9/2025 Lugar: Docentes Colombo Ingles Total, de población impactada: 15 Sesión 8 Fecha: 11/9/2025 Lugar: Docentes Colombo Ingles Total, de población impactada: 15 Sesión 9 Fecha: 19/9/2025 Lugar: Docentes Colombo Ingles Total, de población impactada: 15 Sesión 10 Fecha: 26/9/2025 Lugar: Docentes Colombo Ingles Total, de población impactada: 15	DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 47 Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones. Sesión No. 7 Fecha: 08/07/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores Instrumento con valoración Inicial y final": 14	"ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL"

	ACTIVIDAD No. 48 Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15- 19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Normal Superior y Pio Alberto Ferro, cada grupo mínimo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO. ESTUDIANTES SESION 1 Fecha: 07/07/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 28 Estudiantes grado decimo Formato de estrategia y consentimiento informado: 28 SESION 2 Fecha: 14/07/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 28 Estudiantes grado decimo SESION 3 Fecha: 21/07/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 28 Estudiantes grado decimo SESION 4 Fecha: 28/07/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 28 Estudiantes grado decimo SESION 5 Fecha: 4/08/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 26 Estudiantes grado decimo SESION 6 Fecha: 11/08/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 26 Estudiantes grado decimo SESION 7 Fecha: 25/08/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Lugar: I.E Normal Superior Población: 26 Estudiantes grado decimo SESION 8 Fecha: 1/09/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 27 Estudiantes grado decimo PADRES SESION 1 Fecha: 22/08/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 20 padres de familia SESION 2 Fecha: 29/08/2025 Lugar: I.E Normal Superior Población: 40 padres de familia Pretest y postest: 20 **ACTIVIDAD No. 51** Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duracion semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicacion por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o poblacion vulnerable y/o población étnica según corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?.a metros!!!!! de MINSALUD Meta del trimestre: 48 difusión cuñas radiales 12 horas de perifoneo 12 videos 24 publicación en redes sociales	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIO SOPORTE ENTREGA D MATERIAL D INFORMACIÓN

	Mes de Septiembre 16 difusión de cuñas radiales 4 horas de perifoneo 4 video 8 publicaciones en redes sociales **ACTIVIDAD No. 52** Realizar un programa radial trimestral de 30 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología. Meta del trimestre: 1 programa radial Mes de septiembre: 15 de septiembre salud bucal **ACTIVIDAD No. 53** Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un día y las demás en dos días diferentes) cada uno para formar tres grupos de agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación éxito a cargo de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de Boyacá, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del min salud, de acuerdo al anexo técnico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposición de los elementos de uso. SESION 1 Fecha: 03/09/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Hora: 08:00 am a 10 am Población: Auditorio Alcaldía mpal Fundación éxito madres lactantes SESION 2	PROGRAMAS RADIALE AUDIOS DE CAD PROGRAMA EMITIDO TEXTO EN FÍSICO DE GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS CERTIFICACIÓN DE PROGRAMA RADIA GRABACIÓN PROGRAM RADIAL. ANEXO 2. DIRECTORI POSIBLES AGENTES D CAMBIO EN SALU IDENTIFICADOS. ANEXO 3. LISTA D ASISTENCIA PARTICIPANTES ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO 4. PRE TES ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO POST TEST ENCUENTR PEDAGÓGICOS. ANEXO 9. FORMATO D EVALUACIÓN D ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.

	Fecha: 03/09/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Fundación éxito madres lactantes Hora: 4:00 pm a 6 pm Población: madres lactantes SESION 3 Fecha: 10/09/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Fundación éxito madres lactantes Hora: 8:00 am a 10 am Población: madres lactantes SESION 4 Fecha: 15/09/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Fundación éxito madres lactantes Hora: 4:00 pm a 06 pm Población: madres lactantes	ANEXO10. LISTA D CHEQUEO - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGI COMUNITARIA. ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓ Y CRONOGRAMA D ESCALAMIENTO COMUNITARIO.
	ACTIVIDAD No. 56 Realizar 3 ciclos educativos de AIEPI Comunitario (cada ciclo de 4 sesiones de mínimo una hora) a actores sociales (ICBF modalidad familiar, Juntas de acción Comunal, Veedores en Salud y/o madres comunitarias) desarrollando todas las sesiones contempladas en la estrategia, Participación mínima de 20 personas SESION 1 Fecha: 5/09/2025 Lugar: salón Comunal Belencito Población: 20 docentes fundación sonder SESION 2 Fecha: 12/09/2025 Lugar: salón Comunal Belencito Población: 20 docentes fundación sonder SESION 3 Fecha: 19/09/2025 Lugar: salón Comunal Belencito Hora: 9:00 am a 10 am Población: 20 docentes fundación sonder SESION 4	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES

	Fecha: 22/09/2025 Lugar: salón Comunal Belencito Población: 20 docentes fundación sonder Pretest- Postest: 20 **ACTIVIDAD No. 58** Realizar 3 ciclos educativos en pautas de crianza positiva aplicando la metodología "También soy persona" dirigido a cuidadores de niños menores de 7 años , grupos de 10 cuidadores que serán los mismos durante todo el proceso educativo , Ciclo de 8 sesiones de 2 horas cada una CICLO 2 SESION 1 FECHA: 25-7-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores Pretest: 10 SESION 2 FECHA: 01-8-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores SESION 3 FECHA: 08-8-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores SESION 4 FECHA: 15-8-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores SESION 5 FECHA: 22-8-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores SESION 6 FECHA: 29-8-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRETEST - POST-TES

	POBLACION: 10 cuidadores SESION 7 FECHA: 05-9-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores SESION 8 FECHA: 12-09-2025 LUGAR: jardín Infantil Las Abejitas POBLACION: 10 cuidadores Postest: 10 **ACTIVIDAD No. 59** Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durante los meses de mayo, septiembre y octubre CICLO 3 SESION 1 FECHA: 30-7-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 27 estudiantes grado 10 y 11 Pretest: 27 SESION 2 FECHA: 06-8-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 27 estudiantes grado 10 y 11 SESION 3 FECHA: 13-8-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 27 estudiantes grado 10 y 11 SESION 4	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES

	FECHA: 20-8-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 27 estudiantes grado 10 y 11 SESION 5 FECHA: 27-8-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 25 estudiantes grado 10 y 11 SESION 6 FECHA: 03-9-2025 LUGAR: I. E Nazareth POBLACION: 26 estudiantes grado 10 y 11 Meta Trimestre: 6 cuñas Mes de septiembre: 1 cuña radial semanal **ACTIVIDAD No. 60** Realizar 5 ciclos educativos en prevención del abuso sexual infantil en niñas, a 5 grupos de cuidadores con niñas de 8 - 12 años, 1 ciclo educativo por cada grupo de 10 cuidadores, cada ciclo de 7 sesiones de 1 hora cada una, en las IE de vereda carapacho bajo, los Comuneros, Rómulo Rozo Liceo Nacional, técnico Industrial sede santa cecilia aplicando la metodología "Chivateando Cuidando, una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá" (Diligenciar base datos notificación actividad) SESIÓN No. 1 FECHA:05/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 11 CUIDADORES PRE TEST 22 SESIÓN No. 2 FECHA: 08/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 11 CUIDADORES SESIÓN No. 3 FECHA:12/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 21 CUIDADORES Y SESIÓN No. 4 FECHA: 15/09/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA . INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRETEST POST –TES

	TOTAL, DE POBLACIÓN: 22 CUIDADORES SESIÓN No. 5 FECHA: 19/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 22 CUIDADORES SESIÓN No. 6 FECHA: 22/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 22 CUIDADORES SESIÓN No. 7 FECHA: 26/09/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 21 CUIDADORES **ACTIVIDAD No. 64** Realizar 120 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de la IE Precoz, El Bosque, Nazareth, Colombo Ingles, para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE FECHA: 26/09/2025 LUGAR-POBLACION: NIÑOS 10 A 14 AÑOS I.E NAZARETH CONSENTIMIENTO INFORMADO- CUESTIONARIO: 30 USUARISO **ACTIVIDAD No. 66** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes	CONSENTIMIENTO TES APLICADO HCL D INTERVENCIÓN BREV BASE DE SATO NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCI EVIDENCIA FOTOGRÁFIC TAMIZAJES (NO DEBEN SE LOS MISMOS TAMIZAJES D LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORM FINAL DE LA JORNAD CONSENTIMIENTO

	Jornada No. 13 Fecha: 5/09/2025 Lugar: Terminal de transporte Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple Jornada No. 14 Fecha: 19/09/2025 Lugar: Juan Pablo II Total, población impactada de la jornada: 245 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple **DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD** **ACTIVIDAD 3** Realizar una estrategia de información en salud realizadas ocho días anteriores a fechas de jornada de vacunación tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO: 4 cuñas diarias de 2 minutos de duración, 35 horas de perifoneo(5 diarias), Una publicación en red diaria, dirigido a población general frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos. META TRIMESTRE 35 horas De Perifoneo 56 cuñas Radiales 14 publicaciones En Red Social	INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES S IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SE CANALIZADOS A RUTA D SALUD Y REALIZA ARTICULACIÓN CON RE PRESTADORA DE SERVICIOS CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. REGISTR FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	ACTIVIDAD 5 Desarrollar 5 jornadas de vacunación extramurales 2 en el sector URBANO y 3 en el sector RURAL, garantizar la participación mínima de 25 personas, incluye el desarrollo de 1 taller de 45 minutos en los componentes del PAI, vincular a personas que hacen parte de Centro Penitenciario, Sanidad Militar y veredas de difícil acceso (Varela, Balsa, Molino) en especificar las temáticas que se desean abordar de PAI. Las jornadas de vacunación deben ser distintas a las programadas a nivel nacional y departamental). Dicha actividad deberá ser coordinada con la DLS. SESION 3 Fecha: 12/09/2025 Lugar: 70 casitas Población: 37 personas SESION 4 Fecha: 29/09/2025 Lugar: Barrio Villa Miriam Población: 31 personas	ACTA DE COORDINACIÓ DE ACTIVIDAI CRONOGRAMA D ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, REGISTR DIARIO VACUNACIÓI REGISTRO PAI WE REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTA DE ASISTENCIA.
	ACTIVIDAD 6 Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. META DEL TRIMESTRE: 36 difusión de cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social MES DE SEPTIEMBRE 12 difusión de cuñas radiales 15 horas de perifoneo	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIO SOPORTE ENTREGA D MATERIAL D INFORMACIÓN

	4 publicación en red social **ACTIVIDAD 7** Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones en red social META MES SEPTIEMBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 1 publicaciones en red social **ACTIVIDAD 8** Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. REGISTR FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. REGISTR FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN-PLAN

	45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social META MES SEPTIEMBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo **ACTIVIDAD 9** Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y fisico). META TRIMESTRE 12 cuñas radiales 3 programas radiales META MES SEPTIEMBRE 4 cuñas radiales 1 programa radial **ACTIVIDAD 10** Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a mínimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad,	DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIALES: AUDIOS D CADA PROGRAMA EMITIDO, TEXTO EN FÍSIC DEL GUION DE C/U DE LA TEMÁTICAS ABORDADAS PLAN DE MEDIOS INFORM PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA D MATERIAL D INFORMACIÓN. ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRETEST - POST –TES

	la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia, SESION 11 FECHA: 20/09/2025 LUGAR: Colsubsidio Población: 25 Gestantes Pre y postest: 25 SESION 12 FECHA: 22/09/2025 LUGAR: ESE Hospital regional sede sucre Población: 25 Gestantes Pre y postest: 25 **ACTIVIDAD 12** Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito. SOPORTES: Acta de Planeación de la información cronograma Informe del desarrollo de la estrategia de información Listado de asistencia Pretest - Post -tes SESION 8 FECHA: 10-09-2025 LUGAR: Parque Barrio Sucre	

	POBLACION: 37 personas comunidad en general Pretest y postest: 37 SESION 9 FECHA: 18-09-2025 LUGAR: Auditorio Centro vida POBLACION: 30 personas comunidad en general Pretest y postest: 30 **ACTIVIDAD 14** Realizar 1 jornadas de movilización social, comunitaria e institucional para la celebración de la semana mundial de la lactancia materna que incluya: actividades lúdicas, recreativas y educativas que resalten la importancia de la lactancia materna exclusiva y complementaria (concursos, foros, movilización), (3.diarias durante la semana) y programa radial (de apertura de la semana) en articulación con EAPB, CDI, MODALIDAD FAMILIAR, COMISARIA DE FAMILIA, POLICIA, ESE HOSPITAL, ENTRE OTROS, teniendo en cuenta lineamiento de la Secretaria de Salud. MESA DE TRABAJO 1 FECHA: 09-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO 2 FECHA: 17-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO 3 FECHA: 28-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES DIA MOVILIZACION FECHA: 01/08/2025 JULIO FLOREZ	INFORME DE DESARROLL Y EVALUACIÓN D ACCIONES D MOVILIZACIÓN SOCIA COMUNITARIA INSTITUCIONAL PARA LA CELEBRACIÓN D LA SEMANA MUNDIAL DE L LACTANCIA MATERNA Y E DÍA MUNDIAL DE L ALIMENTACIÓN DEL PROCESO CON SOPORTE DE ACTAS DE REUNIÓN D LAS MESA INTERSECTORIALES REALIZADAS.

	FORO 1 FECHA: 19-08-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL HORA: 8 A 9 AM POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES FORO 2 FECHA: 19-08-2025 HORA 2 A 3 PM LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES FORO 3 FECHA: 21-08-2025 HORA 10 A 11 AM LUGAR: SAGRADO CORAZON POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES **ACTIVIDAD 15** Realizar dos procesos de educación en salud para orientar a las familias en la selección y consumos de alimentos saludables que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante las Guías alimentarias basada en alimentos - GABAS- para la población colombiana menor de dos años a través dos ciclos cada uno de 9 sesiones presenciales, de minimo 2 horas de duración, dirigido a gestantes, lactantes y padres de familia de menores de 2 años, grupo de minimo 20 personas que serán las mismas durante las 9 sesiones, desarrollando la metodología establecida por la Secretaria de Salud de Boyacá. Sesión No. 1 Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Pretest: 20 Sesión No. 2 Fecha: 18/07/2025	PORTADA CON LOGOS D LA SECRETARÍA DE SALU Y DE LA IPS EJECUTOR/ ACTIVIDAD, RESPONSABL DE LA EJECUCIÓN (NOMBRE CARGO O PROFESIÓN), AÑ DE EJECUCIÓI INTRODUCCIÓN, DESARROLLO DE CADA UN DE LAS SESIONES (SESIÓN Nª 1 SESIÓN Nª 9) - FICH METODOLÓGICA DILIGENCIADA Y FIRMADA, LISTADO D PARTICIPANTES - PRE TEST, POS TEST, S CONSOLIDADO Y ANÁLISI DE LOS RESULTADOS

	Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 3 Fecha: 18/07/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 pm Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 4 Fecha: 05/08/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 5 Fecha: 05/08/2025 Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 6 Fecha: 05/08/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 7 Fecha: 11/08/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 8 Fecha: 11/08/2025 Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 9 Fecha: 11/08/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 am Lugar: Jardín Infantil	REGISTRO FOTOGRÁFICO MÍNIMO 3 FOTOS. LA EVIDENCIA FOTOGRÁFIC DEBE SER CLARA COHERENTE CON E CONFERENCISTA, LO PARTICIPANTES Y L TEMÁTICA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO E CADA SESIÓN. FÍSIC DOCUMENTOS CON FIRMA Y MAGNÉTICO UN SOL PDF

	Total, población beneficiada: 20 padres de familia Pretest: 20 Ficha metodológica Fecha: 13/8/2025 **ADICIÓN** **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 10 mujeres cada uno en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 5 sesiones , cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección. Grupo 1 Sesión 1 Fecha: 29/08/2025 Lugar: empochiquinquirá Total, de población impactada: 14 mujeres Sesión 2 Fecha: 03/09/2025 Lugar: empochiquinquirá Total, de población impactada: 14 mujeres Sesión 3 Fecha: 10/09/2025 Lugar: empochiquinquirá Total, de población impactada: 14 mujeres Sesión 4 Fecha: 17/09/2025 Lugar: empochiquinquirá Total, de población impactada: 14 mujeres Sesión 5 Fecha: 24/09/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Lugar: empochiquinquirá Total, de población impactada: 14 mujeres **ACTIVIDAD No. 2** Realizar 4 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínimo de 10 personas con un duración de una hora. SESION 1 FECHA: 29/09/2025 POBLACION: 18 cuidadores con discapacidad LUGAR: Casita de Nazareth SESION 2 FECHA: 30/09/2025 POBLACION: 19 cuidadores y personas con discapacidad LUGAR: Casita de Nazareth **ACTIVIDAD No. 4** Realizar 6 sesiones educativas dirigida a mínimo a 10 gestantes y sus familias, enfocada en el reconocimiento de signos de alarma durante el embarazo y la importancia de acudir de manera oportuna a los servicios de salud, Factores de riesgo en el hogar y la comunidad que pueden afectar la salud materna y perinatal, Derechos en salud materna y rutas de acceso a servicios oportunos y Preparación para el parto y cuidados inmediatos del recién nacido. cada sesión de mínimo 45 minutos SESION 1 FECHA: 2/9/2025 LUGAR: Auditorio ESE Sucre Población: 14 gestantes SESION 2	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL CERTIFICADO D PROFESIONALES EN L ESTRATEGIA POR PART DE LA SECRETARIA D SALUD DE BOYACÁ 2. PRESENTACIONES Y/ MATERIAL ELABORAD PARA EL PROCESO D EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓ DEL CICLO EDUCATIVO CO CARACTERIZACIÓN DE L POBLACIÓN. 6. INFORME DE CAD SESIÓN, REGISTRO

	FECHA: 23/9/2025 Hora: 3 a 4 pm LUGAR: Auditorio Alcaldía Municipal Población: 20 gestantes SESION 3 FECHA: 23/9/2025 Hora: 4 a 5 pm LUGAR: Auditorio ESE Sucre Población: 20 gestantes	FOTOGRÁFICOS PO SESIÓN. 7. INFORME Y EVIDENCIA D LA ACTIVIDAD PRÁCTICA. 8. INFORME FINAL. 9. LISTADO DE ASISTENCI DE CADA SESIÓN ORIGINA
	ACTIVIDAD No. 6 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión No. 4 Fecha: 2/09/2025 Lugar: ASOJUNTAS Total, población: 20 lideres trabajadores informales Pre y Post: 20 Sesión No. 5 F/echa: 2/09/2025 Lugar: Central Colombiana de aseo Total, población: 20 población en general Sesión No. 6 Fecha: 17/09/2025 Lugar: Casita de Nazaret Total, población: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD 7	1. CERTIFICADO CONSTANCIA D FORMACIÓN, E

	Realizar 215 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C con entrega de 4000 preservativos, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención. FECHAS: *22/08/2025 * 26/08/2025 *29/8/2025 * 06/09/2025 * 10/09/2025 * 14/09/2025 * 17/09/2025 * 19/09/2025 * 22/09/2025 * 26/09/2025. LUGAR: Cerros de la Alameda- Boyacá Alto- Fundación amigos - Casita de Nazareth- Parque Julio FlórezBella Vista. POBLACION: Comunidad Vulnerable	REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS FUERA DE LABORATORIO CLÍNIC PARA EL DIAGNÓSTIC TEMPRANO DE L INFECCIÓN POR VI SÍFILIS, HEPATITIS B HEPATITIS C. DEL EQUIP DE SALUD PROFESIONAL O TÉCNICO QUE EJECUT LA INTERVENCIÓN COLECTIV DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3. 2. DIPLOMA Y ACTA D GRADO DEL TAMIZADOR TAMIZADORES. 3. FICHAS TÉCNICAS INSERTOS DE LA PRUEBAS RÁPIDAS. 4. ACTA O ACTAS D REUNIÓN DE TRABAJ PARA CONCERTAR L PLANEACIÓN DE L TAMIZACIÓN (COMO MÍNIM SE DEBE GARANTIZAR L CONCERTACIÓN CO LIDERES SOCIALE REPRESENTANTE DE L ALCALDÍA Y EAP PRESENTES EN E MUNICIPIO). 5. FORMATO D PLANEACIÓN JORNADA DE

		TAMIZACIÓN (UNO PO CADA JORNADA). 6. CONSENTIMIENT INFORMADO PARA LA TOM DE MUESTRAS REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS. 7. FORMATO D CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POS TEST 9. FORMATO INDIVIDUAL D REPORTE DE RESULTADOS. 10. FORMATO DE REGISTR DE RESULTADOS D CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POS TEST 9. FORMATO INDIVIDUAL D REPORTE DE RESULTADOS. 10. FORMATO DE REGISTR DE RESULTADOS DE
	ACTIVIDAD 8 Desarrollar 10 talleres, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) métodos anticonceptivos 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales. Taller No. 1 Fecha: 16/09/2025 Lugar: Colegio Bolivariano Total, población: 20 estudiantes Pres y post: 20 Taller No. 2 Fecha: 18/09/2025 Lugar: Colegio Pio Alberto Total, población: 20 estudiantes Taller No. 3 Fecha: 23/09/2025 Lugar: Colegio Técnico Industrial sede santa cecilia Total, población: 20 estudiantes Taller No. 4 Fecha: 24/09/2025 Lugar: Colegio Comuneros Total, población: 20 estudiantes Taller No. 5 Fecha: 25/09/2025 Lugar: Colegio Nazareth Total, población: 20 estudiantes Taller No. 6 Fecha: 26/09/2025 Lugar: Colegio técnico industrial Total, población: 20 estudiantes	

	ACTIVIDAD No. 11 Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Liceo Nacional y Técnico Industrial, cada grupo minimo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO. CICLO No. 1 Sesión No. 1 Fecha: 15/08/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 10 padres de familia y 32 estudiantes Sesión No. 2 Fecha: 22/08/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Pre test: 32 Sesión No. 3 Fecha: 26/08/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Sesión No. 4 Fecha: 02/09/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Sesión No. 5 Fecha: 09/09/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Sesión No. 6 Fecha: 16/09/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Sesión No. 7	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL"

	Fecha: 23/09/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes Sesión No. 8 Fecha: 30/09/2025 Lugar: IE Técnico Industrial Total, población impactada: 32 estudiantes	
	ACTIVIDAD No. 12 Realizar sesiones de información en salud sobre cáncer de mama, cervicouterino próstata, pulmon, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses. META TRIMESTRE 96 CUÑAS RADIALES 40 HORAS DE PERIFONEO META MES AGOSTO 32 CUÑAS RADIALES 10 HORAS DE PERIFONEO META MES SEPTIEMBRE 32 CUÑAS RADIALES 10 HORAS DE PERIFONEO EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. PLAN DE MEDIO INFORME PLAN DE MEDIO SOPORTE ENTREGA D MATERIAL D INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 13 Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo (2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el día de la jornada), dos publicación en red semanal	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. REGISTR

	(una con los días de las jornadas y otra con información general), dirigido a población general sobre los días de las jornadas de vacunación; frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos META MES SEPTIEMBRE 21 horas de perifoneo 14cuñas radiales 8 publicaciones en red	FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 14 Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud. META MES SEPTIEMBRE 32 cuñas Radiales 10 horas De Perifoneo	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZA. PLAN D MEDIOS INFORME PLAN D MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 15 Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigidas a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnostico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	relaciones sexuales penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada. SESION 1 FECHA: 02/9/2025 LUGAR: ASOJUNTAS Población: 20 lideres y vendedores ambulantes PRE Y POSTEST: 20 SESION 2 FECHA: 03/9/2025 LUGAR: CDI Población: 20 Madres comunitarias SESION 3 FECHA: 10/9/2025 LUGAR: I.E Sagrado corazón de Jesús Población: 20 estudiantes SESION 4 FECHA: 22/9/2025 LUGAR: I.E Pio Alberto Ferro Peña Población: 20 padres de familia SESION 5 FECHA: 23/9/2025 LUGAR: UPTC Población: 20 Jovenes. **ACTIVIDAD No. 16** Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas,	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓN DE PROGRAMA RADIAL, -PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D

	fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses. META TRIMESTRE 10 PROGRAMAS RADIALES META MES 5 PROGRAMAS RADIALES (08/09/2025) (16/09/2025) (18/09/2025) (22/09/2025) (24/09/2025) EMISORA REINA DE COLOMBIA **ACTIVIDAD 17** Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a la comunidad escolar y familiar, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Las sesiones incluirán información sobre las principales enfermedades prevenibles por vacunación, como hepatitis B, polio, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, sarampión, rubéola y virus del papiloma humano (VPH), abordando sus formas de transmisión, síntomas, consecuencias y la importancia de cumplir con el esquema completo de vacunación. SESION 1 FECHA: 19/9/2025 HORA: 2 A 3 PM LUGAR: Auditorio de Alcaldía POBLACION: 20 Familias SESION 2 FECHA: 19/9/2025 HORA: 3 A 4 PM LUGAR: Auditorio de Alcaldía POBLACION: 20 Familias SESION 3	INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIO SOPORTE ENTREGA D MATERIAL D INFORMACIÓN

	FECHA: 22/9/2025 HORA: 3 A 4 PM LUGAR: Auditorio de Alcaldía POBLACION: 14 Familias SESION 4 FECHA: 29/9/2025 HORA: 3 A 4 PM LUGAR: Salud vital POBLACION: 20 Familias SESION 5 FECHA: 29/9/2025 HORA: 4 A 5 PM LUGAR: Salud vital POBLACION: 20 Familias **ACTIVIDAD 18** Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario, con una participación mínima de 20 personas, enfocadas en la prevención y conocimiento de los distintos tipos de cáncer más comunes, tales como cáncer de mama, pulmón, colon y recto, próstata y cuello uterino. Las sesiones abordarán factores de riesgo, síntomas de alerta, importancia de la detección temprana y hábitos saludables SESION 1 FECHA: 10/9/2025 LUGAR. Auditorio CDI POBLACION: 20 Madres comunitarios SESION 2 FECHA: 15/9/2025 LUGAR. Auditorio CDI POBLACION: 20 Madres comunitarios SESION 3 FECHA: 17/9/2025 LUGAR. I.E Pio Alberto Ferro Peña POBLACION: 20 Madres comunitarios	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	SESION 4 FECHA: 23/9/2025 LUGAR. Rómulo Rozo POBLACION: 20 Madres comunitarios SESION 5 FECHA: 26/9/2025 LUGAR. I.E Liceo Nacional POBLACION: 20 estudiantes **ACTIVIDAD 19** Realizar ocho talleres de mínimo 45 minutos sobre prevención y control de tuberculosis dirigidos a la población privada de la libertad (PPL) de la jurisdicción, con énfasis en la promoción de la detección temprana, el tratamiento oportuno y la reducción de la transmisión de la enfermedad, contribuyendo a la garantía del derecho a la salud y a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en este grupo vulnerable TALLER 1 FECHA: 08/9/2025 LUGAR; Centro Penitenciario Población: 20 PPL TALLER 2 FECHA: 16/9/2025 LUGAR; Centro Penitenciario Población: 20 PPL TALLER 3 FECHA: 18/9/2025 LUGAR; Centro Penitenciario Población: 20 PPL TALLER 4 FECHA: 22/9/2025 LUGAR; Centro Penitenciario Población: 20 PPL	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE LA PERSONA QUE L REALIZA. REGISTR FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓNPLAN D MEDIOS INFORME PLAN D MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	ACTIVIDAD 19 Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada. Jornada 6 FECHA: 8/9/2025 LUGAR: Barrio Villa.del Rosario Población: 25 personas comunidad en general Jornada 7 FECHA: 12/9/2025 LUGAR: Barrio Nuestra señora del Rosario Población: 25 personas comunidad en general Jornada 8 FECHA: 22/9/2025 LUGAR: Barrio Rómulo rozo Población: 25 personas comunidad en general Jornada 9 FECHA: 26/9/2025 LUGAR: Barrio Apallares Población: 25 personas comunidad en general	ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCI FOTOGRÁFICA, TAMIZAJE (NO DEBEN SER LO MISMOS TAMIZAJES DE LA OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE L JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES S IDENTIFICAN USUARIO QUE DEBEN SER CANALIZADO A RUTA DE SALUD REALIZAR ARTICULACIÓ CON RED PRESTADORA D SERVICIOS
2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación:	En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	ANEXO 2

ITEM	EJE ESTRATEGICO	VALOR
1	ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	$ 387.290.856
2	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	$ 75.972.000

3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas.	COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFEREMERIA • Carolina Olarte Izquierdo • Diana Marcela Villamil • Luz Marina Bello Monroy ENFERMERAS PROFESIONALES • Julinne Daniela Yepes • Gioani Alexander Mendita PSICOLOGOS • Sandra Yazmin Castro • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega • Cristian Prieto MEDICO • Alejandra Guerrero ODONTOLOGO • Erika Natalia Pedreros AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA • Laura Juliana Mateus Solano FISIOTERAPEUTA • Maria Fernanda Leon COMUNICADORA SOCIAL • Ingrid Malagón Sierra	AZ CON HOJAS DE VIDA D PERSONAL VINCULADO ENTREGADA LA DIRECCIÓN DE SALUD.
4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es	Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	Base de datos digital d SIBACOM entregada

Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá.		
5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud.	Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	Documentadas en procesos c la ESE Hospital Regional c Chiquinquirá.
6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia
7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública.	Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vic acompañada con los documentos y certificacione que la soportan y Certificaciones que acreditan Experiencia del perfil vinculado, entregac a La Dirección Local De Salu
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia.
9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud.	Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos c la ESE Hospital Regional c Chiquinquirá.
10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud.	Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución c actividades
11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud.	Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de l actividades

12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago.	Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmado actas y evidencias fotográfica Ubicación física: Archivo de Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Med magnético entregado y carpe compartida del convenio.
13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad.	Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidad firmado por el contratista avalado por el supervisor.
14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo.	Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas registradas.
15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000	Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega document - Físico en la Dirección Loc de Salud y digital en carpe compartida oficial del conveni
16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud.	Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico e carpeta del convenio en Dirección Local de Salu Copia digital en carpe compartida.
17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes.	Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en corre electrónico de DLS
18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025	Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento evaluación de cobertura Físico y digital en archivo d PIC.
19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los	Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria

recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria)		
20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas	Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejor
21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión.	Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y acta de reunión
22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem.	Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumo adquiridos, facturas y registro de uso
23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico: • Área de trabajo. • Actualización Software SIBACOM. • Equipos de cómputo fijo y portátil. • Equipos de proyección y edición. • Papelería e impresos. • Transporte • Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio). • Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios).	Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recurso adquiridos, facturas, contrato registros de uso mantenimiento. Ubicación física: Carpe financiera del convenio en Dirección Local de Salud.

• Ayudas didácticas, entre otros • Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar. • Otros de requerirse o de ser necesario		
24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud.	Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Evidencias cargadas en plataforma oficial (registro e línea). Ubicación virtual: Plataform designada por la Direcció Local de Salud y respaldo e carpeta compartida d convenio.
25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental.	Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reunione comunicaciones oficiale reportes de seguimiento cumplimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DOND SE APORTA PENSIÓN
	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **ESE Hospital regional de Chiquinquirá** **R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO** **NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,**
	SUPERVISOR/INTERVENTOR

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**Firma:** **Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA** **Cargo:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)**
	Firma: Felipe Rodriguez **Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA** **Cargo: Apoyo a la Supervisión**

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1				Versión
Dependencia	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		