## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 25001424 H2 DE 2025 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Contrato de compraventa |
| **CONTRATANTE** | Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL |
| **CONTRATISTA** | ALTA INTEGRAL SOLUTIONS S.A.S. |
| **OBJETO** | ADQUIRIR Y PONER EN OPERACIÓN UN LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA REPARACIÓN, LECTURA Y ANÁLISIS DE REGISTRADORES DE VUELO, CON EQUIPOS, SOFTWARE, CAPACITACIÓN Y SOPORTE, A FIN DE DOTAR A LA AUTORIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES |
| **VALOR** | $ 10.067.638.000 |
| **PLAZO** | HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | ALVARO ALEJANDRO AVIS BELLO VEGA |

En la ciudad de BOGOTA D.C, el 12 de diciembre del 2025 se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato WILSON DIAZ CUBIDES identificado con cedula de ciudadanía 79.504.602, obrando en su condición Gerente y como tal Representante Legal de ALTA INTEGRAL SOLUTIONS SAS, con NIT 901.162.788-8; ALVARO ALEJANDRO AVIS BELLO VEGA identificado con cedula de ciudadanía 80.503.180, obrando en su condición de DIRECTOR TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

## CONSIDERACIONES

Se acuerda suspender el contrato por el termino establecido, debido a que el contratista se encuentra realizando gestiones aduaneras que impiden la continuidad normal de la ejecución, lo cual hace necesaria la suspensión temporal del contrato.

## ACUERDOS

- Suspender el plazo de ejecución del presente contrato por un término de 5 días contados a partir del 12 de diciembre del 2025 y hasta el 16 de diciembre del 2025.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 26 de diciembre del 2025.
- El contratista ALTA INTEGRAL SOLUTIONS S.A.S. al reinicio de la ejecución del contrato presentará al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecución, para la respectiva aprobación.
- El contratista ALTA INTEGRAL SOLUTIONS S.A.S. se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.
- La presente suspensión no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,

Wilson Diaz Cubides
Representante Legal

Alvar Bello
Firmado digitalmente por Alvar Bello
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alvar Bello, o, ou, email=alvaro.bello@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2025.12.15 15:46:13 -05'00'

Álvaro Alejandro Avis Bello Vega
Director Técnico de Investigación de Accidentes
Ordenador del gasto

# FORMATO ACTA DE SUSPENSION

Final Audit Report 2025-12-15

| | |
|---|---|
| Created: | 2025-12-15 |
| By: | Adriana Zambrano (adrianasofiadiaz@gmail.com) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAACkV0ra1C0JjUcwh6LWIQxI1R2JEdqRsD |

## "FORMATO ACTA DE SUSPENSION" History

Document digitally presigned by Alvar Bello (alvaro.bello@aerocivil.gov.co)
2025-12-15 - 8:46:13 PM GMT

Document created by Adriana Zambrano (adrianasofiadiaz@gmail.com)
2025-12-15 - 9:29:20 PM GMT

Document emailed to gerente@altaintegral.com for signature
2025-12-15 - 9:29:49 PM GMT

Email viewed by gerente@altaintegral.com
2025-12-15 - 9:32:45 PM GMT

Signer gerente@altaintegral.com entered name at signing as WILSON DIAZ
2025-12-15 - 9:34:08 PM GMT

Document e-signed by WILSON DIAZ (gerente@altaintegral.com)
Signature Date: 2025-12-15 - 9:34:10 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-12-15 - 9:34:10 PM GMT