Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	CÓDIGO	DI-F-09
		VERSIÓN	03
	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-2014
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**17 - 12 - 2025**	**Acta No.**	04
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. *0535-2025/CO1,PCCNTR.7340180***		
FECHA DE CONTRATO:	**14 DE FEBRERO DE 2025**		
PROYECTO:	**2024682760078,0**		

OBJETO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO ENCAMINADO A LA RECUPERACION DEL PARQUE RECREACIONAL EL LAGO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER*
VALOR FISCAL:	*OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO DIECISESIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHETNA Y TRES CENTAVOS MCTE* ***($800.116.440,83)***
CONTRATISTA	*CONSORCIO DISEÑO PARQUE RECREACIONAL, con NIT:* ***901.911.409-6***
	Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO. C.C. No. 1,095,700,657
INTERVENTOR	N/A
	N/A
SUPERVISOR	*GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ*
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO (05-03-2025)
ACTA No. 2	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (01- 09 - 2025)
ACTA No. 3	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN (15-09-2025)
ACTA No. 4	REINICIO DEL CONTRATO (PRESENTE ACTA)

En Floridablanca, a los DIECISIETE (17) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron en el despacho de la secretaria de Infraestructura, loa firma **CONSORCIO DISEÑO PARQUE RECREACIONAL** con NIT. 901,911,409-6, Representado Legalmente MARIA LUCIA HIGUERA PINO C.C. No. 1,095,700,657 de Barichara, quien para los efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA y **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**, secretario de Infraestructura, actuando en calidad de supervisor del contrato, con el fin firmar la presente acta:

CONSIDERACIONES:

1. Que en virtud de que se superaron todas los motivos que generaron la suspensión, se acuerda dar REINICIO al contrato de Consultoría N° 0535-2025/CO1,PCCNTR.7340180.

2. Que como consecuencia de ello las partes:

ACUERDAN

1. Reiniciar los trabajos a partir de la fecha y pactar como nueva fecha de entrega el día veinte (20) de diciembre de 2025.

2. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO DISEÑO PARQUE RECREACIONAL
NIT: 901911409-6
Rep. Legal MARIA LUCIA HIGUERA PINO
C.C. 1,095,700,657 de Barichara
CONTRATISTA

Proyectó: *Jeimy Carolina Rodríguez Gómez.*
Revisó: *Yudy González– Abg. Contratista.*