PISCINGENIERIA HVS S.A.S.
Nit. 901.324.084 - 8

SAMC-MV-2025-0010

Montería, 06 de octubre de 2025

Señores
RSE INGENIEROS S.A.S
KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ. – Representante Legal.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ASUNTO: BALANCE DE OBRA N°1

Cordial saludo.
Durante la visita de inspección técnica realizada el día miércoles 2 de octubre de 2025, conjuntamente por el contratista de obra, interventoría, personal tecnico de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), y supervisión del contrato. se identificaron ciertas actividades no previstas en la obra como son:

1. Cajas de inspección en mampostería.
2. Instalación de tubería para prolongación de bajantes de aguas lluvias y desagüe de cárcamos.
3. Construcción de bordillos de confinamiento.
4. Construcción de rampas de acceso a frutas limpias y frutas sucias.

Con base en la observación en sitio se recomendó la creación de un balance de obra incluyendo estas actividades no previstas las cuales son de vital importancia para la puesta en marcha de la planta productiva.
Agradecemos su pronta respuesta, dado que se requiere esta definición para proceder con la ejecución de la actividad de relleno y compactación con material granular tipo Subbase en los accesos.

Atentamente,
Anexo:
Balance de obra.

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
Representante Legal
Piscingenieria HVS S.A.S