| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7874428 de 2025.**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DESPACHO REGIONAL BOLIVAR |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7874428 de 2025. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13/05/2025 |
| **OBJETO** | Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Sena, que conforman la zona 1 (Regionales Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, San Andrés, Magdalena y Sucre) a través de medio humano en las modalidades que se requieran y con arrendamiento de medios tecnológicos. |
| **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL PROINTER SENA ZONA 1 2025 |
| **CC o NIT** | 901.946.404-0 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Regionales Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, San Andrés, Magdalena y Sucre |
| **FECHA DE INICIO** | 19/05/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 225 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 31.103.378.232 |
| **PRÓRROGA NRO.** [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato] | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30/12/2025 |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN NRO.** [Incluya el número de la adición que lleva el contrato] | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 31.103.378.232 |
| **FORMA DE PAGO** | Pagos parciales. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 6 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 |

### 1.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 26199 - 90880 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 16/05/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/05/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 14/05/2025 | 30/12/2025 | $ 1.555.168.915,10 |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 14/05/2025 | 30/12/2028 | $ 13.996.520.235,90 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Cumplir con los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, establecidos en el Decreto 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), Título V, artículo 74.** | **Inducción y refuerzo de consignas específicas del puesto, Reorganización del dispositivo de seguridad,** | Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Cumplir a cabalidad el Protocolo de Operación para el Servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sector Educativo emitido por la Supervigilancia mediante Circular Externa No. 2017—0000435.** | **Procedimiento de ingreso a la sede, Control de salida de activos fijos, Custodia de elementos durante mantenimientos,** | Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio |
| **3. Cumplir y acatar la normatividad externa e interna del SENA, en especial la Resolución 1440 de 2013 "Por la cual se dictan medidas generales para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones en las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional del SENA", aquellas que la modifiquen o sustituyen.** | **Control sobre herramientas y materiales de contratistas, Protocolo de entrega y recepción de ambientes** | Informe de Gestión de Vigilancia Zona 1 aportado por el prestador del servicio |
| **4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, así como el SG-SST las normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.** | **Afiliación de los contratistas a los diferentes sistemas** | Certificados de afiliación del contratista |
| **5. Contratar directamente el personal que requiera para la prestación del servicio y ejercer su supervisión, el cual debe estar debidamente acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.** | **Contratación del personal prestador del servicio** | Firma de los contratos por parte del personal de vigilancia |
| **6. Velar porque el personal esté debidamente uniformado, carnetizado y capacitado de acuerdo con la normatividad exigida por la Superintendencia** | **Plan de capacitación presentado por parte de la empresa contratista** | Plan de capacitación presentado por parte de la empresa contratista |

| | | |
|---|---|---|
| **de Vigilancia y Seguridad Privada.** | | |
| **7. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.** | **Pagos oportunos al personal de vigilancia** | Pagos oportunos al personal de vigilancia |

### 2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | FV1 2 | $ 35.217.796,68 | $ 35.217.796,68 | $ 31.068.160.435,32 | 0,1% |
| 08/07/2025 | FV1 3 | $ 1.533.542.652,93 | $ 1.568.760.449,61 | $ 29.534.617.782,39 | 5,0% |
| 24/07/2025 | FV1 4 | $ 1.063.060.613,19 | $ 2.631.821.062,80 | $ 28.471.557.169,20 | 8,5% |
| 24/07/2025 | FV1 5 | $ 88.044.491,71 | $ 2.719.865.554,51 | $ 28.383.512.677,49 | 8,7% |
| 24/07/2025 | FV1 6 | $ 375.747.421,06 | $ 3.095.612.975,57 | $ 28.007.765.256,43 | 10,0% |
| 24/07/2025 | FV1 7 | $ 764.491.783,63 | $ 3.860.104.759,20 | $ 27.243.273.472,80 | 12,4% |
| 24/07/2025 | FV1 8 | $ 322.524.850,34 | $ 4.182.629.609,54 | $ 26.920.748.622,46 | 13,4% |
| 24/07/2025 | FV1 9 | $ 520.044.632,14 | $ 4.702.674.241,68 | $ 26.400.703.990,32 | 15,1% |
| 24/07/2025 | FV1 10 | $ 471.810.549,58 | $ 5.174.484.791,26 | $ 25.928.893.440,74 | 16,6% |
| 24/07/2025 | FV1 11 | $ 318.420.515,97 | $ 5.492.905.307,23 | $ 25.610.472.924,77 | 17,7% |
| 25/08/2025 | FV1 17 | $ 1.093.172.667,88 | $ 6.586.077.975,11 | $ 24.517.300.256,89 | 21,2% |
| 25/08/2025 | FV1 18 | $ 386.528.021,95 | $ 6.972.605.997,05 | $ 24.130.772.234,95 | 22,4% |
| 25/08/2025 | FV1 20 | $ 789.061.162,52 | $ 7.761.667.159,58 | $ 23.341.711.072,42 | 25,0% |
| 25/08/2025 | FV1 21 | $ 331.630.175,37 | $ 8.093.297.334,95 | $ 23.010.080.897,05 | 26,0% |
| 25/08/2025 | FV1 19 | $ 534.415.291,29 | $ 8.627.712.626,24 | $ 22.475.665.605,76 | 27,7% |
| 25/08/2025 | FV1 22 | $ 485.100.589,14 | $ 9.112.813.215,38 | $ 21.990.565.016,62 | 29,3% |
| 25/08/2025 | FV1 24 | $ 90.458.826,10 | $ 9.203.272.041,48 | $ 21.900.106.190,52 | 29,6% |
| 25/08/2025 | FV1 23 | $ 327.197.598,78 | $ 9.530.469.640,26 | $ 21.572.908.591,74 | 30,6% |
| 26/09/2025 | FV1 25 | $ 1,108,592,512.75 | $ 10,639,062,153.0 | $ 20,464,316,078.99 | 34.2% |
| 26/09/2025 | FV1 26 | $ 392,246,683.33 | $ 11,031,308,836.3 | $ 20,072,069,395.67 | 35.5% |
| 26/09/2025 | FV1 27 | $ 827,077,695.26 | $ 11,858,386,531.6 | $ 19,244,991,700.40 | 38.1% |
| 26/09/2025 | FV1 28 | $ 336,379,287.27 | $ 12,194,765,818.8 | $ 18,908,612,413.13 | 39.2% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | FV1 29 | $ 542,052,055.19 | $ 12,736,817,874.0 | $ 18,366,560,357.94 | 40.9% |
| 26/09/2025 | FV1 30 | $ 492,047,016.14 | $ 13,228,864,890.2 | $ 17,874,513,341.80 | 42.5% |
| 26/09/2025 | FV1 31 | $ 91,769,432.67 | $ 13,320,634,322.8 | $ 17,782,743,909.14 | 42.8% |
| 26/09/2025 | FV1 32 | $ 331,861,860.06 | $ 13,652,496,182.9 | $ 17,450,882,049.08 | 43.9% |
| 22/10/2025 | FV1 34 | $ 1.108.059.205,92 | $ 14.760.555.388,84 | $ 16.342.822.843,16 | 47,5% |
| 22/10/2025 | FV1 35 | $ 392.313.485,55 | $ 15.152.868.874,39 | $ 15.950.509.357,61 | 48,7% |
| 22/10/2025 | FV1 36 | $ 826.944.090,81 | $ 15.979.812.965,21 | $ 15.123.565.266,79 | 51,4% |
| 22/10/2025 | FV1 37 | $ 339.402.988,24 | $ 16.319.215.953,44 | $ 14.784.162.278,56 | 52,5% |
| 22/10/2025 | FV1 38 | $ 542.052.055,19 | $ 16.861.268.008,64 | $ 14.242.110.223,36 | 54,2% |
| 22/10/2025 | FV1 39 | $ 491.313.246,14 | $ 17.352.581.254,78 | $ 13.750.796.977,22 | 55,8% |
| 22/10/2025 | FV1 41 | $ 91.702.069,08 | $ 17.444.283.323,85 | $ 13.659.094.908,15 | 56,1% |
| 22/10/2025 | FV1 40 | $ 331.861.860,06 | $ 17.776.145.183,91 | $ 13.327.233.048,09 | 57,2% |
| 22/10/2025 | NC 27 | + $ 733.770,00 | $ 17.776.145.183,91 | $ 13.327.233.048,09 | 57,2% |
| 24/11/2025 | FV1 49 | $ 1.107.573.215,53 | $ 18.883.718.399,44 | $ 12.219.659.832,56 | 60,7% |
| 24/11/2025 | FV1 42 | $ 392.609.132,43 | $ 19.276.327.531,87 | $ 11.827.050.700,13 | 62,0% |
| 24/11/2025 | FV1 43 | $ 827.254.333,93 | $ 20.103.581.865,81 | $ 10.999.796.366,19 | 64,6% |
| 24/11/2025 | FV1 44 | $ 344.313.083,70 | $ 20.447.894.949,50 | $ 10.655.483.282,50 | 65,7% |
| 24/11/2025 | FV1 45 | $ 542.252.662,73 | $ 20.990.147.612,23 | $ 10.113.230.619,77 | 67,5% |
| 24/11/2025 | FV1 46 | $ 494.256.422,60 | $ 21.484.404.034,83 | $ 9.618.974.197,17 | 69,1% |
| 24/11/2025 | FV1 47 | $ 91.455.069,25 | $ 21.575.859.104,09 | $ 9.527.519.127,91 | 69,4% |
| 24/11/2025 | FV1 48 | $ 331.781.697,39 | $ 21.907.640.801,47 | $ 9.195.737.430,53 | 70,4% |
| 24/11/2025 | NC 29 | + $ 1.523.080,55 | $ 21.907.640.801,47 | $ 9.195.737.430,53 | 70,4% |
| 17/12/2025 | FV1 50 | $ 1.110.922.048,94 | $ 23.018.562.850,41 | $ 8.084.815.381,59 | 74,0% |
| 17/12/2025 | FV1 51 | $ 392.661.057,98 | $ 23.411.223.908,39 | $ 7.692.154.323,61 | 75,3% |
| 17/12/2025 | FV1 52 | $ 827.281.054,82 | $ 24.238.504.963,22 | $ 6.864.873.268,78 | 77,9% |
| 17/12/2025 | FV1 53 | $ 344.313.083,70 | $ 24.582.818.046,91 | $ 6.520.560.185,09 | 79,0% |
| 17/12/2025 | FV1 56 | $ 496.973.755,80 | $ 25.079.791.802,72 | $ 6.023.586.429,28 | 80,6% |
| 17/12/2025 | FV1 57 | $ 331.781.697,39 | $ 25.411.573.500,11 | $ 5.691.804.731,89 | 81,7% |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** Noviembre | **Planilla nro.** 9496169519 **del** 09 de diciembre de 2025, INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA<br>**Planilla nro.** 9496153217 **del** 10 de diciembre de 2025, PROSSIMO SECURITY LTDA |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de Supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.7874428 de 2025 por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 17 de diciembre de 2025.



**ELIECER GUZMAN BARRIOS**
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.7874428 de 2025.
eguzmanb@sena.edu.co