ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión para revisar la viabilidad técnica, administrativa y financiera para la modificación del contrato No CO1.PCCNTR. 8516062 del 2025.			
CIUDAD Y FECHA:	12 de diciembre de 2025	**HORA INICIO:** 4:00 pm	**HORA FIN:** 5:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede comercio y servicio	**CENTRO:** Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR. .8516062
2. Analizar la solicitud de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.8516062 del 2025.
3. Sugerencias de la supervisión

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Definir el alcance de la modificación del contrato CO1.PCCNTR.8516062 del 2025 para garantizar el correcto funcionamiento de la torre de altura del Centro de Información

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Pitalito, a los 12 días del mes de diciembre de 2025, se reúnen María del Rosario Castañeda, en calidad de Supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.8516062 de 2025; y el representante legal de la empresa INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS, Diego Alexander Vega Tello, con el propósito de desarrollar el orden del día y evaluar la solicitud de prórroga del contrato.

1. Verificar condiciones del contrato No CO1.PCCNTR. .8516062

Se inicia la reunión haciendo la verificación de las siguientes condiciones del contrato:

ID del contrato en SECOP: No CO1.PCCNTR.8516062
Estado de contrato: En ejecución
Objeto del contrato: Entregar un título de compraventa materiales de formación para el desarrollo de proyectos e iniciativas del programa de Gestión de la Innovación y la Competitividad del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Lote 1.
Tipo de Contrato: Compra venta
Duración del contrato: 45 Días

Fecha de inicio de contrato: 5/11/2025
Fecha de terminación del contrato: 19/12/2025
Valor del contrato: $ 49.964.134,05

Soporte presupuestal
N° y Valor del CDP que ampara el proceso: 7925 del 22 de julio de 2025 por valor de 118.885.403,3 - con una destinación de $ 49.997.447 para el contrato No CO1.PCCNTR.8516062 lote 1.
Código del compromiso presupuestal: 220725 — Valor: $ 49.964.134,05

Estado de ejecución: De acuerdo con la información aportada por el contratista y verificada por la supervisión, se evidencia lo siguiente:

- El contratista ha realizado la adquisición de la totalidad de los bienes incluidos en el contrato.
- La mayor parte de los elementos se encuentran disponibles en bodega del contratista, listos para su entrega.
- Un número limitado de ítems permanece en tránsito por parte de las empresas transportadoras y plataformas logísticas.

Con base en la relación detallada de bienes y su estado, se establece un avance aproximado del 80 % de ejecución, correspondiente a equipos y materiales ya disponibles para entrega.

Los ítems pendientes corresponden principalmente a componentes electrónicos, consumibles y equipos especializados, cuya fecha estimada de entrega por parte de los operadores logísticos se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025.

2. Analizar la solicitud de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.8516062 del 2025

- **Presentación de solicitud y hechos**

Teniendo en cuenta la solicitud enviada al correo electrónico por parte del Contratista con los soportes correspondientes, donde menciona:

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

Isnos Huila, 10 de diciembre del 2025

Señores
SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS
CRA 8 NRO 7 - 53
Pitalito Huila

Asunto: Solicitud de Prórroga del Plazo Contractual - Proceso MC-HIL-CGDSS-027-2025-Lote 1.

DIEGO ALEXANDER VEGA TELLO, identificado de cedula de ciudadanía No 12.171.050 de Isnos Huila, Representante Legal de INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS - IESCOM Nit. 900.954.699-6, en mi calidad de contratista del contrato derivado del Proceso de selección de mínima cuantía nro. MC-HIL-CGDSS-027-2025-Lote 1, el cual consiste en "*Entregar a título de compraventa materiales de formación para el desarrollo de proyectos e iniciativas del programa de Gestión de la Innovación y la Competitividad del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano*.".

I. FUNDAMENTO TÉCNICO Y FÁCTICO

- **Situación:** Hemos procedido con la adquisición y despacho de la totalidad de los materiales de formación requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. No obstante, al día de hoy, parte de los elementos se encuentran aún en la fase de tránsito y entrega por parte de la empresa transportadora o plataforma logística.

Item	Cantidad	Nombre del Articulo	Estado de Compra
1	1	TABLERO DE CONTROL DE MOTOBOMBAS CON SECUENCIADOR 220V	BODEGA IESCOM
2	1	Fuente LRS 50-5 de 10A	BODEGA IESCOM
3	1	Sensor de temperatura y humedad LoRaWAN LSN50v2-S31	BODEGA IESCOM
4	1	[LSE01-AU915] Sensor de humedad del suelo y EC con LoRaWAN	BODEGA IESCOM
5	**10**	**Módulo de expansión Arduino Nano v2.x/v3.x**	**TRANSITO**
6	2	Sensor de pH analógico con electrodo industrial	BODEGA IESCOM
7	2	Arduino Giga R1 WiFi [ABX00063]	BODEGA IESCOM
8	1	Fuente conmutada 24V 20A CNC/Impresora 3D	BODEGA IESCOM
9	1	Soporte electrónico tipo tercera mano	BODEGA IESCOM
10	1	Máscara de soldadura fotosensible TIG MIG MMA	BODEGA IESCOM
11	1	Electrodo de soldadura E7014 1/8 Lincoln Gricon	BODEGA IESCOM
12	1	Equipo de ropa protectora para soldar	BODEGA IESCOM
13	1	Soporte flexible 3 manos con abrazadera	BODEGA IESCOM
14	10	Malla de cobre para desoldar 1.5mm	BODEGA IESCOM

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

15	1	Set de copas y llaves ratchet profesional 94 piezas	BODEGA IESCOM
16	1	Sensor de oxígeno disuelto en agua	BODEGA IESCOM
17	58	Cable THHW 6 AWG rojo 600V	BODEGA IESCOM
18	58	Cable THHW 6 AWG amarillo 600V	BODEGA IESCOM
19	58	Cable THHW 6 AWG azul 600V	BODEGA IESCOM
20	58	Cable THHW 6 AWG blanco 600V	BODEGA IESCOM
21	58	Cable THHW 6 AWG verde 600V	BODEGA IESCOM
22	66	Cable encauchetado 3x8 AWG	BODEGA IESCOM
23	**1**	**Cinta termoencogible negra**	**TRANSITO**
24	**1**	**Cinta termoencogible roja**	**TRANSITO**
25	**1**	**Cinta termoencogible blanca**	**TRANSITO**
26	6	Empalme derivación en gel GHFC-1	BODEGA IESCOM
27	19	Tubo PVC 1 1/4" verde	BODEGA IESCOM
28	21	Tubo PVC 3/4" verde	BODEGA IESCOM
29	1	Kit de puesta a tierra 15KG	BODEGA IESCOM
30	30	Curva PVC 1 1/4"	BODEGA IESCOM
31	4	Curva PVC 3/4"	BODEGA IESCOM
32	2	Terminal PVC 1 1/4"	BODEGA IESCOM
33	4	Terminal PVC 3/4"	BODEGA IESCOM
34	10	Terminal de ponchar No.6	BODEGA IESCOM
35	1	Caja de circuitos para totalizador x12	BODEGA IESCOM
36	1	Totalizador 100AMP modelo Ezc100N	BODEGA IESCOM
37	1	Automático termomagnético 100 A	BODEGA IESCOM
38	2	Bornera neutro 10 perforaciones	BODEGA IESCOM
39	**10**	**Nano V3 ATmega328 5V + cable USB**	**TRANSITO**
40	1	Kit terminales tubulares aislados 800 piezas	BODEGA IESCOM
41	**6**	**Lámina acrílica cristal 2.5mm 130x190cm**	**TRANSITO**
42	**6**	**Lámina acrílica color especial 2.5mm 130x190cm**	**TRANSITO**
43	**6**	**Lámina acrílica translúcida especial 2.5mm 130x190cm**	**TRANSITO**
44	20	Lámina MDF 60x45cm 3mm	BODEGA IESCOM
45	10	MDF crudo densidad 600 4mm	BODEGA IESCOM
46	**1**	**Dobladora de acrílico 300mm 800W**	**TRANSITO**
47	8	Cable extensor USB 2.0 1.8m	BODEGA IESCOM
48	**8**	**Adaptador hub USB 7 en 1 HDMI 4K 60HZ**	**TRANSITO**
49	8	Convertidor OTG USB 3.0 a Tipo C	BODEGA IESCOM
50	8	Convertidor USB a red RJ45 Giga	BODEGA IESCOM
51	5	Adaptador de audio USB-C a 3.5mm	BODEGA IESCOM
52	3	Cable adaptador SATA a USB 3.0	BODEGA IESCOM

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

53	5	Adaptador mini HDMI macho a HDMI macho 4K	BODEGA IESCOM
54	1	Raspberry Pi 5 8GB RAM	BODEGA IESCOM
55	1	Fuente de alimentación Pi5 5V 3.5A USB-C	BODEGA IESCOM
56	6	SSD externo 1TB SanDisk Extreme Pro	BODEGA IESCOM
57	1	Carcasa Raspberry Pi5 + ventilador	BODEGA IESCOM
58	1	Disipador con ventilador activo Raspberry Pi5	BODEGA IESCOM
59	1	Cable de pantalla Raspberry Pi5 200mm	BODEGA IESCOM
60	1	Cámara Raspberry Pi5 5MP OV5647	BODEGA IESCOM
61	1	LCD resistivo 3.5" 320x480 Raspberry Pi5	BODEGA IESCOM
62	4	Kit limpieza dispositivos electrónicos 20 en 1	BODEGA IESCOM
63	1	Pistola para pintar gravedad 0.6L Toolcraft TC1840	BODEGA IESCOM
64	1	Pistola aerográfica Truper con manguera	BODEGA IESCOM
65	10	Tarjeta MicroSD 64GB Extreme	BODEGA IESCOM
66	6	Funda protectora SSD SanDisk	BODEGA IESCOM
67	5	Gaveteros organizadores plásticos Ref-03 (x12)	BODEGA IESCOM
68	4	Organizador plástico 39 espacios	BODEGA IESCOM
69	1	Maleta K&F Beta 32L KF13.107	BODEGA IESCOM
70	4	Regulador de voltaje automático 990VA 6 tomas	BODEGA IESCOM
71	1	Esmeril de banco Truper EBA-8 3/4HP	BODEGA IESCOM
72	2	Filamento PLA rojo 1kg 1.75mm	BODEGA IESCOM
73	3	Filamento PLA negro 1kg 1.75mm	BODEGA IESCOM
74	2	Filamento PLA blanco 1kg 1.75mm	BODEGA IESCOM
75	2	Filamento PLA azul 1kg 1.75mm	BODEGA IESCOM
76	1	Secador de filamentos 3D con calefacción 360°	BODEGA IESCOM
77	5	Reproductor multimedia Box 4K Android TV 11	BODEGA IESCOM
78	3	Mouse inalámbrico Trackball negro	BODEGA IESCOM
79	**1**	**Fusible de cristal 2.5A 250V 6x30mm**	**TRANSITO**
80	**1**	**Fusible europeo 6.3A 250V 5x20mm**	**TRANSITO**
81	**20**	**Fusible de cristal 12A 250V 5x20mm**	**TRANSITO**
82	**2**	**Fusible de cristal 0.5A 250V 5x20mm**	**TRANSITO**
83	6	Cable Cannon a Cannon 7.2m	TRANSITO
84	6	Cable RCA 2 plug a 2 plug 1.8m	BODEGA IESCOM
85	5	Cable RCA 2 plug a jack 15cm	BODEGA IESCOM
86	4	Cable auxiliar TRRS 3.5mm a 2 jacks 17cm	BODEGA IESCOM
87	4	Cable 3 en 1 USB a Lightning/microUSB/USB-C	BODEGA IESCOM
88	1	Diadema Gamer Inalámbrica + Bt / Pc, Ps5 -	BODEGA IESCOM
89	1	micrófono de condensador USB	BODEGA IESCOM
90	5	Papel Fotográfico adhesivo Mark ink	BODEGA IESCOM
91	1	Cartucho De Tóner HP 78A CE278a	BODEGA IESCOM

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

ADICION			
Item	**Cantidad**	**Nombre del Articulo**	**Estado de Compra**
1	**1**	**kit herramienta de copas**	**TRANSITO**
2	**3**	**Disco de almacenamiento**	**TRANSITO**
3	**6**	**Tarjeta de memoria**	**TRANSITO**
4	4	Filamento impresora 3D	TRANSITO
5	**1**	**Secador de filamentos 3D**	**TRANSITO**
6	**5**	**Reproductor multimedia**	**TRANSITO**

Esto evidencia un avance en la ejecución del 80% en equipos listos para entregar.

- **Evidencia de Retraso:** Como se evidencia en el adjunto

Ítem 5 - Módulo de expansión Arduino Nano v2.x/v3.x
Ítem 23 - Cinta termoencogible negra
Ítem 24 - Cinta termoencogible roja
Ítem 25 - Cinta termoencogible blanca
Ítem 81 - Fusible de cristal 12A 250V 5x20mm

Av Americassss 73-61 Mandalay
Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 3118679028
NIT 900726280-7
www.vistronica.com

Cliente:
IESCOM
sergiopasajeiescom@gmail.com

Fecha: 10/11/2025
Moneda: COP

Imágen	Nombre	SKU	Cantidad	Marca	Precio Venta	Subtotal	% IVA	Valor IVA	Precio Total con IVA	Descripción	Disponibilidad
	Módulo de Expansión Arduino Nano	VIS133	10	Genérico	~~$ 6.660~~ $ 6.314	$ 63.140	19%	$ 11.996,60	$ 75.137	Módulo de expansión arduino nano, compatible con arduino Nano v2.x y V3.x, no tiene la necesidad de usar ningún tipo de cable externo. Esta board permite la...	10 Para entrega inmediata
	Tubo Termoencogible Negro 14 mm 1 Metro	VIS2073	1	Genérico	$ 4.000	$ 4.000	19%	$ 760,00	$ 4.760	El tubo termoencogible está fabricado de Poliolefina, con un Liner de adhesivo que se derrite al calor en el lado interno de la funda. El tubo termoencogible...	228 Para entrega inmediata
	TUBO TERMOENC	VIS3666	1	Genérico	$ 2.950	$ 2.950	19%	$ 560,50	$ 3.511	El tubo termoencogible	69 Para entrega

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

	OGIBLE ROJO 10 MM 1 METRO								está fabricado de Poliolefina, con un Liner de adhesivo que se derrite al calor en el lado interno de la funda. El tubo termo encogible...	inmediata
	TUBO TERMOENCOGIBLE BLANCO 10 MM 1 METRO	VIS3668	1	Genérico	$ 2.260	$ 2.260	19%	$ 429,40	$ 2.689	El tubo termoencogible está fabricado de Poliolefina, con un Liner de adhesivo que se derrite al calor en el lado interno de la funda. El tubo termo encogible...	10 Para entrega inmediata
	Fusible Eléctrico de Cristal 12A 250V 5x20 mm	VIS1841	20	Genérico	$ 300	$ 6.000	19%	$ 1.140,00	$ 7.140	El fusible de cristal es un elemento eléctrico constituido por un soporte adecuado y un filamento que protege los dispositivos eléctricos o electrónicos. Es...	47 Para entrega inmediata
	ENVIO	VIS3804	1		$ 18.500	$ 18.500	0%	$ 0,00	$ 18.500		

Guia **240041807977**



Fecha de entrega: 12 de diciembre 2025

Ingeniería Especializada en Comunicaciones
contacto@iescom.com.co


315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

Ítem 39 - Nano V3 ATmega328 5V + cable USB



Fecha de entrega: 22 de diciembre 2025

Ítem 41 - Lámina acrílica cristal 2.5mm 130x190cm
Ítem 42 - Lámina acrílica color especial 2.5mm 130x190cm
Ítem 43 - Lámina acrílica translúcida especial 2.5mm 130x190cm



Bogotá, martes, diciembre 2, 2025

No. de Cotización
48768
Documento no válido para entrega de mercancía

Respetado Cliente,
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES S.A.S

Asesor(a): Daniela Garcia
WhatsApp: 311 5040088
Llamada: 6012771210

Ciudad,

Catálogo completo ACÁ

Con un cordial saludo, de antemano agradecemos su interés en nuestro producto, y de acuerdo a su amable solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización:

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio Unitario	Total
6		Lámina 3mm color Traslucido (estandar pendiente confirmar) tamaño 130x190CMS	$198.000,00	$1.188.000,00
6		Lámina 3mm color (estandar blanco, naranja, rojo, azul y negro) tamaño 130x190CMS	$213.000,00	$1.278.000,00
6		Lámina 3mm color Cristal tamaño 130x190CMS	$188.000,00	$1.128.000,00
4		Empaque para enviar - NO incluye valor de transporte -	$27.000,00	$108.000,00
SUBTOTAL				$3.702.000,00
IVA			19%	$703.380,00
TOTAL				$4.405.380,00

Por favor tener presente que somos régimen SIMPLE de tributación. NO se nos realiza retención en la fuente ni rete ICA.

Somos fabricantes en Bogotá, con envíos a todo el país y Latinoamérica

Tiempo de Entrega: 8 a 10 días hábiles desde confirmación de pedido con abono (de lunes a viernes, no incluye festivos) - Tiempo definitivo por confirmar al momento de producción-.

Forma de Pago: 50 % - 50 % Para Bogotá (Confirmados por contabilidad para poder entregar)
Validez de la oferta: 15 días calendario.
Lugar de entrega: Carrera 30 bis n° 5b-55. Si en la cotización no está especificado el transporte, este corre por cuenta del comprador, o costo adicional por proveedor externo.

FAVOR CANCELAR POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE
ACRILICOS SURTIACRYLICOS S.A.S CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA 0126039478 NIT 800.112.269-7 o solicita QR Bancolombia.
¡TE DESEAMOS UN FELIZ DÍA!

Industria Nacional

Ver ACÁ las fichas técnicas de productos estándar


Condiciones y términos generales:


Estimado cliente, por favor tener en cuenta que todas las cotizaciones que se hagan llegar por parte de Acrilicos Surtiacrylicos SAS se realizan bajo los siguientes acuerdos comerciales:

Fecha de despacho: 13 de diciembre 2025

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

Ítem 79 - Fusible de cristal 2.5A 250V 6x30mm
Ítem 80 - Fusible europeo 6.3A 250V 5x20mm
Ítem 82 - Fusible de cristal 0.5A 250V 5x20mm
Ítem 46 - Dobladora de acrílico 300mm 800W
Ítem 48 - Adaptador hub USB 7 en 1 HDMI 4K 60HZ






Fecha de entrega: 22 de diciembre 2025

Ingeniería Especializada en Comunicaciones

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

ADICION

Ítem 1 - Kit herramienta de copas




Fecha de entrega: 29 de diciembre 2025

Ítem 2 - Disco de almacenamiento



Fecha de entrega: 27 de diciembre 2025

Ítem 3 - Tarjeta de memoria



Fecha de entrega: 29 de diciembre 2025

Ingeniería Especializada en Comunicaciones

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

Ítem 5 - Secador de filamentos 3D



Fecha de entrega: 30 de diciembre 2025

Ítem 5 - Reproductor multimedia



Fecha de entrega: 12 de diciembre 2025

Los plazos de entrega de la mercancía, en particular para el Envío, se extienden hasta el **30 de diciembre** del año en curso. Estos tiempos logísticos exceden el control directo de nuestra empresa y afectan la posibilidad de realizar la entrega total y oportuna de los materiales dentro del plazo contractual inicialmente previsto.

315 412 4050
Carrera 5 # 6-95
Isnos Huila

II. FUNDAMENTO LEGAL (FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO)

La situación descrita encaja en las figuras de **Caso Fortuito o Fuerza Mayor**, según lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente:

- **Definición Legal (Código Civil):** El artículo 64 del Código Civil colombiano define el Caso Fortuito o Fuerza Mayor como "*el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.*"

- **Aplicación Contractual (Estatuto General de Contratación - Ley 80 de 1993):** En materia de contratación estatal, estos eventos, al ser externos, imprevisibles e irresistibles, constituyen una causa eximente de responsabilidad para el contratista, siempre y cuando impidan el cumplimiento de las obligaciones en las condiciones y términos pactados. El retraso en el transporte y la logística, siendo un evento externo y posterior a la debida gestión de compra, es una situación que imposibilita el cumplimiento de la obligación de entrega en el plazo establecido.

III. SOLICITUD FORMAL

Con base en lo anterior, y buscando garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual sin incurrir en responsabilidades por causas ajenas, solicito formalmente la **prórroga del plazo de ejecución del contrato** hasta el 30 de diciembre del 2025, y que permita la recepción de la mercancía en tránsito y su posterior entrega consolidada al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

Agradezco su comprensión y colaboración en la gestión de esta situación. Quedo atento a su respuesta y disposición para aportar cualquier documentación adicional que requiera.
Atentamente,

DIEGO ALEXANDER VEGA TELLO
C.C. No. 12.171.050 de Isnos Huila
Rep. Legal INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS
Teléfonos: 315 7790381
Correo: diego.vega@iescom.com.co

Es necesario indicar que el contratista relaciona en su comunicación un cuadro de adición de materiales en donde los ítems no corresponden a los citados en el contrato No

CO1.PCCNTR.8516062, por tanto, la supervisión se ve en la necesidad de aclarar cuales son los ítems correctos para cada elemente, los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
15	kit herramienta de copas
56	Disco de almacenamiento
65	Tarjeta de memoria
73	Filamento impresora 3D
76	Secador de filamentos 3D
77	Reproductor multimedia

Por otro lado, la supervisión contractual realizó el análisis técnico, fáctico y contractual de la solicitud presentada, encontrando lo siguiente:

1. El retraso alegado para la entrega oportuna de los ítems 5, 15, 23, 24, 25, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 56, 65, 73, 76, 77, 79. 80, 81, 82 y 83, no obedece a negligencia, desidia o incumplimiento del contratista, sino a situaciones logísticas posteriores a la compra y despacho de los bienes.
2. El contratista aportó información verificable sobre guías de transporte y fechas estimadas de entrega, las cuales evidencian que los plazos de distribución superan el término contractual inicialmente pactado.
3. La prórroga solicitada no implica modificación del objeto contractual ni incremento del valor del contrato.
4. La ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la entrega integral y funcional de los materiales de formación, evitando recepciones parciales que puedan afectar la correcta ejecución de las actividades académicas del Centro.

3.Sugerencia de la supervisión.

Con base en la revisión documental, el seguimiento a la ejecución del contrato y el análisis técnico realizado, la supervisión emite concepto favorable para la concesión de la prórroga solicitada por el contratista.

Se considera que la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 es razonable, proporcional y necesaria para permitir la recepción total de los bienes en tránsito y su posterior entrega al Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, sin afectar los intereses de la Entidad.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Supervisor del Contrato recomienda al Ordenador del Gasto:

- Autorizar la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2025.
- Dejar constancia de que dicha prórroga no genera reconocimiento económico adicional ni modificación del objeto contractual.
- Continuar con el seguimiento riguroso a la entrega final y recepción a satisfacción de los bienes contratados.

Se da por terminada la reunión concluyendo la aprobación para la prórroga del contrato.

CONCLUSIONES

1. De la verificación realizada por la supervisión se concluye que el contratista ha adelantado de manera oportuna y diligente la adquisición de la totalidad de los bienes objeto del contrato, evidenciándose un avance aproximado del ochenta por ciento (80 %) en la ejecución contractual.
2. Los retrasos presentados en la entrega de algunos ítems obedecen a factores logísticos externos y no imputables al contratista, los cuales fueron debidamente soportados mediante guías de transporte y fechas estimadas de entrega emitidas por los operadores logísticos.
3. La prórroga del plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2025 resulta técnica y administrativamente viable, en tanto permite garantizar la entrega integral de los materiales sin modificar el objeto contractual ni generar mayores costos para la Entidad.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
El Contratista se compromete a realizar la entrega total y oportuna de los bienes que se encuentran en tránsito dentro del plazo de prórroga autorizado, garantizando que estos cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y	**15/12/2025**	**Diego Alexander Vega Tello** **Representante legal empresa**	

requisitos establecidos en el contrato. El Supervisor del Contrato se compromete a realizar seguimiento permanente y riguroso al cumplimiento del nuevo plazo aprobado, verificando la recepción, entrega y conformidad de los bienes pendientes, así como a dejar las respectivas constancias en el expediente contractual.		**María del Rosario Castañeda** **Supervisora**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Diego Fernando Baique Chilito	**Tecnoparque**	**Sí**	**Ninguna**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Carta de solicitud de prórroga que contiene evidencias que soportan la misma.