FORMATO		
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-88	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA	1

SUBDIRECCIÓN **GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA **DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** **CONTRATO DE OBRA IDU No.** (escoja qué clase es de la lista desplegable) **1507** (número de contrato) **DE** **2025** (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-LP-SGI-007-2025 (Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 26 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DICIEMBRE (Mes) 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 (Día) Febrero (Mes) 2028 (Año)

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MICTE (Indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 57.192.567.412 (Indique el valor total del contrato o convenio en número)

APORTES (Exclusivo para Convenio)

N.A. N.A. (Indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

N.A. N.A. (Indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

CONTRATISTA: **CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ** (escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/ convenio) **NIT** **902.009.382-1** (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) JMS INGENIERIA SAS	50%	900.527.061-7
2) INGEOCHO S.A.S	50%	900.614.357-4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU 1516 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG (Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
CONTRATO IDU-1507-2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. M-1002833049 Anexo No. 0 Certificado No. 15027494 expedido por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 24/11/2025.
CONTRATO IDU-1507-2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	PÓLIZA DE RCE No. M-100073390 Anexo No. 0 Certificado No. 15027495 expedido por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 24/11/2025.

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 (NUEVE) del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
3521	20/08/2025	4400	25/11/2025	MANTENIMIENTO TRONCALES	CUPO	O2301172402202401401 1115	$ 17.157.821.440,00
53	21/08/2025	50	25/11/2025	MANTENIMIENTO TRONCALES	CUPO	O2301172402202401401 1115	$ 17.815.071.787,00
44	21/08/2025	42	25/11/2025	MANTENIMIENTO TRONCALES	CUPO	O2301172402202401401 1115	$ 22.219.674.185,00
						TOTAL	$ 57.192.567.412,00

El Contratista y la interventoría (Si Aplica), dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato/convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoria, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (Día en letras) 15 (Día en números) DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) 2025 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)

(Nombre) **DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS**
Representante Legal Contratista

(Firma)

(Nombre) **JAVIER MAURICIO PAEZ MENDIETA**
(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre) **DANIELA LENIS LOPERA**
(CARGO) **Subdirector (a) Técnico (a) de Conservación del Subsistema de Transporte**

Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH**
Representante Legal Interventoría

(Firma)

(Nombre) **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN**
(CARGO) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**
Supervisor del contrato/ convenio

(Firma)

(Nombre) **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
(ROL) Ordenador del Gasto
(Cargo) **Subdirector (a) General de Infraestructura**
Andrés F. Huérfano H. SGI

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.