CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8560951 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DISTRIBUCIONES INGENIA-TECH SAS

De conformidad con la recomendación remitida por el supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.8560951 de 2025, contenida en la comunicación del 26 de Noviembre de 2025, dirigida a la Subdirectora (e) del Centro Astin-Sena, la cual ha sido atendida se realiza la siguiente modificación así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** del contrato ya referenciado, el cual se adicionará lo siguiente así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sierra circular inalámbrica 16- 51 cm.	UNIDAD	1	$ 661.500	$ 661.500
2	Engrapadora neumática de alto impacto, calibre 18	UNIDAD	2	$ 257.650	$ 515.300
3	Clavadora apuntilladora neumática para 100 puntillas	UNIDAD	2	$ 169.470	$ 338.940
4	Aerógrafo trabajo industrial 600	UNIDAD	3	$ 89.580	$ 268.740
5	Ruteadora 900 W, 1/4 Pulgada, M3601B	UNIDAD	1	$ 433.150	$ 433.150
	SUBTOTAL				**$ 2.217.630**
	IVA				**$ 421.350**
	GRAN TOTAL				**$ 2.638.980**

MODIFÍQUESE la cláusula **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

CONDICIONES TECNICAS INICALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sierra circular inalámbrica 16- 51 cm.	UNIDAD	1	$ 661.500	$ 661.500
2	Lijadora neumática, 5 pulgadas, 10000 RPM.	UNIDAD	2	$ 405.330	$ 810.660

3	Engrapadora neumática de alto impacto, calibre 18	UNIDAD	2	$ 257.650	$ 515.300
4	Clavadora apuntilladora neumática para 100 puntillas	UNIDAD	2	$ 169.470	$ 338.940
5	Caladora de brazo, 16 pulgadas, 400- 1600 RPM, 120v	UNIDAD	2	$ 816.390	$ 1.632.780
6	Aerógrafo trabajo industrial 600	UNIDAD	1	$ 89.580	$ 89.580
7	Ruteadora 900 W, 1/4 Pulgada, M3601B	UNIDAD	1	$ 433.120	$ 433.120
	SUBTOTAL				**$ 4.481.880**
	IVA				**$ 851.557**
	GRAN TOTAL				**$ 5.333.437**

ADICION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sierra circular inalámbrica 16- 51 cm.	UNIDAD	1	$ 661.500	$ 661.500
2	Engrapadora neumática de alto impacto, calibre 18	UNIDAD	2	$ 257.650	$ 515.300
3	Clavadora apuntilladora neumática para 100 puntillas	UNIDAD	2	$ 169.470	$ 338.940
4	Aerógrafo trabajo industrial 600	UNIDAD	3	$ 89.580	$ 268.740
5	Ruteadora 900 W, 1/4 Pulgada, M3601B	UNIDAD	1	$ 433.150	$ 433.150
	SUBTOTAL				**$ 2.217.630**
	IVA				**$ 421.350**
	GRAN TOTAL				**$ 2.638.980**

SEGUNDO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 5.333.437)** incluido todos los impuestos. La presente contratación cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No**. 18325 del 15 de Septiembre de 2025**, expedido por el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Valle.

MODIFÍCACIÓN, adicionando al valor del contrato No. **CO1.PCCNTR.8560951** de 2025, la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.638.980)** Incluido todos los impuestos. Para un total del contrato incluida la adición en presupuesto del presente OTROSI de

SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.972.417) Incluido todos los impuestos.

TERCERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **PLAZO DE EJECUCIÓN**, del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

> *"**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de Veintisiete (27) días y/o hasta agotar presupuesto, sin excederse del 10 de diciembre de 2025; contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, según se requiera."*

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión. **b)** Certificación PAA. **c)** Certificación y pago de aportes. **d)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Angélica Rodríguez, Contratista-Profesional Apoyo Contratación
Revisión jurídica: Liliana Trujillo Jordán, Contratista
Revisión técnica: Bairo Vera Mondragon, supervisor