53. REGISTRO FOTOGRAFICO


CL 25 N 11 – 70 BRR ALFONSO LOPEZ
CORREO: consorcioriobanadia@gmail.com
CELULAR: 3202395534

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.1	TOMA DE MUESTRAS DENSIDADES

Foto No.	TOMA DE MUESTRA	Foto No.	TOMA DE MUESTRA
1		2	





ACTIVIDAD:	TOMA DE MUESTRAS DENSIDADES

Foto No.	TOMA DE MUESTRA	Foto No.	TOMA DE MUESTRA
3		4	





CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD

Foto No.	DELINEAMIENTO DE LA ZONA DE LA EXCAVACION	Foto No.	EXCAVACION MECANICA
1		2	





ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD

Foto No.	EXCAVACION MECANICA	Foto No.	CERRAMIENTO EN TELA POLIPROPILENO
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.2	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

Foto No. 1	ACARRECO MECANICO DE MATERIAL INTERNO	Foto No. 2	ACARRECO MECANICO DE MATERIAL INTERNO





ACTIVIDAD:	ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYOR A 2 KM PARA REFORZAMIENTO DEL TALUD NATURAL

Foto No. 3	ACARRECO MECANICO DE MATERIAL INTERNO	Foto No. 4	ACARRECO MECANICO DE MATERIAL INTERNO





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

Foto No.	CONFORMACION MECANICA DE BARRERA TIPO JARILLON	Foto No.	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DE CAPAZ DE BARRERA TIPO JARILLON
1		2	





ACTIVIDAD:	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN

Foto No.	CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	Foto No.	SERIADO DE MATERIAL
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.4	GEOTEXTIL NT 2400


Foto No.	EXTENDIDO Y CORTADO DE GEOTEXTIL NT 2400	Foto No.	INSTALADO DE GEOTEXTIL NT 2400
1		2	





ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 2400

Foto No.	EXTENDIDO DE GEOTEXTIL NT 2400	Foto No.	GEOTEXTIL NT 2400
3		4	






PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.5	GEOTEXTIL NT 3000

Foto No.	GEOTEXTIL NT 3000	Foto No.	GEOTEXTIL NT 3000
1		2	





ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL NT 3000

Foto No.	GEOTEXTIL NT 3000	Foto No.	GEOTEXTIL NT 3000
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.6	GEOTEXTIL TEJIDO 2100

Foto No.	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	Foto No.	GEOTEXTIL TEJIDO 2100
1		2	





ACTIVIDAD:	GEOTEXTIL TEJIDO 2100

Foto No.	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	Foto No.	GEOTEXTIL TEJIDO 2100
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.7	MANEJO DE AGUAS

Foto No.	MANEJO DE AGUAS	Foto No.	MANEJO DE AGUAS
1		2	






ACTIVIDAD:	MANEJO DE AGUAS

Foto No.	MANEJO DE AGUAS	Foto No.	MANEJO DE AGUAS
3		4	






PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO

Foto No.	CORTADO Y COCIDO DE FLEXOCRETO	Foto No.	EXTENDIDO DE FLEXOCRETO
1		2	






ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO

Foto No.	FLEXOCRETO FUNDIDO	Foto No.	FLEXOCRETO FUNDIDO
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO

Foto No.	LLENADO DE BOLSACRETO	Foto No.	LLENADO Y ACOMODO DE BOLSACRETO
1		2	





ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO

Foto No.	INSTALACION DE BOLSACRETO	Foto No.	INSTALACION DE BOLSACRETO
3		4	






PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADÍA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACTIVIDAD: 1.10	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m

Foto No.	DREN FRANCES	Foto No.	LLENADO DE DREN FRANCES
1		2	






ACTIVIDAD:	Filtro o Dren Frances PVC 100 mm (0.6x0.8)m

Foto No.	DREN FRANCES	Foto No.	DREN FRANCES
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RIO BANADIA NIT 901.902.273	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	0BJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (OBRA FÍSICA)

ACTIVIDAD: 1.11	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE

Foto No.	ADECUACION PARA RELLENOS	Foto No.	RELLENO DE TALUD
1		2	





ACTIVIDAD:	RELLENOS TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE

Foto No.	ADECUACION PARA RELLENO	Foto No.	RELLENO DE TALUD
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO	INFORME FOTOGRAFICO PROYECTO ESCENARIO DEPORTIVO AGROPECUARIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (OBRA FÍSICA)

PUEA	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA

Foto No.	ARBOL DE SAMAN	Foto No.	ARBOL DE BUCARE
1		2	





ACTIVIDAD:	APLICACIÓN AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA

Foto No.	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	Foto No.	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
3		4	





PROYECTÓ: RESIDENTE DE OBRA