MATRIZ DE RIEGOS ETAPA DE EJECUCION																				
Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Proba-bilidad	Impacto	Valo-ración del riesgo	Cate-goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Proba-bilidad	Impacto	Valo-ración del	Cate-goría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de los requisitos de formación y experiencia indicados por la Entidad para la prestación del servicio	falla en la ejecución del objeto contratado	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Establecer especificaciones técnicas claras y concisas y revisarlas previo inicio de la ejecución.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato y 4 meses mas	Control y mejoramiento continuo	SEMANAL
GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del objeto contractual	No ejecución del objeto contratado y posiblemente afectación de metas de la Entidad	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificar los elementos y bienes previos a emisión del recibido a satisfacción.	3	2	5	Riesgo medio	SI	supervisor SENA	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato y 4 meses mas	Control y mejoramiento continuo	SEMANAL
GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERA	El no cobro oportuno por parte del contratista de sus honorarios	Falla en la ejecución presupuestal de la Entidad	1	3	4	Riesgo medio	ENTIDAD	Supervisión constante de los informes mensuales y cuentas de cobro de los contratistas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	supervisor SENA	Inicio ejecución contrato	Terminación del contrato y 4 meses mas	Control y mejoramiento continuo	SEMANAL