Hacienda

ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. 3 - 17-12-2025

CONTRATO	:	0982 de 12-11-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE GOBIERNO
MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO	:	MA-MC-SGB-039-2025
OBJETO	:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE TRÁFICO SEMAFÓRICO MAESTRO PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.
CONTRATISTA	:	ECOMAX S.A.S
NIT/CC	:	*901306095-2*
REPRESENTACION LEGAL	:	EDNA ROCIO BURGOS VALERO
CC	:	901306095
VALOR INICIAL	:	$39.698.400,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL	:	$39.698.400,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	CINCO (5) DIAS
FECHA INICIO	:	19-11-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	23-11-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	23-11-2025

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el(la) señor(a) **EDNA ROCIO BURGOS VALERO**, identificado(a) con **cedula No. 1.049.623.882 de Tunja,** en calidad de representante legal de **ECOMAX S.A.S,** con NIT **901306095-2,** quien actúa como contratista; y **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS SECRETARIA DE GOBIERNO**, en su calidad de **Supervisora,** con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1 SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

3. GARANTÍAS.

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	12-11-2025	30-05-2026	$3.969.840,00	14-11-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12-11-2025	30-11-2028	$1.984.920,00	14-11-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	12-11-2025	30-11-2026	$3.969.840,00	14-11-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	12-11-2025	30-03-2026	$3.969.840,00	14-11-2025
39-54-101002931	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12-11-2025	30-11-2025	$284.700.000,00	14-11-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	12-11-2025	30-11-2028	$,00	10-12-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19-11-2025	06-06-2026	$3.969.840,00	10-12-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-11-2025	06-06-2026	$3.969.840,00	10-12-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19-11-2025	07-12-2028	$1.984.920,00	10-12-2025
39-46-101017522	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	19-11-2025	07-12-2026	$3.969.840,00	10-12-2025

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2025-11-19	2025-11-19	2025-11-23	$0,00
ATT	ACTA TERMINACION	2	2025-11-24	2025-11-19	2025-11-23	$0,00
ACL	ACTA LIQUIDCION	3	2025-12-17	2025-11-19	2025-11-23	$39.698.400,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.2.45.4501.1000.2024850100001	202501533	2025-11-13	$39.698.400,00

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
NOVIEMBRE - 2025	9495244000	$4.476.800	$179.200	$602.500	$31.900	$0	$0	$182.000.00	$0

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$39.698.400,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$39.698.400,00	$0,00	
	Valor Acta	**Amortiza**	**Valor Pagado**
PRESENTE INFORME	$39.698.400,00	$0,00	$39.698.400,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$39.698.400,00	$0,00	$39.698.400,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **Treinta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos ($39.698.400,00) M/CTE.**

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto **0573/84,** las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas. N/A

8. ESTADO GENERAL DEL BIEN Y SERVICIO

1) Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.

2) El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

3) Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato

4) La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Supervisora

EDNA ROCIO BURGOS VALERO
RL ECOMAX S.A.S
Contratista

Revisó: MARGARET SMITH HERNANDEZ ALFONSO
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista