Municipio de Yondó, Antioquia, nueve (09) de diciembre de 2.025

Señor(a)
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Yondó — Antioquia
Ciudad.

Asunto: Solicitud de adicional en **plazo y valor** para la culminación de las actividades objeto del convenio: *"Fortalecimiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó, Antioquia"*

Respetado(a) señor(a):

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P., en su calidad de ejecutor del proyecto *"Fortalecimiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó, Antioquia"*, y en atención a las obligaciones contractuales suscritas con esa Secretaría, me permito solicitar formalmente la aprobación de un **adicional en plazo y en valor** requerido para garantizar la ejecución completa y adecuada de las actividades previstas en el convenio.

Esta solicitud se fundamenta en circunstancias técnicas y operativas presentadas durante la ejecución, las cuales generan la necesidad de contar con recursos y tiempo adicionales para asegurar la estabilidad, continuidad y calidad del servicio prestado. Entre las consideraciones se destacan:

1. **Mayores cantidades de obra y ajustes técnicos necesarios**, derivados de las condiciones reales del terreno y de las intervenciones que deben ejecutarse para garantizar el funcionamiento óptimo de las infraestructuras.
2. **Condiciones climáticas adversas**, que afectaron los tiempos programados e impidieron avanzar de forma continua en actividades de excavación, canalización, instalación y obras complementarias.
3. **Requerimiento de actividades adicionales** no previstas inicialmente, indispensables para asegurar la operatividad final de los sistemas, incluyendo estabilización de puntos críticos, adecuación de drenajes, obras de protección y complementación de sectores no contemplados en el alcance inicial.
4. **Incremento en los costos operativos y de suministros**, asociados a transporte, materiales, mano de obra y maquinaria, necesarios para finalizar de manera técnica y segura las obras programadas.

En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente:

- **Un adicional en plazo**, correspondiente a trece (13) dias, contado a partir del vencimiento del plazo contractual vigente.
- **Un adicional en valor**, cuyo **presupuesto general se encuentra relacionado y discriminado por sector, incluyendo un total consolidado**, que permitirá cubrir las actividades complementarias necesarias para la culminación del proyecto.

Acueducto	$ 343.938.155,00
Alcantarillado	$ 50.376.727,00
Aseo	$ 105.681.169,29
TOTAL	**$ 499.996.051,29**

La ampliación solicitada resulta indispensable para garantizar el cumplimiento pleno de los objetivos del convenio, la adecuada prestación de los servicios públicos involucrados y la entrega segura y conforme de las obras a cargo de esta empresa.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional, reunión técnica o aclaración necesaria para la evaluación de esta solicitud.

Atentamente,

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
Gerente AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.