CONSORCIO OBRAS JOT

CJOT-200-2025

Bogotá,25 de septiembre de 2025

Señores:
ENVIRONMETAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
Interventoría de obra

REFERENCIA: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Solicitud de prórroga por veinte (20) días al contrato de obra FDLSC-COP-1137-2024

Cordial Saludo.

El Consorcio Obras JOT, en calidad de contratista del contrato de obra FDLSC-COP-1137-2024, se permite presentar formalmente solicitud de prórroga por veinte (20) días calendario al plazo contractual, con fundamento en las circunstancias operativas y administrativas que han afectado el normal desarrollo del proyecto.

Esta solicitud se encuentra respaldada por el aval técnico de la interventoría, según oficio EGS-CIN-1145-2024-242 del 08 de septiembre de 2025, y se formaliza mediante el presente escrito, en concordancia con el oficio CJOT-164-2025 emitido por nuestro consorcio el 2 de septiembre de 2025.

Es importante precisar que la presente solicitud de prórroga por veinte (20) días se formula de manera transitoria y preventiva, mientras se surte y concreta la adición presupuestal de la interventoría, con el objetivo de evitar la interrupción de las actividades de obra durante el trámite administrativo y jurídico relacionado con dicha adición y la prórroga principal del contrato de interventoría.
Agradecemos su atención y quedamos atentos a la respuesta por parte de la entidad.

Atentamente,

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS JOT

CORREO: CSC.OBRASJOT@GMAIL.COM.