Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025262020056900 Id: 2401054
Folios: 2 Fecha: 2025-11-20 13:20:32
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: CONSORCIO AERO BASE SEI y OTROS

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025

Señores
CONSORCIO AERO BASE SEI
Attn: **MAYRON VERGEL ARMENTA**
Representante Legal
archivo@afa.com.co
wrubiano@afa.com.co

Referencia: Contrato de Interventoría 23001272 H3 de 2023, Lote 2, que tiene por objeto, realizar la Interventoría Integral a la construcción de las bases SEI y Obras Complementaria del Aeropuerto de Mompox (VF).

Asunto: Respuesta oficio 01-2025-CABS-1-311-00187. Proyección de cobro acumulado del proyecto vigencia 2024 y solicitud de gestión de recursos.

Cordial saludo, Ingeniero Vergel:

En respuesta de la solicitud del asunto, y con base en el análisis detallado del desarrollo contractual, de la situación actual expuesta en el oficio adjunto y de la reunión llevada a cabo el 18 de noviembre de 2025, nos permitimos informarle que, para proceder con el trámite requerido, es indispensable que proporcione una clarificación exhaustiva y debidamente fundamentada sobre las causas específicas relacionadas con la ejecución presupuestal del contrato.

Se señala que la vigencia correspondiente al año 2024 se encontraría expirada y que, conforme a la normativa vigente y a las condiciones contractuales, corresponde a la entidad adelantar el trámite de

reasignación de recursos ante el Ministerio de Hacienda. Para ello, es indispensable que los hechos y circunstancias que incidieron en la ejecución presupuestal programada se presenten con total claridad y sustento, incluyendo los contratiempos y ajustes que han afectado el normal desarrollo de la obra, a fin de justificar la solicitud.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la información contenida en el oficio de proyección de cobros y ejecución, factores como las intensas precipitaciones y ajustes en las actividades de obra han impactado negativamente el avance del proyecto. No obstante, esta situación debe ser explicada y soportada de manera precisa.

Reiteramos la urgencia de atender la presente solicitud, ello con el fin de que la entidad pueda cumplir con los procedimientos administrativos y legales necesarios para garantizar la continuidad y la integridad de la ejecución contractual.

Agradecemos su colaboración y su disposición para atender estas observaciones a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisora Contrato Interventoría 23001272 Lote 2
Grupo de Infraestructura Aeroportuaria Norte-Nororiente
DIAA

Copia: Aldemar Pinzon - Secretario de Serviicos Aeroportuarios (E)
María Consuelo Duran Caro - Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E)

Proyectó: Joyce Rojas-Contratista

Revisó: Andrea María Cortina Coronel- Abogada SSA