ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	**CO1.PCCNTR.8631724**
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 19.458.946,00
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**
CONTRATISTA:	INGETECO SAS NIT/ CC. 900301744-8 R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ C.C. 1.102.350.707 DE PIEDECUESTA
SUPERVISOR:	**ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ING. LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS**
ANTICIPO (XX%)	**N/A**
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/12/2025**

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	**17/12/2025**
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**
OFICINA GESTORA:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

En Piedecuesta, a los diecisiete (**17**) días del mes de mes de diciembre de 2025, se reunieron ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN, en calidad de Supervisor y/o Interventor del Municipio y **JANETH XIOMARA NORIEGA**, en calidad de representante legal de **INGETECO S.A.S** como Contratista, la Ingeniera **LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo 01 de Diciembre de 2025 al día 17 de Diciembre de 2025 donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 19.458.946,00
VALOR SIN EJECUTAR	$0

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	$ 19.458.946,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$0
Valor a pagar en la presente acta	$ 19.458.946,00

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 19.458.946,00) DE PESOS

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio, u otra)** (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Firma
Nombre: JANETH XIOMARA NORIEGA
Cargo: R/L INGETECO S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre
Cargo
INTERVENTOR

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Firma Liseth Natalia Delgado Barajas
Nombre: LISETH NATALIA DELGADO BARAJAS
Cargo: CPS SEC INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN