EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**MESA DE TRABAJO CICLOINFRAESTRUCTURA DEL PARQUE EL VIRREY ENTRE EL FDCL, SDM, IDRD Y EAAB PARA EL CONTRATO 427-2024**		
Fecha:	**1/12/2025**	**Hora de inicio: 10:00 am**	**Modalidad:** ____ Presencial / __x__ Virtual / ____ Telefónica / ____ Mixta
Lugar:	**TEAMS**	**Hora de finalización: 11:00 am**	
Dependencia:	**INFRAESTRUCTURA FDLCH**	**Nombre del Responsable: NATALIA JIMENEZ APOYO A SUPERVISION CTO 427-2024**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1032502832	Laura Fernanda Pedreros Araque		FDCLCH - INFRAESTRUCTURA			x						x	laura.pedreros@gobiernobogota.gov.co	Laura Pedreros
CC	1014236501	Diego Camilo Corredor		IDRD									X	Diego.corredor@idrd.gov.co	Diego corredor
CC	1003334667	Katherin Prieto Caciedo		Secretaria de Movilidad (Sub. Señalización)									X	Kprieto@movilidadbogota.gov.co	Katherin Prieto
CC	1020748202	Natalia Jiménez Arcimiegas		FDCLCH - INFRAESTRUCTURA			x						x	natalia.jimenez@gobiernobogota.gov.co	Natalia Jimenez
CC	80903702	John Alexander Torres		Secretaría de Movilidad (Sub. Señalización)			x						x	jatorres@movilidadbogota.gov.co	J@tp
cc	1015425639	Sebastian Navarro		Secretaría de Movilidad (Sub. Señalización)			X						X	jnavarro@movilidadbogota.gov.co	Sebastian Navarro
CC	1049607355	Angela Patricia Moyano		Secretaría de Movilidad (Sub. Señalización)			X						X	amoyano@movilidadbogota.gov.co	APMB
cc	1118864346	Linda Nathali Arregoces eStrada		Secretaría de Movilidad (Sub. Señalización)			x						x	larregoces@movilidadbogota.gov.co	Linda Arregoces
CC	1000284715	Santiago Castellanos Espitia		FDCLCH - INFRAESTRUCTURA										Santiago.castellanos@gobiernobogota.gov.co	Santiago Castellanos

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

HUMBERTO: Por parte del acueducto, comenta que ciclobanda del costado sur, ellos garantizan el mantenimiento de las redes que van por la franja de la ciclorruta hacen un mantenimiento preventivo y correctivo

DIEGO: Acueducto es el responsable de los canales, hacen manteniemiento correctivo y preventivo, la ciclorruta le corresponde al idrd, informando al acueducto y a Ambiente de los manteniemeintos que hacen ellos.

NATALIA: Pregunta al IDRD si ellos realizarán mantenimeinto a estas ciclorrutas del parque el Virrey

SDM Y EAAB junto con el IDRD no tienene pensado realizar ninguna actividad

DIEGO: Se debe pasar al IDRD la información del contrato a realizar, mediante un radicado.

Angela Moyano: Las ciclorrutas deben basarse mediante el Manual de señalización de la SDM

Diego: señalización verticales informativa, las horizontales es por parte de la SDM

Señaletica se basa en el manueal del IDRD, la señalización vertical y horizontal bajo el manual de señalización de la SDM


Jhon: De la SDM comenta que no hay diseños actualizados, enviaran los diseños que tienen para que el contratista presente su diseño.

Linda: Envia los planos el día viernes 26/11/2025 del la señalización de la cl 70 y tv 1 con 68

Natalia: Una vez revisada las competencias, se evalaurá con la Alcaldsa la intervención de las ciclorrutas del parque el Virrey.

Natalia: Se presenta trasabilidad de radicados de señalización por parte del contratista y se pide celeridad a SDM en la aprobación u observaciones de los diseños, ya que estan desde la ultima semana de agosto radicados.

Por parte de SDM, exponen que tienen un tiepo de 30 días para revisar, de igual manera intentaran colaborar con los radicados expuestos.



DISEÑOS DE SEÑALIZACION					RADICACION INTERVENTORIA	OBSERVACIONES SDMB	APROBACIONES SDMB	RADICACION OBSERVACIONES SDMB	
Tipo de intervención	Segmento	Eje vial	Desde	Hasta					
Acción de Movilidad	2600519	KR 18	CL 90	CL 91	RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120317/1582 (20/08/2025)	RECIBIDO POR CORREO SDMB No.20253111328543/10-10-2025)		RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120336844/22 (23/102025)	M/ SOLICITA POR CORREO EL (24-11-2025) Por favor me envían el link de descarga para ver los archivos que se cargaron los archivos que se habían radicado desde el (23-10-2025). De la manera más atenta, me permito informar que el documento para descargar los archivos del contrato de señalización no se encuentra disponible por favor me sean habilitados por este medio dichos archivos y documentos para proceder con la revisión del radicado un acuerdo en la mayor brevedad.
	2600513	KR 84	CL 91	CL 92					
Acción de Movilidad	2600554	CL 92	KR 105	AK 25	RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120317/1582 (20/08/2025)	RECIBIDO POR CORREO SDMB No.20253111328541/10-10-2025)		RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120336844/22(23/102025)	
	2600542	KR 84	CL 92	CL 91					
	2600543	KR 84	CL 91	CL 90					
	2600547	KR 8	CL 91	CL 92					
Acción de Movilidad	2601252	DIN 7 A	CL 91	CL 91					
	2600545	KR 18	CL 90	CL 90					
	2600113	KR 18	CL 90	CL 89					
	2600546	KR 18	CL 89	CL 88					
	2601436	TV 74	DL 78	DL 85					
Acción de movilidad	2600540	CL 90	KR 16	KR 8	RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120317/1582 (20/08/2025)		RECIBIDO POR CORREO SDMB No.20253111328470/10-10-2025) CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DE APROBACION - PERO NO SE PUEDEN APROBAR LOS PLANOS APROBADOS Y CONTESTARON EL (28-11-2025) QUE NOS ENVIARAN LOS DOCUMENTOS, LOS PLANOS APROBADOS DISTAN DE LOS PLANOS APROBADOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 POR LO TANTO SE LA SDM Ing.Linda Nathal Amegrove (forced)		
	2600573	CL 90	KR 8	KR 9					
	2600562	CL 90	KR 9	KR 9A					
	2600563	CL 90	KR 9A	KR 10					
	2600520	CL 90	KR 10	KR 11					
Acción de movilidad	2600544	CL 90	AK 7	KR 8	RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120317/1622 (20/08/2025)	RECIBIDO POR CORREO SDMB No.20253111328497/10-10-2025)		RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120336847/2 (23/102025)	M/ SOLICITA POR CORREO EL (24-11-2025) Por favor me envían el link de descarga para ver los archivos que se cargaron los archivos que se habían radicado desde el (23-10-2025). De la manera más atenta, me permito informar que el documento para descargar los archivos del contrato de señalización no se encuentra disponible por favor me sean habilitados por este medio dichos archivos y documentos para proceder con la revisión del radicado un acuerdo en la mayor brevedad.
	2600564	KR 9	CL 77	DL 78					
Reconstrucción	2601173	CL 70	KR 6	KR 10 A	RADICADO EN EL CDI SDMB No.20258120299280 (11/062025)	AJUSTES DISEÑOS SOLICITADOS POR LA SDM CON OFICIO - RADICACIÓN ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INGENIA No. 20253111543477 CONTRATO DE OBRA NO. 427-2024-COP-FOLDE. Radicado No. 20256120335122 (25/09/2025)	RECIBIDO POR CORREO SDMB No.20253111497/3/11-11-2025) CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DE APROBACION - PERO NO SE PUEDEN APROBAR LOS PLANOS APROBADOS Y CONTESTARON EL (28-11-2025) QUE NOS ENVIARAN LOS DOCUMENTOS, LOS PLANOS APROBADOS DISTAN DE LOS PLANOS APROBADOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 POR LO TANTO SE LA SDM Archivo Guillermo, vamos estos archivos al correo, enviarlo dentro del oficio para no Información y Obras gueltrones. / Ing.Linda Nathal Amegrove (forced)		
Reconstrucción	2601416	CL 68	TRANS 1	AV CIRCUNVALAR					

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	LA SDM ENVIARA LOS DISEÑOS EXISTENTES DE LAS CICLORRUTAS	JOHN-SDM	02/12/2025

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.