MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA	MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO

OBRA:	"MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CPSAM DE SAN LUIS, ANTIOQUIA"	**FECHA:**	**DICIEMBRE 2025**
CONTRATO Nº:	**IP-CD 140-2025**	**ACTA**	**1**
INTERVENTORIA:	**MUNICIPIO DE SAN LUIS**	**HOJA Nº:**	1 **DE** 1
CONTRATISTA:	**W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ZOMAC**		

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Menores (-)	CANTIDAD CONTRACTUAL	Mayores (+)	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1,3	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m		15,00		15,00	15,00

SECTOR Y/O UBICACIÓN	MEDIDAS				TOTALES					
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	Area (m2)	Cant (un)	Long (m)		Subtotal
Canoas cubierta existente kiosco de fumadores		15						15,00		15,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
							TOTAL ITEM			**15,00**

OBSERVACIONES: **OK**



JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO
Gerente General (e)
Empresa Autónoma de Guatapé.

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA: SANTIAGO PELAEZ ARIAS
RESIDENTE DE OBRA-W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES