MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA	MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO

OBRA:	"MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CPSAM DE SAN LUIS, ANTIOQUIA"	**FECHA:**	**DICIEMBRE 2025**
CONTRATO Nº:	**IP-CD 140-2025**	**ACTA**	**1**
INTERVENTORIA:	**MUNICIPIO DE SAN LUIS**	**HOJA Nº:**	1 **DE** 1
CONTRATISTA:	**W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ZOMAC**		

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Menores (-)	CANTIDAD CONTRACTUAL	Mayores (+)	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
10,4	Pasamanos metalico en tuberia negra; con doble bolillo, H:1.1 m y 0.75 m, bastones cada 10 cm a eje	ml		27,00		12,00	12,00

SECTOR Y/O UBICACIÓN	MEDIDAS				TOTALES					
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	Area (m2)	Cant (un)	Long (m)		Subtotal
pasamanos salon ppal		12						12,00		12,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
							TOTAL ITEM			**12,00**

OBSERVACIONES: **OK**



JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO
Gerente General (e)
Empresa Autónoma de Guatapé.

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA: SANTIAGO PELAEZ ARIAS
RESIDENTE DE OBRA-W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES