GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el conveniente asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
CONTRATO		**ORDEN**		**CONVENIO**	x
Registro presupuestal:	00548 Y 00137 de 2025				
Convenio número:	**CI-005-2025**	**Código Presupuestal:**	000846 de 2025		
Imputación Presupuestal:	2.1.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 2.3.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 2.3.2.02.02.009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales.				
Objeto del Convenio:	**INTEGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA**				
Supervisor:	**NIRLA MARIANA MOSQUERA PALACIOS**- Secretaria de Agricultura, Minas y Medio Ambiente.				
Conveniante:	**REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA (RPG – BC)**				
Valor Inicial del Convenio:	**TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($336.575.880), INCLUIDO IMPUESTO Y DEDUCCIONES DE LEY.**				
Adición en valor No. 1	CERO ($)				
Valor total	**TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($336.575.880), INCLUIDO IMPUESTO Y DEDUCCIONES DE LEY.**				

Duración del Convenio:	**Siete (7) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**
Fecha de inicio	14 de agosto de 2025
Fecha de terminación Inicial	14 de Marzo de 2026
Prorroga No. 1	N/A
Duración del Convenio Final:	**Siete (7) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**
Fecha de terminación Final	14 de Marzo de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio Tarazá y **REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA (RPG – BC)**, Identificado con NIT 901.500213-6 se celebró el Convenio Interadministrativo - **CI-005-2025**, cuyo objeto es **"INTEGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA"** por un valor de **$336.575.880** y un plazo de **siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**
- Que el Registro Presupuestal No. 000846 de 2025 fue expedido con fecha del 14/08/2025, el convenio fue suscrito por las partes el 05 de agosto de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

- Que en desarrollo del Convenio y de acuerdo al informe de avance presentado se efectuará el siguiente pago

Descripción	Valor Convenio	Anticipo	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Valor del Convenio	$336.575.880					
Acta de Pago anticipado N:1 – (Por el 20 %)	$	$0	$67.315.176	$	$0	$269.260.704
Acta No 2 Avance obra	$	112.878.003.78	112.878.003.78	$22.575.600.76	90.302.403.02	157.617.579.02

Total	$336.575.880	67.315..176	180.193..179.78	$22.575.600.76	90.302.403.02	178.958.300.98

OBSERVACIONES

La obra se viene ejecutando sin contratiempos

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS , CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS(**$90.302.403.02**) correspondientes al Pago No.2, según tabla adjunta a la presente acta, una vez realizada la amortización del 20% del anticipo inicial.

Para constancia, se firma la presente el 27 de Noviembre del 2025 acta por quienes en ella intervinieron.

NIRLA MARIANA MOSQUERA PALACIOS
SUPERVISORA

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	02
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	27 de Noviembre de 2025
FECHA DEL INFORME:	27 de Noviembre de 2025

NUMERO DE CONVENIO	CI -005 -2025
FECHA DE CONVENIO	05 de Agosto de 2025
CONTRATISTA	**REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA- (RPG BC)**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.500.213-6
VALOR TOTAL CONVENIO	**TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 336.575.880).**
DURACION DEL CONVENIO	Siete (7) Meses
FECHA DE ACTA DE INICIO	14 de Agosto de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	14 de Marzo de 2026
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO: INTERGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NIRLA MARIANA MOSQUERA PALACIOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MINAS Y MEDIO AMBIENTE
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONVENIO:	
Descripción	**Acumulado**
Avance Físico (%)	33.5%
Avance Financiero ($)	20,0%
Plazo ejecutado (días)	212 Días

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS:			
No.	**Obligaciones**	**Descripción del cumplimiento**	**Anexos (evidencias del cumplimiento mes)**
1	**: INTERGRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZA**	De acuerdo a la cláusula cuarta del convenio interadministrativo No. 005 de 2025, firmado entre el Municipio y la Región de Planeación y Gestión del bajo Cauca – (RPG –BC) se determina que el informe cumple con las especificaciones de la obra para cual adjuntan informe de avance de obra, cuenta de cobro, certificación bancaria, certificado de paz y salvo de seguridad social, y planilla y aportes parafiscales, por ende se solicita acta de aval de pago No.2, correspondiente al 33.5% del valor total del convenio.	Revisada la información correspondiente al acta de avance de la obra se dieron las condiciones del cumplimiento del convenio y se inicia el trámite para la solicitud de pago del acta No.2

3. VERIFICACION DE ANEXOS:		
No.	**Descripción**	**Cumple**
1	Cuenta de cobro	X
2	Informe de Actividades	X
3	Pago de la seguridad social integral	X
4	Acta de aval de pago	X
5	Pólizas vigentes	NA

4 OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR
SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

Una vez revisada la información aquí consignada, se puede certificar que el conveniente ha cumplido con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio interadministrativo.

Para constancia se firma en Tarazá, 27 de Noviembre de 2025

NIRLA MARIANA MOSQUERA PALACIOS
Secretaria de Agricultura, Minas y Medio Ambiente
SUPERVISORA