2/06/24 NO se programan actividades dominicales

3/06/24 NO se programan actividades festivos

4/06/24 clima: Dia Soleado
Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 3 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente de interventoria
- 1 Residente de obra

Actividades
Se inicia el desmonte de la cubierta del segundo piso, ya que debido a los daños derivados de fuertes lluvias y vientos se decide cambiar la totalidad de la cubierta del CPSAM. Decisión que se toma en conjunto con la interventoria, planeación municipal y el alcalde, aprovechando la ejecución de la obra.

5/06/24 clima: Dia soleado
Personal de obra
- 1 Maestro de obra
- 3 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente de interventoria
- 1 Residente de obra

Actividades.
Se avanza con los trabajos de cubierta de todo el CBA.
Se avanza con los descuelgues de los ramplas externas
Se realiza el vaciado de los vigas de cubierta del Kiosco.