9/07/24 clima: Día soleado

Personal en obra
- 1 Maestro
- 3 oficiales
- 3 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoria
- 1 Residente de obra

Actividades
Se realiza la adecuación de la zona de cocina para no interrumpir el suministro de alimentos a los abuelitos.
Se avanza con la instalación de pasamanos de la segunda etapa.
Se avanza en la pintura interior en la segunda etapa.

10/07/24 clima: Día soleado

Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 3 oficiales
- 3 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoría
- 1 Residente de obra

Actividades.
Se realiza la instalación de ventanas interiores en la zona del comedor
Se avanza con la evacuación de los escombros resultantes de las demoliciones y vaciados.

Norma