11/07/24 clima: Día soleado
Personal de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoria
- 1 Residente obra

Actividades
Se realizan los vaciados de morteros en la circulación en la segunda etapa, se realiza la adecuación de la red hidrosanitaria desde el punto de conexión del contador.
Se continua con la pintura en cielos y muros interiores.

12/07/24 clima: Día soleado
Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoria
- 1 Residente de obra.

Actividades
Se realizan los ajustes en los baños en uso para una mejor comodidad en el uso de los baños.
Se avanza en la detallado de muros y la pintura.
Se continua con los vaciados de morteros.

Norma