13/07/24 clima: Día lluvioso

Personal de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 ayudantes.
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoría
- 1 Residente de obra

Actividades
Se verifica el funcionamiento de las puertas y aparatos eléctricos e hidrosanitarios y se realizan los traslados de camas y demás necesidades de los pacientes.

14/07/24 No se realizan trabajos laborales

15/07/24 clima: Día soleado

Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoría
- 1 Residente obra

Actividades
Se avanza con los resanes y detalles de la fachada principal y se le da la primera mano de pintura.
Se realiza la excavación y el cargue del escombro proveniente de las demoliciones.

Norma