16/07/24 clima: Día Soleado
Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente de obra
- 1 Residente de interventoría
- 1 Residente de SST

Actividades
Se realiza detallado de la estructura de la cubierta en el salón principal. dejando todo con pintura y aseo
Se instalan las lamparas de emergencia en el pasillo.

17/07/24 clima: Día Soleado
Personal de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente de interventoría
- 1 Residente SST
- 1 Residente de obra.

Actividades
Se avanza con el vaciado de las rampas internas de la segunda etapa y las escalas para el personal de enfermería.
Se continuan los trabajos en la cubierta del Kiosco nuevo y en la zona de la cocina y el comedor.

Norma