18/07/24 clima: Dia soleado

Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoría
- 1 Residente de obra.

Actividades.
Se realiza el detallado de los pasamanos internos y se hacen retoques de pintura.
Se continua con la demolición del piso en la zona externa del patio y el anden de conexión al kiosco principal.

19/07/24 clima: Dia soleado

Personal en obra
- 1 Maestro de obra
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes.
- 1 Residente SST
- 1 Residente interventoría
- 1 Residente de obra

Actividades.
Se realiza la instalación del pasamanos en el acceso principal para separar la rampa de acceso de las escalas.
Se continuan las demoliciones completando el 100% y se realiza la evacuación del escombro.

Norma