OBJETO: REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

INFORME DE SUPERVISION No. 03

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SUPERVISOR

CARMEN SOFIA AMAYA RINCÓN
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2025

FECHA: DICIEMBRE 12 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

CONTRATO No.	320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
OBJETO	REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
R/LEGAL	N.A.
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	CARMEN SOFIA AMAYA RINCÓN
VALOR CONTRATO	$ 26,033,344
FECHA INICIACIÓN	05 DE AGOSTO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2025 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
FECHA PRESENTE INFORME	12 DE DICIEMBRE DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en el item 6 del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>RESULTADOS OBTENIDOS</th></tr>
<tr><td>REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

•En este monitoreo se encuestarán a 80 niños menores de 6 años, a uno por casa, utilizando los formatos establecidos por la Secretaria Departamental de Salud, conforme los lineamientos del Ministerio de salud y protección social
•La ejecución de los MRCV se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, adaptados por la Secretaria de Salud de Casanare.
•Para obtener el total de MRCV por municipio, se considera el total de población y se divide: en 4 conglomerados cada uno de 20 niños de la población objeto,
•Elaborar informe de monitoreo de acuerdo con las pautas establecidas en los lineamientos entregados y socializados por la secretaria de Salud de Casanare para tal fin.
•Verificar en PAIWEB los menores consignados en la encuesta de monitoreo rápido de coberturas de vacunación, generando el informe respectivo.
•Evaluar y orientar la toma de decisión de forma inmediata mediante la generación de acciones focalizadas de vacunación para alcanzar el 95%.</td><td>Se evidencia la realización del segundo monitoreo rápido de coberturas de vacunación en la zona urbana en los barrios Primavera, Santa Isabel, Libertadores bajo, Corregimiento Paso cusiana

<table>
<tr><th>META INICIAL</th><th>META ALCANZADA</th><th>% AVANCE</th><th>% POR EJECUTAR</th></tr>
<tr><td>2
MONITOREOS</td><td>2
MONITOREO</td><td>100%</td><td>0%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>MONITOREO No. 1</th><th>MONITOREO No. 1</th><th rowspan="3">100%</th><th rowspan="3">0%</th></tr>
<tr><td>80 Encuestas</td><td>80 Encuestas</td></tr>
<tr><td>NIÑOS < 6 AÑOS</td><td>NIÑOS < 6 AÑOS</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Coordinar con el personal de vacunación de la E.S.E las actividades de monitoreo de coberturas de vacunación, con el fin de vacunar paralelamente a los susceptibles encontrados.</td><td>Reunión de Coordinación con personal contratado y PAI de la ESE Hospital local de Tauramena.</td></tr>
<tr><td>Informar en cada una de las jornadas de captura de la información, los niños que se encontraron sin vacunar tanto al servicio de vacunación de la E.S.E, como al referente de salud pública municipal.</td><td>Reporte de los niños que se encuentran sin vacuna al servicio de vacunación de la ESE y al referente de salud pública municipal y acta de los hallazgos encontrados.</td></tr>
<tr><td>Realizar recomendaciones a la ESE, Hospital Local de Tauramena y la Administración Municipal para el mejoramiento de las coberturas que se determinen por debajo de las coberturas útiles en vacunación.</td><td>Envío de recomendaciones dirigido a la ESE Hospital Local de Tauramena y Administración Municipal</td></tr>
</table>

Realizar una Búsqueda Activa comunitaria de eventos inmunoprevenibles de acuerdo al cronograma y directrices de la Secretaría de Salud de Casanare.	Realización de Búsqueda Activa comunitaria con el monitoreo rápido de coberturas de vacunación de trazadores biológicos de eventos inmunoprevenibles en los barrios Primavera, Santa Isabel, Libertadores Bajo Libertadores bajo y Corregimiento Paso cusiana
Contar con el personal mínimo requerido en la invitación, 1 Enfermero profesional con experiencia mínima de 48 meses en la realización de actividades del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2 Técnico auxiliar de enfermería con experiencia laboral de 24 meses, de los cuales deberá acreditar experiencia especifica de 6 meses y 1 Digitador -Bachiller con experiencia mínima de seis (06) meses.	Contratación personal requerido para desarrollar los dos monitoreos de acuerdo a la programación. Se anexan actas de liquidación de contratos y paz y salvos.
Presentar mapa de localidades/sectores para la asignación de manzanas seleccionadas para los conglomerados o monitoreos a realizar en el Municipio.	Presentación de los mapas de localidadescon el respectivo recorrido y enumeración de cada uno de ellos.
Disponer de todos los equipos, materiales, logística, transporte, medios de comunicación y entre otros, necesarios para la realización de las actividades contratadas	Certificación de servicio de transporte utilizado en los recorridos al corregimiento Paso Cusiana
Suministrar al personal involucrado en la realización de trabajo de campo los elementos de protección personal en relación con la COVID 19.	No Aplica
Presentar el informe del MRCV, ante la Secretaría de Desarrollo Social oportunamente, sustentándolo y con la disposición de hacer los ajustes necesarios ante la Secretaría de Salud de Casanare si a ello hubiere lugar, el monitoreo se debe entregar el día 27 de julio de 2025 y 15 de octubre de 2025, de dichos informes se entregará original en físico y medio magnético ante profesional universitario de la secretaria de Desarrollo Social, para su posterior entrega a Secretaria de salud de Casanare, a través de correo electrónico indicado.	Presentación del informe del MRCV de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud de Casanare.
Realizar la presentación de resultado del monitoreo rápido de coberturas de vacunación ante el COVE municipal, al término de la ejecución debe presentar un informe cuyo contenido será concertado con la supervisión, pero como mínimo deben incluir los indicadores de vacunación datos y cifras, estadísticas, recomendaciones y conclusiones respaldadas epidemiológicamente sobre los resultados de la ejecución de las acciones y su contribución al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	Presentación de resultado de monitoreo rápido de coberturas de vacunación ante el COVE municipal.
Elaborar el cronograma de actividades, el cual debe presentar a la supervisión antes de iniciar labores sobre las capacitaciones previas al personal contratado, haciendo énfasis en la responsabilidad colectiva e individual respecto al impacto esperado de las acciones.	Presentación de cronograma.
Establecer actas de compromiso con cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el normal desarrollo de las metodologías adoptadas.	Acta de Compromisos con el equipo de trabajo.
Todos los formatos diligenciados deben contener información clara, legible, con identificaciones concretas en cuanto a ubicación de direcciones y telefónica, cuando sea requerida.	Formatos diligenciados de acuerdo a lineamientos de la secretaría departamental de salud y ministerio de salud y protección social.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	2

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	**SI**	**NO**	**N.A**	**FECHA APROBACIÓN**
Cumplimiento General del contrato	X			05-08-25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborale	X			05-08-25
Calidad de Servicio	X			05-08-25
Responsabilidad civil extracontractual	X			05-08-25

PÓLIZA N°	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**		**MODIFICACIONES**
				FECHA INICIO	**FECHA FIN**	
BY-100055114	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	**Cumplimiento General del contrato.**	**$ 2.603.334,40**	**1-ago.-2025**	**11-abr.-2026**	**N/A**
		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**$ 1.301.667,20**	**1-ago.-2025**	**11-dic.-2026**	**N/A**
		Calidad de Servicio	**$ 2.603.334,40**	**1-ago.-2025**	**11-abr.-2026**	**N/A**
BY-100008665	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	**Responsabilidad Civil extracontractual.**	**$ 284.700.000,00**	**1-ago.-2025**	**11-dic.-2026**	**N/A**

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 03

OBJETO	REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLOGICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI VIGENCIA 2025 EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.*** ***•En este monitoreo se encuestarán a 80 niños menores de 6 años, a uno por casa, utilizando los formatos establecidos por la Secretaria Departamental de Salud, conforme los lineamientos del Ministerio de salud y protección social*** ***•La ejecución de los MRCV se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, adaptados por la Secretaria de Salud de Casanare.*** ***•Para obtener el total de MRCV por municipio, se considera el total de población y se divide: en 4 conglomerados cada uno de 20 niños de la población objeto,*** ***•Elaborar informe de monitoreo de acuerdo con las pautas establecidas en los lineamientos entregados y socializados por la secretaria de Salud de Casanare para tal fin.*** ***•Verificar en PAIWEB los menores consignados en la encuesta de monitoreo rápido de coberturas de vacunación, generando el informe respectivo.*** ***•Evaluar y orientar la toma de decisión de forma inmediata mediante la generación de acciones focalizadas de vacunación para alcanzar el 95%.***

Se evidenció la realización del primer monitoreo rápido de coberturas de vacunación en la zona urbana en los barrios Primavera, Santa Isabel, Libertadores Bajo y Corregimiento Paso cusiana

•En este monitoreo se encuestaron a 80 niños menores de 6 años, a uno por casa, utilizando los formatos establecidos por la Secretaria Departamental de Salud, conforme los lineamientos del Ministerio de salud y protección social
•La ejecución de los MRCV se realizó de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, adaptados por la Secretaria de Salud de Casanare.
•Para obtener el total de MRCV, se consideró el total de población y se divide: en 4 conglomerados cada uno de 20 niños de la población objeto,
•Se elaboró el informe de monitoreo de acuerdo con las pautas establecidas en los lineamientos entregados y socializados por la secretaria de Salud de Casanare para tal fin.
•Se verificó en PAIWEB los menores consignados en la encuesta de monitoreo rápido de coberturas de vacunación, generando el informe respectivo.
•Se evaluó la toma de decisión de forma inmediata mediante la generación de acciones focalizadas de vacunación para alcanzar el 95%.

META INICIAL	META ALCANZADA	% AVANCE	% POR EJECUTAR
2 MONITOREOS	2 MONITOREO	100%	0%

MONTOREO No. 1	MONITOREO No. 1		
80 Encuestas NIÑOS < 6 AÑOS	80 Encuestas NIÑOS < 6 AÑOS	100%	0%

2	***Coordinar con el personal de vacunación de la E.S.E las actividades de monitoreo de coberturas de vacunación, con el fin de vacunar paralelamente a los susceptibles encontrados.***

Se evidencia reunión de coordinación con profesional encargada del programa ampliado de inmunizaciones de la ESE Hospital local de Tauramena y equipo contratado, sobre la metodología a trabajar para captación de susceptibles y vacunación en paralelo, el día 16 de octubre del año 2025.

3	***Informar en cada una de las jornadas de captura de la información, los niños que se encontraron sin vacunar tanto al servicio de vacunación de la E.S.E, como al referente de salud pública municipal.***

La supervisión verificó la información, con el servicio de vacunación de la ESE Hospital Local de Tauramena y el referente de salud pública municipal, se informó por llamado telefónico de los menores sin vacunar que se iban captando y se realizó acta de reunión de los hallazgos encontrados en cada monitoreo como: en el barrio Primavera (1), Santa Isabel (1), Libertadores Bajo (1) y en y Corregimiento Paso cusiana (1) y se evidencia mediante acta de menores sin vacunar.

4	***Realizar recomendaciones a la ESE, Hospital Local de Tauramena y la Administración Municipal para el mejoramiento de las coberturas que se determinen por debajo de las coberturas útiles en vacunación.***

Se verificó mediante oficio de recomendaciones a la ESE Hospital Local de Tauramena, según los hallazgos encontrados en trabajo de campo de monitoreo rápido de vacunación con el fin de aumentar coberturas de vacunación el día 28 de octubre del año 2025.

5	***Realizar una Búsqueda Activa comunitaria de eventos inmunoprevenibles de acuerdo al cronograma y directrices de la Secretaría de Salud de Casanare (27 de julio y 15 de octubre).***

El equipo contratado realizó una Búsqueda Activa comunitaria con el monitoreo rápido de coberturas de vacunación de trazadores biológicos de eventos inmunoprevenibles de acuerdo con el cronograma y directrices de la Secretaría de Salud de Casanare, dentro de la zona urbana, en los barrios Primavera, Santa Isabel, Libertadores Bajo y Corregimiento Paso cusiana, evidenciado mediante informes y soportes presentados.

6	***Contar con el personal mínimo requerido en la invitación, 1 Enfermero profesional con experiencia mínima de 48 meses en la realización de actividades del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2 Técnico auxiliar de enfermería con experiencia laboral de 24 meses, de los cuales deberá acreditar experiencia especifica de 6 meses y 2 Digitadores -Bachiller con experiencia mínima de seis (06) meses.***

Para la realización del presente contrato se evidencia la contratación de 1 Enfermero profesional con experiencia mínima de 48 meses en la realización de actividades del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2 Técnico auxiliar de enfermería y 2 Digitadores -Bachiller con experiencia mínima de seis (06) meses, para el presente informe el contratista presenta planillas de seguridad social, actas de liquidación y paz y salvo del personal contratado.

7	***Presentar mapa de localidades/sectores para la asignación de manzanas seleccionadas para los conglomerados o monitoreos a realizar en el Municipio.***

El contratista presenta los mapas de localidades/sectores de (4) cuatro conglomerados del monitoreo rápido de coberturas de vacunación de trazadores biológicos con el respectivo recorrido y enumeración de cada uno de ellos, evidenciado con Escáner de mapas MRCV Trazadores .

8	***Disponer de todos los equipos, materiales, logística, transporte, medios de comunicación y entre otros, necesarios para la realización de las actividades contratadas.***

Se verificó el servicio de transporte utilizado para el segundo monitoreo, dado que se realizó en el corregimiento Paso Cusiana

9	***Suministrar al personal involucrado en la realización de trabajo de campo los elementos de protección personal en relación con la COVID 19.***

No aplica

10	***Presentar el informe del MRCV, ante la Secretaría de Desarrollo Social oportunamente, sustentándolo y con la disposición de hacer los ajustes necesarios ante la Secretaría de Salud de Casanare si a ello hubiere lugar, el monitoreo se debe entregar el día 27 de julio de 2025 y 15 de octubre de 2025, de dichos informes se entregará original en físico y medio magnético ante profesional universitario de la secretaria de Desarrollo Social, para su posterior entrega a Secretaria de salud de Casanare, a través de correo electrónico indicado.***

Se evidencia la realización del informe de monitoreo rápido de cobertura de trazadores biológicos con respectivos lineamientos y pautas establecidas por parte de Secretaria de Salud departamental con los formatos establecidos en la fecha estipulada por medio de correo electrónico el día 30 de octubre de 2025.

11	***Realizar la presentación de resultado del monitoreo rápido de coberturas de vacunación ante el COVE municipal, al término de la ejecución debe presentar un informe cuyo contenido será concertado con la supervisión, pero como mínimo deben incluir los indicadores de vacunación datos y cifras, estadísticas, recomendaciones y conclusiones respaldadas epidemiológicamente sobre los resultados de la ejecución de las acciones y su contribución al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal***

Se evidencia presentación de los resultados de monitoreo rápidos de coberturas de vacunación de los trazadores biológicos ante el COVE municipal programado el día 28 de noviembre de 2025 a las 09:00 am en sala de juntas de la Alcaldía Municipal con los indicadores de vacunación, datos y cifras, estadísticas, recomendaciones y conclusiones respaldadas epidemiológicamente sobre los resultados de monitoreo.

12	***Elaborar el cronograma de actividades, el cual debe presentar a la supervisión antes de iniciar labores sobre las capacitaciones previas al personal contratado, haciendo énfasis en la responsabilidad colectiva e individual respecto al impacto esperado de las acciones.***

Se evidencia la elaboración del cronograma de actividades para inicio del monitoreo de vacunación de trazadores biológicos desde el 15 al 30 de octubre de 2025, el cual se presentó a la supervisión antes de iniciar labores sobre las capacitaciones previas al personal contratado, haciendo énfasis en la responsabilidad colectiva e individual respecto

13	***Establecer actas de compromiso con cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el normal desarrollo de las metodologías adoptadas.***

Se evidencia cumplimiento mediante acta de compromiso con cada integrante del equipo para verificar actividad y/o responsabilidad por cada uno de ellos para el desarrollo del monitoreo rápido de coberturas de vacunación en trazadores biológicos el día 15 de octubre de 2025.

14	***Todos los formatos diligenciados deben contener información clara, legible, con identificaciones concretas en cuanto a ubicación de direcciones y telefónica, cuando sea requerida.***

Los formatos contienen la información clara, legible y completa y se han enviado directamente de Secretaria de Salud Departamental, basado en los lineamientos de Ministerio de salud y protección social.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Supervisor

CARMEN SOFIA AMAYA RINCÓN
Profesional de Apoyo a la Supervisión


ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	~~REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLOGICOS Y BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS~~ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS






WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SUPERVISOR

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE.	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	ACTA PARCIAL No. 1	VALOR EJECUTADO
1	PROFESIONAL: Enfermero profesional con experiencoia mínima de 48 meses de experiencia profesional de los cuales debe acreditar 18 meses experiencia específica en Plan Ampliado de Inmunizaciones.	2	2	100%	100%	0	$ 4,300,000.00	$ 8,600,000.00	$ 8,600,000.00	$ 8,600,000.00
2	TÉCNICO 2: Auxiliar de enfermería 1. Técnico en Auxiliar de enfermería con experiencoialaboral de 24 meses, de los cuales deberá acreditar experiencia específica de 6 meses.	2	2	100%	100%	0	$ 2,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
3	TÉCNICO 2: Auxiliar de enfermería 1. Técnico en Auxiliar de enfermería con experiencoialaboral de 24 meses, de los cuales deberá acreditar experiencia específica de 6 meses.	2	2	100%	100%	0	$ 2,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000
4	ASISTENCIAL 1: Auxiliar 1. Digitador - Bachiller con experiencia mínima de seis (06) meses.	2	2	100%	100%	0	$ 1,100,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
5	ASISTENCIAL 1: Auxiliar 2. Digitador - Bachiller con experiencia mínima de seis (06) meses.	2	2	100%	100%	0	$ 1,100,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
6	Servicios de Transporte a todo costo en camioneta Pick Up, doble cabina, platón 4X4, modelo 2020 en adelante; con disponibilidad para realizar desplazamientos y garantizar la movilización de personal, equipos e insumos a cualquier destino del área rural de Tauramena.	4	4	100%	100%	0	$ 666,669.00	$ 2,666,676.00	$ 2,666,676.00	$ 2,666,676.00
							COSTO DIRECTO TOTAL	$ 23,666,676.00	$ 23,666,676.00	$ 23,666,676.00
								HONORARIOS DEL CONSULTOR		$ 2,366,668
								TOTAL		$ 26,033,344

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SUPERVISOR

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SUPERVISOR

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	NADIA BRIYID MORA FRANCO - NIT: 1115913731-2
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
AGOSTO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
SEPTIEMBRE	1				Seguimiento	Informe de Supervisión No. 001
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
OCTUBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	Informe de Supervisión No. 002
	4				Seguimiento	
NOVIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
DICIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	Informe de Supervisión No. 003
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SUPERVISOR

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional de Apoyo a la Supervisión

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO
ACTA 01

FECHA: Tauramena, 5 de agosto de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Alcaldía de Tauramena
ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
WILLIAM ABRIL VALCARCEL	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
NADIA BRIYID MORA FRANCO	CONTRATISTA
CARMEN SOFIA AMAYA RINCON	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – S.D.S

ORDEN DEL DÍA

1. Aspectos a tener en cuenta en la ejecución del contrato No. 320 de 2025
2. Presentación de profesionales que participan en el contrato 320 de 2025
3. Presentación y aprobación de Cronograma
4. Proposiciones y varios

DESARROLLO

Siendo las 10:00 am se realiza apertura de la primera reunión en desarrollo del contrato de Consultoría No. 320 del 1 de agosto de 2025 cuyo *OBJETO es:* REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, en la cual se atenderán los temas previstos.

1. ***Aspectos a tener en cuenta en la ejecución del contrato No. 320 de 2025.*** La profesional de apoyo a la supervisión da lectura a las obligaciones y actividades establecidas en el contrato, y se realizan aclaraciones respecto soportes y productos a entregar, con el fin de dar mayor claridad y agilizar procesos.
   Se hace énfasis en el desarrollo de las actividades de acuerdo al cronograma, sin embargo, en caso de presentarse alguna situación particular, informar oportunamente para establecer y concertar las acciones correspondientes.

2. ***Presentación de profesionales que participan en el contrato 320-2025.*** La contratista, Dra. Nadia Mora, realiza la presentación de hojas de vida del equipo humano incorporado en la propuesta técnica, el cual fue previamente evaluado por el comité evaluador del proceso de selección.

EQUIPO HUMANO – CONTRATO 320-2025		
NOMBRE	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
NADIA BRIYID MORA FRANCO	C.C. 1.115.913.731	ENFERMERO PROFESIONAL
CLAUDIA CALIXTO GAITAN	C.C. 23.467.997	AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ANGIE LORENA FÉLIX DUCUARA	C.C. 1.118.543.082	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
LEIDY YINETH ABRIL MARTÍNEZ	C.C. 1.115.914.263	DIGITADOR
HELEN CAROLINA SANCHEZ VELA	C.C. 60.389.917	DIGITADOR

3. ***Presentación y aprobación de Cronograma***. La contratista presenta el cronograma de actividades a la profesional de apoyo, incluyendo capacitaciones al equipo, para aprobación por parte de supervisión.

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
06/08/2025	Asistencia técnica de lineamientos de monitoreo rápido de coberturas de vacunación (MRCV), con metodología, población objeto, diligenciamiento de formatos en físico y digital y entrega de papelería para inicio de trabajo de campo.	Equipo MRCV
06/08/2025	Acta de concertación y/o articulación con la ESE Hospital local de Tauramena	Equipo MRCV
07/08/202509/ 08/2025	MRCV Barrio Primero de octubre	Equipo MRCV
11/08/2025 13/08/2025	MRCV Vereda la Urama y Piñalito	Equipo MRCV
14/08/2025 15/08/2025 18/08/2025	MRCV Corregimiento paso cusiana	Equipo MRCV
19/08/2025 21/08/2025	MRCV Barrio gabán	Equipo MRCV
22/08/2025 23/08/2025	Verificación de información recolectada con cruce en plataforma PAI-WEB de cada uno de los monitoreos	Equipo MRCV
26/08/2025	Cargue a la base de datos de Excel según formato establecido pro secretaria de salud de los 4 monitoreos	Digitadoras
27/08/2025	Realización de informe final de MRCV Oficio de retroalimentación a la ESE Hospital de los no vacunados	Nadia Mora
28/08/2025	Envio de informe a Secretaria de Salud Departamental	Nadia Mora

Realizada la revisión y ajustes se aprueba el cronograma

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

NADIA BRIYID MORA FRANCO
Contratista
Contrato de Consultoría No. 320 de 2025

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Desarrollo Social

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025
COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO
ACTA 02

FECHA: Tauramena, 10 de Octubre de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Alcaldía de Tauramena

ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
WILLIAM ABRIL VALCARCEL	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
NADIA BRIYID MORA FRANCO	CONTRATISTA
CARMEN SOFIA AMAYA RINCON	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – S.D.S

ORDEN DEL DÍA

1. Avance de ejecución del contrato No. 320 de 2025
2. Presentación de Cronograma de Actividades para el Segundo Monitoreo
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO

Siendo las 10:00 am se realiza apertura de reunión en desarrollo del contrato de Consultoría No. 320 del 1 de agosto de 2025 cuyo *OBJETO es:* REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE, en la cual se atenderán los temas previstos.

1. Avance de ejecución del contrato No. 320 de 2025. La profesional de apoyo a la supervisión solicita información sobre el avance del contrato, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución establecidos para la realización de dos monitoreos trazadores biológicos y búsquedas activas comunitarias conforme a los lineamientos nacionales para la gestión y administración del programa ampliado de inmunización PAI, emitidos por el ministerio de salud y protección social para fortalecer el programa ampliado de inmunizaciones del municipio de Tauramena Casanare, de los cuales se realizó el primero, durante el mes de agosto.
   La Dra. Nadia Mora explica que de acuerdo a la programación presentada al inicio del contrato durante el mes de agosto se realizó el primer monitoreo; respecto al segundo monitoreo, se realizará durante el mes de octubre, para lo cual, a continuación, se presenta cronograma de actividades.

2. Presentación de Cronograma de Actividades para el 2º. Monitoreo. La Dra. Nadia Mora presenta para aprobación, el cronograma para el segundo Monitoreo, incluyendo capacitaciones respecto a los lineamientos y metodología, realizando descripción de las actividades, fechas y responsables:

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
16/10/2025	Asistencia técnica de lineamientos de monitoreo rápido de coberturas de vacunación (MRCV), con metodología, población objeto, diligenciamiento de formatos en físico y digital y entrega de papelería para inicio de trabajo de campo.	Equipo MRCV
16/10/2025	Acta de concertación y/o articulación con la ESE Hospital local de Tauramena	Equipo MRCV
17/10/20251 19/10/2025	MRCV Barrio Primavera	Equipo MRCV
20/10/2025 23/10/2025	MRCV Corregimiento Paso Cusiana	Equipo MRCV
21/10/2025	MRCV Urbanización Santa Isabel	
22/10//2025 24/10/2025	MRCV Barrio Libertadores bajo	Equipo MRCV
27/10/2025	Verificación de información recolectada con cruce en plataforma PAI-WEB de cada uno de los monitoreos	Equipo MRCV
27/10/2025 28/10/2025	Cargue a la base de datos de Excel según formato establecido pro secretaria de salud de los 4 monitoreos	Digitadoras
29/10/2025	Realización de informe final de MRCV Oficio de retroalimentación a la ESE Hospital de los no vacunados	Nadia Mora
30/10/2025	Envío de informe a Secretaria de Salud Departamental	Nadia Mora

La profesional de apoyo a la supervisión, solicita aclaración sobre las modificaciones al cronograma previamente planteado.
La Dra. Nadia Mora manifiesta que las fechas establecidas, están definidas de acuerdo a los lineamientos de la secretaría departamental de Casanare, adicionalmente el ajuste del cronograma de vacunación establecido para las actividades de monitoreo se realiza en atención a situaciones operativas, epidemiológicas y administrativas que han incidido en el desarrollo oportuno de las acciones programadas inicialmente.

Durante el periodo previsto para el monitoreo, se presentaron factores como dificultades logísticas relacionadas con la priorización de las áreas seleccionadas, captación efectiva de la población objeto, lo que se genera realizar uno en paso Cusiana por ser el epicentro de llegada de población migrante. Estas situaciones

hicieron necesario reorganizar las zonas a intervenir, con el fin de garantizar una evaluación más precisa y representativa de las coberturas de vacunación.

El cambio de cronograma en áreas seleccionada permite articular las actividades de monitoreo con las jornadas de intensificación y las estrategias extramurales (casa a casa y por concentración), optimizando el uso de los recursos disponibles y asegurando la veracidad de la información recolectada. Asimismo, este ajuste contribuye a mejorar la calidad de los datos obtenidos, la oportunidad del análisis y la toma de decisiones para el fortalecimiento de las acciones del PAI.

En consecuencia, la modificación del cronograma no afecta el cumplimiento de los objetivos del monitoreo; por el contrario, fortalece el proceso al garantizar condiciones operativas adecuadas para la evaluación de coberturas, la identificación de brechas y la formulación de acciones de mejora orientadas a aumentar la cobertura y la oportunidad de la vacunación en la población objetivo.

La profesional de apoyo a la supervisión hace énfasis en el desarrollo de las actividades de acuerdo al cronograma, sin embargo, en caso de presentarse alguna novedad, se debe informar oportunamente para establecer y concertar las acciones correspondientes.

Realizada la revisión y ajustes se aprueba el cronograma

Se da por terminada la reunión a las 12m.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

NADIA BRIYID MORA FRANCO
Contratista
Contrato de Consultoría No. 320 de 2025

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Desarrollo Social

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
ACTA 06

FECHA: Tauramena, 19 de octubre de 2025
HORA: 3:00 p.m.
LUGAR: Barrio Primavera
ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
CARMEN SOFIA AMAYA RINCON	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
NADIA BRIYID MORA FRANCO	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1. Visita de campo para realizar verificación de las actividades programadas.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión de visita de campo con el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del contrato de Consultoría No. 320 del 1 de agosto de 2025.

Se da inicio al segundo monitoreo Rápido de coberturas de Vacunación MRCV, teniendo en cuenta la matriz de riesgo en la cual se identifica cuatro monitoreos de acuerdo con la programación establecida por el nivel nacional; se eligen los barrios de Primavera, Santa Isabel y Libertadores Bajo.

En la zona urbana una vez seleccionada la manzana de la localidad, se identifica una esquina como punto de arranque y se procede con las visitas casa por casa siguiendo el sentido de las manecillas del reloj hasta encontrar los 20 niños, (cuatro niños por edad simple (0,1) y de 3 niños por las siguientes edades: 2 ,3, 4 y 5 años., de no encontrar los 20 niños continúe con la manzana próxima hasta completar los 20 niños y si se encuentran 2 niños sin vacunar se suspende monitoreo y se realiza vacunación casa a casa.


Cada auxiliar de enfermería al llegar a cada casa se procede a registrar la información en el formulario establecido, considerando los siguientes aspectos.

• Solicitar el documento (carné) de vacunación de todos los niños de 0 a 5 años, independiente que estén presente en la casa, siempre que se encuentre una persona que pueda suministrar y documentar la información.
• Se procede con la entrevista y registro de los datos en el formato de MRV recuerde, es básico revisar los carnés y aprovechar la oportunidad para completar el esquema de vacunación de aquellos que lo requieran. Si el niño no fue vacunado se debe preguntar el motivo según las diferentes razones que se indican en el formulario. Establecer un

mecanismo de identificación rápida para las casas visitadas, (casas con niños vacunados, casas cerradas, con niños pendientes de vacunar, abandonadas, o sin niños elegibles para vacunación).

El barrio Primavera es una comunidad con baja cobertura de vacunación, se pudo captar información, se localizó un menor sin vacunas y posterior revisión del hermano, se suspende y se revisa en toda la cuadra, lo que se encuentran varios niños sin vacunar, y se realizó llamado telefónico a vacunación para iniciar proceso de completar esquema

Se evidencia el cumplimiento de la actividad.



A las 04:00 pm se da por terminada la reunión.

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Desarrollo Social

NADIA BRIYID MORA FRANCO
Contratista
Contrato de Consultoría No. 320 de 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 320 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
ACTA 07

FECHA: Tauramena, 24 de octubre de 2025
HORA: 3:30 p.m.
LUGAR: Barrio Libertadores Bajo
ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
CARMEN SOFIA AMAYA RINCON	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
NADIA BRIYID MORA FRANCO	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1. Visita de campo para realizar verificación de las actividades programadas.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión de visita de campo con el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del contrato de Consultoría No. 320 del 1 de agosto de 2025.

Se da inicio al segundo monitoreo Rápido de coberturas de Vacunación MRCV, teniendo en cuenta la matriz de riesgo en la cual se identifica cuatro monitoreos de acuerdo con la programación establecida por el nivel nacional; se eligen los barrios de Primavera, Santa Isabel y Libertadores Bajo.

En la zona urbana una vez seleccionada la manzana de la localidad, se identifica una esquina como punto de arranque y se procede con las visitas casa por casa siguiendo el sentido de las manecillas del reloj hasta encontrar los 20 niños, (cuatro niños por edad simple (0,1) y de 3 niños por las siguientes edades: 2 ,3, 4 y 5 años., de no encontrar los 20 niños continúe con la manzana próxima hasta completar los 20 niños y si se encuentran 2 niños sin vacunar se suspende monitoreo y se realiza vacunación casa a casa.

Cada auxiliar de enfermería al llegar a cada casa se procede a registrar la información en el formulario establecido, considerando los siguientes aspectos.

• Solicitar el documento (carné) de vacunación de todos los niños de 0 a 5 años, independiente que estén presente en la casa, siempre que se encuentre una persona que pueda suministrar y documentar la información.

• Se procede con la entrevista y registro de los datos en el formato de MRV recuerde, es básico revisar los carnés y aprovechar la oportunidad para completar el esquema de vacunación de aquellos que lo requieran. Si el niño no fue vacunado se debe preguntar

el motivo según las diferentes razones que se indican en el formulario. Establecer un mecanismo de identificación rápida para las casas visitadas, (casas con niños vacunados, casas cerradas, con niños pendientes de vacunar, abandonadas, o sin niños elegibles para vacunación).

Se realiza monitoreo en Libertadores Bajo, en el cual se encuentra un menor sin vacunar con una cobertura del 92% por ser indicador trazador de triple viral, se revisan carnets en zona y se informa a vacunación.

Se evidencia el cumplimiento de la actividad.



A las 04:30 pm se da por terminada la reunión.

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Profesional Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Desarrollo Social

NADIA BRIYID MORA FRANCO
Contratista
Contrato de Consultoría No. 320 de 2025

CARTA
FSI14-02
Versión: 7

Tauramena Casanare, 10 de diciembre de 2025

Personeria Municipal
Tauramena Casanare
12 DIC 2025
Hora: 5:18 PM
Firma:

Doctora:
LIZETH BALLESTEROS RAMOS
Personera Municipal
Email: personeria@personeria-tauramena.gov.co
Teléfono: 6086247271 -3144421513
Dirección: Carrera 16 No. 5-26, Barrio Buenos Aires
Tauramena, Casanare.

Asunto: Solicitud de paz y salvo del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N°320-2025**

Cordial saludo,

Formalmente me permito solicitarles **paz y salvo correspondiente al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 320 del 01 de AGOSTO de 2025**, cuyo objeto es: *Realizar Dos Monitoreos Trazadores Biológicos Y Búsquedas Activas Comunitarias Conforme A Los Lineamientos Nacionales Para La Gestión Y Administración Del Programa Ampliado De Inmunización PAI, Emitidos Por El Ministerio De Salud Y Protección Social Para Fortalecer El Programa Ampliado De Inmunizaciones Del Municipio De Tauramena Casanare.*

Agradezco su colaboración con el documento que certifique que no existen saldos, quejas o responsabilidades pendientes en lo referente al contrato mencionado; en caso de que existan observaciones o requerimientos, quedo atenta para atenderlos con prontitud.

Agradezco su atención y quedo a disposición para cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: Carmen Sofía Amaya Rincón
Profesional de apoyo a la supervisión SDS

GESTION DOCUMENTAL
Original: Personera Municipal

1ª Copia: Secretaria de Desarrollo Social

Personería Municipal de Tauramena	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-MIPG**	**CÓDIGO: FOR-1-01-01**
	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	**VERSIÓN: 2**
	CERTIFICACIÓN	**FECHA: 28/12/2023**

Tauramena, Casanare, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Señores:
R/L: NADIA BRIYID MORA FRANCO
Tauramena- Casanare

REF. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

De acuerdo a la solicitud enviada a este despacho, una vez revisados los Archivos de la oficina, no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en lo concerniente a la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 320 de 01 de agosto de 2025, cuyo objeto es: "**REALIZAR DOS MONITOREOS TRAZADORES BIOLÓGICOS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE",** actividad desarrollada en esta jurisdicción.

Cordialmente,

LIZETH BALLESTEROS RAMOS
Personera Municipal

Proyectó: ESMERALDA GARCÍA OBANDO
Apoyo Jurídico