


PLAN DE TRABAJO SISPI RESGUARDO CATALAURA						
Componente	**Actividad**	**Producto**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Observaciones**
Etapa 1: Alistamiento	Contratación del equipo profesional y del equipo Barí	Contratos legalizados del equipo profesional y del equipo Barí.	RESGUARDO (ADMINISTRATIVO)	4/9/2025	9/9/2025	Contratación de equipos
	Jornada de formulación de plan de acción y cronograma de actividades del proyecto por parte del equipo profesional y el equipo Barí	Plan de acción y cronograma ajustado y aprobado internamente	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	4/9/2025	9/09/2025	Planificación del proyecto
	Encuentro territorial para la socialización y concertación con el Pueblo Barí	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico, acta de socialización y concertación firmada por autoridades y participantes	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	9/9/2025	13/9/2025	Encuentro territorial de socialización
Etapa 2: Elaboración del contexto pueblo Bari	Recolección de información de fuentes secundarias para el levantamiento de línea Base	Repositorio digital organizado de fuentes secundarias encontradas y analizadas	EQUIPO PROFESIONAL	4/9/2025	14/9/2025	Recolección de información secundaria
	Elaboración de documento de línea Base	Documento técnico de línea base	EQUIPO PROFESIONAL	4/9/2025	28/9/2025	Elaboración de documento de línea base
	Elaboración de tabla de contenido del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Tabla de contenido del documento estructurada y validada	EQUIPO PROFESIONAL	8/9/2025	21/9/2025	Elaboración de tabla de contenido
	Elaboración de instrumento de captura de información para el documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Caja de herramientas para la recolección de información, listos para aplicar en campo	EQUIPO PROFESIONAL	4/9/2025	14/9/2025	Elaboración de instrumentos de captura
	Encuentros de la palabra con sabedores, sabedoras y comunidad para la construcción del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Guiones metodológicos, listados de asistencia, registro fotográfico, bitácoras, instrumentos de recolección de información diligenciados, grabaciones y transcripciones organizadas	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	23/9/2025	18/10/2025	Encuentros con comunidad y sabedores durante viajes
	Encuentros de la palabra con sabedores, sabedoras, comunidad, y con representantes de las instituciones de salud relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la construcción del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Guiones metodológicos, listados de asistencia, registros fotográficos, bitácoras, instrumentos de recolección de información diligenciados, grabaciones y transcripciones organizadas	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	23/9/2025	18/10/2025	Encuentros con comunidad e instituciones durante viajes
	Fortalecimiento de la memoria biocultural presente en las plantas medicinales a través de la caracterización de las distintas especies utilizadas en la medicina tradicional y con relevancia para la salud propia del pueblo Barí	Documento sobre la memoria biocultural presente en las plantas medicinales, caracterización e identificación de la amenaza de extinción de estas especies y recomendaciones para su uso y manejo sostenible, registro fotográfico y bitácoras de campo.	EQUIPO BARÍ	3/11/2025	7/11/2025	Fortalecimiento de memoria biocultural durante viaje
	Elaboración de documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Documento de contexto consolidado y en versión preliminar	EQUIPO PROFESIONAL	6/10/2025	14/11/2025	Redacción del documento de contexto entre viajes
	Asamblea General del resguardo Catalaura para la presentación del documento de contexto preliminar del pueblo Barí del Resguardo Catalaura	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico, acta de socialización y relatoría de aportes comunitarios	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	3/11/2025	7/11/2025	Presentación de documento de contexto durante viaje
	Asamblea general del resguardo Catalaura para la validación de documento de contexto	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico, acta de validación del documento, con ajustes incorporados (documento contexto final)	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	3/11/2025	7/11/2025	Validación del documento de contexto durante viaje
	Elaboración de documento de contenidos y plan de acción del SISPI del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Documento preliminar de contenidos y plan de acción del SISPI con estructura temática, planificado por componentes	EQUIPO PROFESIONAL	15/11/2025	28/11/2025	Elaboración de documento de contenidos y plan de acción
	Asamblea General para la socialización de documento de contenidos y plan de acción del SISPI del pueblo Barí del resguardo Catalaura	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico, acta de socialización firmada por autoridades y participantes	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	1/12/2025	3/12/2025	Socialización del documento de contenidos en la visita final

Etapa 3: Elaboración de contenidos y plan de Plan de Acción del SISPI	Socialización técnica del documento SISPI con instituciones del SGSSS presentes en el territorio	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico, acta de socialización firmada por instituciones del SGSSS y participantes	EQUIPO PROFESIONAL	1/12/2025	3/12/2025	Socialización técnica con instituciones
	Elaboración de una cartilla y videos divulgativos	Cartilla de divulgación y una serie de videos cortos divulgativos sobre salud propia, medicina tradicional y el modelo de salud propia e intercultural	EQUIPO PROFESIONAL	24/11/2025	3/12/2025	Elaboración de cartilla y videos divulgativos
	Asamblea general de resguardo Catalaura para la validación del documento de contenidos y plan de acción del SISPI del resguardo Catalaura	Guión metodológico, listado de asistencia, registro fotográfico y acta de validación del documento de contenidos y plan de acción del SISPI	EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPO BARÍ	1/12/2025	3/12/2025	Validación final de contenidos y plan de acción durante viaje final

FIRMAS

EQUIPO TECNICO

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Jaimes	1090367869	Profesional jurídico	
2	Emerson Buitrago	1032433020	Profesional social	
3	Willman Camilo Guerrero	1090454349	Profesional salud	
4	Yenifer Quinto	1062295691	Profesional ambiental	
5	Smith Agudelo	1098797947	Sistematizador	
6	Belkys Serna	60423020	Profesional contable	
7	Geovanny Achora	88026988	Coordinador	