ACTA 012 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	009	de	2025
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.			
Supervisor:	LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO – SECRETARIO DE PLANEACIÓN		
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
Contratista:	ARLEX CERVERA HINCAPIÉ	**NIT/CC**	1.036.223.469

Valor (incluido adiciones):	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55.000.000,00) M/CTE.
Plazo (incluido ampliaciones):	ONCE (11) MESES
Acta de inicio:	20 DE ENERO DE 2025
Fecha de terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Acta Parcial 001:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 002:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 003:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 004:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 005:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 006:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 007:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 008:	$ 5.000.000,00
Valor Acta Parcial 009:	$ 5.000.000,00

Valor Acta Parcial 010:	$ 5.000.000,00
Valor Presente Acta:	$ 5.000.000,00
Valor Por Ejecutar:	$ 0,00

Fecha:	**17**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

En Puerto Triunfo, Antioquia, el día 17 del mes diciembre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO en representación del Municipio de Puerto Triunfo y ARLEX CERVERA HINCAPIÉ como contratista, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de recibo final y liquidación del contrato No. 009-2025 teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que entre el Municipio de Puerto Triunfo – Secretaria de Planeación y ARLEX CERVERA HINCAPIÉ se celebró el Contrato 009-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA", por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE y un plazo de OCHO (08) MESES.

2. Que el Contrato se suscribió el día 20 de ENERO de 2025 y el acta de inicio del 20 de ENERO de 2025.

3. Que el registro presupuestal No. 010 fue expedido el 20 de ENERO de 2025, por un valor de $40.000.000,00.

4. Que de conformidad con la cláusula 08 del contrato, el plazo se estipuló en OCHO (08) MESES, quedando como fecha de terminación el 19 de Septiembre de 2025.

5. Que el día 19 de septiembre de 2025 se realizó la ADICIÓN 001 Y PRORROGA 001 al contrato de prestación de servicios No. 009 de 2025 por un valor de QUINCE

MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000,00) M/CTE. y un plazo de tres (03) meses quedando como nueva fecha de terminación el 19 de diciembre de 2025.

6. Que el Municipio de Puerto Triunfo ha efectuado los pagos correspondientes, proporcionalmente mes vencido previa presentación del Informe de actividades y Certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma de pago en el contrato.

7. Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del contrato No. 009 de 2025.

   Balance financiero del contrato

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$40.000.000	$40.000.000
2. Adiciones	$15.000.000	$15.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$55.000.000	$55.000.000
4. Anticipos	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 50.000.000	$ 50.000.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 50.000.000	$ 50.000.000
7. Recursos ejecutados	$ 55.000.000	$ 55.000.000
8. Recursos no ejecutados	$0	$0

8. Que según los soportes de pago el contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir de manera definitiva las actividades ejecutadas en el Contrato 009-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO,

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA", por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE y un plazo de OCHO (08) MESES.

2. Reconocer la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE., como remuneración bajo el concepto de honorarios por la ejecución final de las actividades derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 009 de 2025.

3. Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por terminado el contrato No. 009 de 2025, se declara que una vez el Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

4. Dar por liquidado el Contrato No. 009 de 2025, declarándose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Dado en Puerto Triunfo, Antioquia a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
ENTIDAD ESTATAL

ARLEX CERVERA HINCAPIÉ
C.C. Núm. 1.036.223.469 de Puerto Triunfo
CONTRATISTA

FECHA DE ELABORACIÓN	17/12/2025

INFORME No.: **SUPERVISIÓN** X **INTERVENTORÍA** ☐	**FINAL**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	20/11/25	Hasta:	17/12/25	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		009	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		20/01/25	
FECHA ACTA DE INICIO:				20/01/25	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:			ARLEX CERVERA HINCAPIÉ	
	NIT			1.036.223.469	
VALOR [$]:	INICIAL:			CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICIÓN**
		01	$ 15.000.000		37,5%
	VALOR TOTAL:		CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000,00) M/CTE.		
PLAZO:	INICIAL		OCHO (08) MESES		
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		01	TRES (03) MESES	17/12/2025	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		010		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		20/01/25		
	RPC NUMERO:		2034		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/09/25		

SUPERVISOR	NOMBRE:	LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA RURAL DE ACCESO A LA VEREDA ALTO DEL POLLO A HONDURAS EN EL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de administración delegada No. **345-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA RURAL DE ACCESO A LA VEREDA ALTO DEL POLLO A HONDURAS EN EL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. Incluye elaboración de minuta, y demás.

- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **345-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA RURAL DE ACCESO A LA VEREDA ALTO DEL POLLO A HONDURAS EN EL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.




- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DORADAL DEL

MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de administración delegada No. **357-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. Incluye elaboración de minuta, y demás.


- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **357-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.



- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO DIVINO NIÑO EN EL CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN COCORNÁ DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de administración delegada No. **358-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO DIVINO NIÑO EN EL CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN COCORNÁ DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. Incluye elaboración de minuta, y demás.

- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **358-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DORADAL DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.


Proceso : ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUA... (id:CO1.BCOS.9223588)

ADJUDICADO

Contratación directa (con ofertas)

358-2025

PROVEEDORES

LÍNEA DE TIEMPO

LISTA DE OFERTAS

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Crear


Contestar

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
CUBIERTA PLACA CÓCORNA	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PUERTO TRIUNFO	4/12/2025 5:53 PM	1.573.771.211 COP

- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de administración delegada No. **363-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. Incluye elaboración de minuta, y demás.


- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **363-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.



- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACION DE POLICIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de administración delegada No. **369-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACION DE POLICIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. Incluye elaboración de minuta, y demás.


- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **369-2025** cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESTACION DE POLICIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.



- Se realiza apoyo en la elaboración de los estudios previos del objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERITO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO APOYO EN LABORES DE TASACIÓN DE INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA. así mismo se realiza la solicitud de CDP.

- Se realiza apoyo en la elaboración de los documentos del contrato directo de prestación de servicios No. 372-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERITO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO APOYO EN LABORES DE TASACIÓN DE INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA. Incluye elaboración de minuta, y demás.

- Se realiza apoyo en la publicación del proceso en SECOP II No. **372-2025** cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERITO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO APOYO EN LABORES DE TASACIÓN DE INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA y su estado a la fecha es CONTRATADO.



- Se realiza apoyo en la publicación en SECOP II de la diferente documentación resultante de las actividades de supervisión de los contratos llevados a cabo desde la secretaria de planeación.

- Se realiza apoyo en la supervisión mediante la elaboración del acta parcial e informe de supervisión del contrato cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO.

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	0	$40.000.000	0	$40.000.000
2. Adiciones	0	$15.000.000	0	$55.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**0**	**$55.000.000**	**0**	**$55.000.000**
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	$ 50.000.000	0	$ 50.000.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**0**	**$ 50.000.000**	**0**	**$ 50.000.000**
7. Recursos ejecutados	0	$ 55.000.000	0	$ 55.000.000
8. Recursos no ejecutados	0	$ 0	0	$ 0

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato de la

siguiente manera: Luego del perfeccionamiento y una vez cumplidos los requisitos de ejecución, se suscribirá acta de inicio a partir del cual se cancelará ocho (08) pagos parciales mediante acta parcial de ejecución cada treinta (30) días calendario por la suma de $5.000.000, previa presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL. Estos aportes deberán cumplir las previsiones legales y se liquidaran sobre el 40% del valor de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	20/01/25	$ 40.000.000			$ 40.000.000
Pago No. 1 / Desembolso	25/02/25		$ 5.000.000	0	$ 35.000.000
Pago No. 2 / Desembolso	31/03/25		$ 5.000.000	0	$ 30.000.000
Pago No. 3 / Desembolso	28/04/25		$ 5.000.000	0	$ 25.000.000
Pago No. 4 / Desembolso	26/05/25		$ 5.000.000	0	$ 20.000.000
Pago No. 5 / Desembolso	26/06/25		$ 5.000.000	0	$ 15.000.000
Pago No. 6 / Desembolso	21/07/25		$ 5.000.000	0	$ 10.000.000
Pago No. 7 / Desembolso	26/08/25		$ 5.000.000	0	$ 5.000.000
Adición 01	19/09/25	$ 15.000.000			$ 20.000.000
Pago No. 8 / Desembolso	25/09/25		$ 5.000.000	$ 0	$ 15.000.000
Pago No. 9 / Desembolso	28/10/25		$ 5.000.000	$ 0	$ 10.000.000
Pago No. 10 / Desembolso	11/12/25		$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000
Pago No. 11 / Desembolso	17/12/25		$ 0	$ 5.000.000	$ 0
TOTALES		$ 55.000.000	$ 50.000.000	$ 5.000.000	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) relacionada en el Pago No. 11 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO EL CONTRATISTA REALIZAEL MONITOREO
Mala calidad de la prestación del servicio.	Contratista	El contratista deberá estar capacitado para prestar un buen servicio.	El supervisor realiza el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

Para constancia, se firma la presente acta:

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Puerto Triunfo, 17 de diciembre de 2025

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA, en uso de las facultades legales, y en especial las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y facultado mediante Decreto Municipal No. 012 del 02 de enero de 2024; *"Por medio del cual se delega la facultad para contratar y demás actividades relacionadas, así como la ordenación del gasto en el Municipio De Puerto Triunfo, Antioquia, por las vigencias fiscales 2024-2027"*

HACE CONSTAR

Que a **ARLEX CERVERA HINCAPIÉ** identificado con la cédula de ciudadanía N°. **1.036.223.469**, se le reconoce la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE, por concepto de PAGO FINAL del contrato de prestación de servicios N. 009-2025** cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.**

La presente se expide para efectos de pago de cuenta.

La cual se debe cancelar por el Artículo: **2.1.2.02.02.009.16.05.115 Asistencia técnica administración central**

RP- 2034 del 19 de septiembre de 2025.

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
Secretario de Planeación Municipal