INFORME FINAL DE SUPERVISION

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	2025105
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	MARIA DEL CARMEN ALARCON GALVEZ
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	31.400.752
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	28 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisora me permito dejar constancia de lo siguiente:

- La ejecución del contrato se cumplió en el 100%
- El cumplimiento es satisfactorio, de acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista, que hace parte integral de la presente acta con el Vo. Bo. del supervisor del contrato.
- El contrato se encuentra terminado y recibido el día 30 de noviembre de 2025, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó antes de la fecha proyectada para su ejecución.

- Relación detallada de pagos:

TIPO DE PAGO	VALOR
ANTICIPO Ó PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGOS PARCIALES	$ 23.060.000
VALOR ACTA FINAL	$ 6.940.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0,00

OBSERVACIONES:

- El contrato se terminó antes de la fecha proyectada para su ejecución.
- En el(o) s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con factura legal, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 30.000.000
Valor adicional del contrato:	$ 0,00
	==========
Valor total del contrato:	$ 30.000.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	$ 23.060.000
Valor final a pagar:	$ 6.940.000
Saldo a favor de (Entidad)	$ 0,00

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social.

- Relación de modificaciones del contrato:

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

- **GARANTIAS**

  Se exigió garantías en el contrato: SI _X_ NO__

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el (la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente, por la suma de $ 6.940.000 M/cte.

Para constancia se expide en Ansermanuevo Valle, a los a los 18 días del mes de diciembre del año 2025.

Supervisor del contrato,

ARQ. JUANITA BRAVO RESTREPO
CC. No. 1.112.791.450
Secretaria de Planeación e infraestructura