# OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Bogotá D.C. 23 de septiembre de 2025
**CS. UAAC-INT-518-121-2025**

Señores:
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**
**Atte.** Ing. Omar Estévez Rojas
Dirección de infraestructura y ayudas Aeroportuarias
AV el Dorado calle 26 No 103 - 15
PBX 57 601 5185214
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato de Interventoría **No. CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**, cuyo objeto es *"Realizar la interventoría integral a la construcción, suministro e instalación de la subestación de energía y obras complementarias para las ayudas visuales del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (Vf) – Lote 2"*

**Asunto:** Entrega acta de cobro de interventoría No. 14 período del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos el Acta de Pago Parcial No. 14 del contrato de interventoría de la referencia, correspondiente al cobro de costos de personas y costos indirectos mensuales, fijos y variables para el período del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2025. Se adjunta para su visto bueno y aprobación:

1. Factura de venta No. CI2A 14 y Resolución de facturación
2. Acta Resumen parcial No. 14
3. Liquidación IVA acta No. 14
4. Acta Excel Presupuesto de Costos No. 14
5. Nota aclaratoria del cálculo del valor del acta No. 14 de interventoría
6. Certificación Cumplido para acta de cobro No.14
7. Certificaciones de la supervisión
8. Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

9. Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado

10. Certificación Bancaria

11. RUT

12. Captura de pantalla Secop II donde se observa el cargue de la cuenta

Cordialmente,
**CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS**

**OMAR ISRAEL TRIGOS LACERA**
**Director de Interventoría**

ELABORO: CLSO
REVISÓ: CLSO
APROBÓ: OTL
ANEXO: ARCHIVO PDF COMPILADO



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

# FACTURA ELECTRONICA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

# Pre factura de venta # 830
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Medio de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 2

**Fecha de Validación:** 23/09/2025 03:19 PM
**Fecha de Generación:** 23/09/2025 03:19 PM
**Fecha de Vencimiento:** 23/10/2025
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas**
**(48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor: CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS**
**Razón Social: CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS**
**NIT:** 901.838.072-6
**Teléfono:** + (57) 601 621 33 17
**Correo Electrónico: contabilidad@medinayrivera.com.co**
**Dirección:** Cra 15A # 121-12 Oficina 319
**Departamento:** Bogotá D.C.
**Municipio:** Bogotá D.C.

**Receptor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL**
**Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL**
**NIT:** 899.999.059-3
**Teléfono:** 963456
**Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov**
**Dirección:** Av Cll 26 #103-15
**Responsabilidad Fiscal:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Responsabilidad Tributaria:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Régimen Fiscal:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA D. C.
**Municipio:** BOGOTA D.C.

| # Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | CONTRATO DE INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)<br><br>ACTA DE COBRO NO. 14 - COSTOS FIJOS PARA EL PERIODO DEL 17 DE AGSOTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1 | cada | 9,635,393.00 | 9,635,393.00 | 19 | 1,830,724.67 | 11,466,117.67 |
| 2 2 | CONTRATO DE INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)<br><br>ACTA DE COBRO NO. 14 - COSTOS VARIABLES PARA EL PERIODO DEL 17 DE AGSOTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1 | cada | 52,206,618.00 | 52,206,618.00 | 19 | 9,919,257.42 | 62,125,875.42 |

Detalles

Son: SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

#$24-12-00- 000;23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2;OMAR.ESTEVEZ@AEROCIVIL.GOV.CO#$

Consignar en la cuenta AHORROS No. 51204014401 de BANCOOMEVA a nombre de CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

| Detalle de Venta | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | COP | 61,842,011.00 |
| **Descuento:** | COP | 0 |
| **Monto Bruto:** | COP | 61,842,011.00 |
| **Monto IVA:** | COP | 11,749,982.09 |
| **Total Venta:** | COP | 73,591,993.09 |
| **- Ajuste al peso** | COP | -0.09 |
| **Total** | COP | 73,591,993.00 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764073549576 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo CI2A con vigencia entre las fechas 2024-06-24 al 2026-06-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073549576

(415)7707212489984(8020) 001876407354957 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 15 A # 121 - 12 OF 318

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-24 / 08:53:31 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CAMARGO CAMARGO CESAR AUGUSTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80029202 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

997. Fecha formalización 2024-06-24 08:53:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073549576

(415)7707212489984(8020) 001876407354957 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | | | | |

11. Razón social

CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS CR 15 A # 121 - 12 OF 318 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CI2A | 1 | 100 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

# ACTA RESUMEN  PARCIAL



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | **FORMATO RESUMEN<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA** | | |
| | **Clave: GSAP-1.0-12-034** | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 15/07/2020** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS** | **CONTRATO: No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**<br><br>**OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2**<br><br>**AEROPUERTO: Almirante Padilla - Riohacha**<br><br>**PLAZO INICIAL: 15 meses**<br>**FECHA DE INICIACION: 17 de julio de 2024**<br>**FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de octubre de 2025**<br>**PLAZO FINAL: 15 meses** | **VALOR INICIAL:**<br>**$ 855.375.978,00**<br><br>**VALOR ADICIONAL:**<br>**$ 0,00**<br><br>**VALOR FINAL :**<br>**$ 855.375.978,00** | **FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 14**<br><br>**CONTRATISTA:**<br>**CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024**<br><br>**INTERVENTOR:**<br>**CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**<br>**SUPERVISOR:**<br>**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS** |

El día 23 de septiembre de 2025 en las Oficinas de la Direccion de Infraestrctura Aeroportuaria, previa visita al Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA de RIOHACHA, se reunieron el Ing. CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO como Representante legal de la Interventoría Consorcio Interenergía Aeropuertos y el Ing. OMAR ESTEVEZ ROJAS, como Supervisor del Contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial No. 14 del contrato de Interventoria, ejecutado desde el período comprendido entre el 17 de agosto de 2025 hasta el 16 de septiembre de 2025, los cuales se recibieron a entera satisfacción y corresponden al pago del 8,60%

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | **VALORES** | |
|---|---|---|---|
| 1. Valor Inicial Contrato | | 855.375.978,00 | |
| 2.Valor Modificación No.1 | | 0,00 | |
| 3. Valor total del Contrato (1+2) | | 855.375.978,00 | |
| 4. Valor Pagado del Anticipo | % | - | |
| 5. Valor que resta por Pagar (3-4) | | 855.375.978,00 | |
| 6. Valor Presente Acta | | **73.591.993,00** | |
| 7. Amortización en esta acta | | 0,00 | |
| 8. Otras retenciones (Acumuladas) | | | |
| 9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8) | | **73.591.993,00** | |
| 10. Pagos Actas Anteriores | | 374.200.156,00 | |
| 11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta | | 447.792.149,00 | |
| 12. Saldo por pagar del presente Contrato | | 407.583.829,0 | **$ 407.583.829** |
| 13. Saldo por Amortizar del Anticipo | | 0,00 | |
| 14, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | **52,35%** | |

**RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA**

| | **RUBRO** | **CONCEPTO** | **VR. AFCETAR** |
|---|---|---|---|
| 1- | C-2403-0600-28-52104E-2403002-02 | Interventoria | 73.591.993,00 |

**OBSERVACIONES: La Interventoria y el Supervisor , mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de interventoria.**

**Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.**

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
**CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

# LIQUIDACION IVA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO**<br><br>**LIQUIDACION IVA**<br>**ACTA DE RECIBO PARCIAL** | | |
|---|---|---|---|
| **Principio de Procedencia:**<br>**6200** | **Clave: GSAP-1.0-12-035** | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación:**<br>16/07/2020 |

**TIPO DE ACTA PARCIAL:** **Acta Parcial No. 14 de Interventoría**

**CONTRATO No.** **No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**

**INTERVENTOR:** **No Aplica**

**SUPERVISOR:** **ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**

**COSTO TOTAL BRUTO**
(Costo Directo + IVA) $ 73.591.993,00

**COSTO DIRECTO**
Costo Total Directo Bruto $ 61.842.011,00

**IVA**
Costos Directos x 19% estimado para IVA $ 11.749.982,00

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

# ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA | No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2 |
| OBJETO | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2 |
| AEROPUERTO | Almirante Padilla - Riohacha |
| PLAZO INICIAL | 15 meses |
| PLAZO ADICIONAL | NA |
| PLAZO TOTAL | 15 meses |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 855.375.978,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ | - |
| VALOR FINAL | $ | 855.375.978,00 |

## ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 14

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
17 DE AGOSTO Y EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| | |
|---|---|
| % AVANCE DE OBRA | 11,02% |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS |
| SUPERVISOR | ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS |

| | CONDICIONES INICIALES | | | | | | | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 014 | | | | ACUMULADO 20% / 30% | ACUMULADO 70% | SALDO RESTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | CANT | UNIDAD | VALOR | COSTO TOTAL | COBRO INICIAL 30% AVANCE FASE | COBRO FINAL 70% AVANCE FSE | VALOR 10% LIQUIDACIÓN | % DE DEDICACION PRESENTE PERIODO (20%) | % AVANCE DE OBRA | VALOR POR 30% | VALOR POR 70% | VALOR | VALOR | VALOR |
| 1 | CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | GBL | $ 22.325.826,00 | $ 22.325.826,00 | $ 6.697.747,00 | $ 15.628.079,00 | $ - | 0% | 100,0000% | $ - | $ - | $ 6.697.747,00 | $ 15.628.079,00 | $ - |
| SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN | | | | | $ 22.325.826,00 | $ 6.697.747,00 | $ 15.628.079,00 | $ - | | | $ - | $ - | $ 6.697.747,00 | $ 15.628.079,00 | $ - |

| | CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | ACUMULADO 20% | ACUMULADO 70% | SALDO RESTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | CANT | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN | F.M | SALARIO | COSTO TOTAL | COBRO MAXIMO MENSUAL POR 20% | VALOR 70% SUJETO AVANCE OBRA | VALOR 10% LIQUIDACIÓN | % DE DEDICACION PRESENTE PERIODO (20%) | % AVANCE DE OBRA | VALOR POR 20% | VALOR POR 70% | VALOR | VALOR | VALOR |
| 2 | CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | 14 | 20% | 2,30 | $ 7.500.000,00 | $ 48.300.000,00 | $ 690.000,00 | $ 33.810.000,00 | $ 4.830.000,00 | 20% | 11,02% | 690.000,00 | 3.725.862,00 | $ 8.970.000,00 | $ 16.289.658,00 | $ 23.040.342,00 |
| 2.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 | 14 | 100% | 2,30 | $ 6.500.000,00 | $ 209.300.000,00 | $ 2.990.000,00 | $ 146.510.000,00 | $ 20.930.000,00 | 100% | 11,02% | 2.990.000,00 | 16.145.402,00 | $ 38.870.000,00 | $ 70.588.518,00 | $ 99.841.482,00 |
| 2.3 | RESIDENTE SST | 1 | 14 | 100% | 2,30 | $ 5.000.000,00 | $ 161.000.000,00 | $ 2.300.000,00 | $ 112.700.000,00 | $ 16.100.000,00 | 100% | 11,02% | 2.300.000,00 | 12.419.540,00 | $ 29.900.000,00 | $ 54.298.860,00 | $ 76.801.140,00 |
| 2.4 | RESIDENTE CIVIL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL) | 1 | 14 | 43% | 2,30 | $ 5.500.000,00 | $ 75.900.000,00 | $ 1.084.286,00 | $ 53.130.000,00 | $ 7.590.000,00 | 43% | 11,02% | 1.084.286,00 | 5.854.926,00 | $ 14.095.718,00 | $ 25.598.034,00 | $ 36.206.248,00 |
| 2.5 | INGENIERO ESPECIALISTA | 1 | 14 | 51% | 2,30 | $ 6.000.000,00 | $ 99.477.517,00 | $ 1.421.107,00 | $ 69.634.262,00 | $ 9.947.752,00 | 51% | 11,02% | 1.421.107,00 | 7.673.695,67 | $ 18.474.391,00 | $ 33.549.787,43 | $ 47.453.338,57 |
| 2.6 | INSPECTOR INTERVENTORÍA | 1 | 14 | 50% | 2,30 | $ 3.000.000,00 | $ 48.300.000,00 | $ 690.000,00 | $ 33.810.000,00 | $ 4.830.000,00 | 50% | 11,02% | 690.000,00 | 3.725.862,00 | $ 8.970.000,00 | $ 16.289.658,00 | $ 23.040.342,00 |
| SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN | | | | | | | $ 642.277.517,00 | $ 9.175.393,00 | $ 449.594.262,00 | $ 64.227.752,00 | | | 9.175.393,00 | 49.545.288,00 | $ 119.280.109,00 | $ 216.614.516,00 | $ 306.382.893,00 |
| 3 | COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO DIGITAL, DOCUMENTOS Y COPIAS. | 1 | 15 | | | $ 2.300.000,00 | $ 34.500.000,00 | $ 460.000 | $ 24.150.000 | $ 3.450.000 | 100% | 11,02% | 460.000,00 | 2.661.330,00 | $ 6.440.000,00 | $ 11.635.470,00 | $ 16.424.530,00 |
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | $ 34.500.000,00 | $ 460.000,00 | $ 24.150.000,00 | $ 3.450.000,00 | | | 460.000,00 | 2.661.330,00 | $ 6.440.000,00 | $ 11.635.470,00 | $ 16.424.530,00 |
| 4 | GASTOS REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | VIATICOS(INCLUYE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) | 1 | 15 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SEGÚN COMPROBANTES) | | | $ 19.700.000,00 | | | | | 0,00% | | | $ - | $ - | $ 19.700.000,00 |
| SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | | | | | | | $ 19.700.000,00 | $ - | $ - | $ - | | | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ 19.700.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | $ 718.803.343,00 | $ 16.333.140,00 | $ 489.372.341,00 | $ 67.677.752,00 | % AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA | 11,02% | 9.635.393,00 | 52.206.618,00 | $ 132.417.856,00 | $ 243.878.065,00 | $ 342.507.423,00 |
| I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL | | | | | | | $ 136.572.635,00 | $ 3.103.297,00 | $ 92.980.745,00 | $ 12.858.773,00 | | | 1.830.725,00 | 9.919.257,00 | $ 25.159.396,00 | $ 46.336.832,00 | $ 65.076.407,00 |
| TOTAL | | | | | | | $ 855.375.978,00 | $ 19.436.437,00 | $ 582.353.086,00 | $ 80.536.525,00 | | | 11.466.118,00 | 62.125.875,00 | $ 157.577.252,00 | $ 290.214.897,00 | $ 407.583.830,00 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | | | | | | | 73.591.993,00 | | $ 447.792.149,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | % FACTURADO | 8,60% | | % FACTURADO ACUMULADO | 52,35% |

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
INTERVENTORIA

**ING, OMAR ESTEVEZ ROJAS**
SUPERVISOR DESIGNADO INTERVENTORIA
AEROCIVIL

# NOTA ACLARATORIA COMO SE CALCULO EL COBRO DEL ACTA DE INTERVENTORIA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**

**NOTA EXPLICATORIA DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL ACTA No. 14 DE INTERVENTORÍA**

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2

**PERIODO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

El cálculo del acta número ***CATORCE (14)*** del contrato de Interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2, se realizó con base en las siguientes cláusulas del contrato:

***CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO***

*La AEROCIVIL pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera:*

***(1) ETAPA DE APROPIACIÓN:***

*El valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE APROPIACIÓN** corresponde al valor del **CAPITULO 1 DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA**. El valor de la etapa de apropiación se pagará mediante actas parciales, conforme las siguientes condiciones:*

- *Un primer pago por el **TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor de **LA ETAPA DE APROPIACIÓN**, contra la entrega del informe de avance al alcanzar el 50% del plazo de la **ETAPA DE APROPIACIÓN** del contrato de obra previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor; adicionalmente, la interventoría deberá entregar la aprobación de los planes de trabajo, hojas de vida y demás documentos contractuales exigidos al contratista de obra como condición para la ejecución de las obras.*

- *Un segundo pago equivalente al **SETENTA PORCIENTO (70%)** del valor **de LA ETAPA DE APROPIACIÓN** contra la finalización de la ETAPA DE APROPIACIÓN del contrato de obra y **ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE ESTA ETAPA (ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS), REVISADOS Y APROBADOS POR EL INTERVENTOR**.*

***Nota:** Para el inicio de la etapa de construcción, se debe contar con el ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS suscrita por el Interventor y Contratista de obra, de cada uno de los lotes.*

***(2) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN***

*El valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, correspondiente al valor del **CAPITULO 2 DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA**, se pagarán mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones:*

- *Se pagará hasta **el VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor de **LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de construcción. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato.*
- *Hasta el **SETENTA POR CIENTO (70%)** del valor de **LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.*
- *Un último pago equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN** cuando se suscriba el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de obra al cual se ejerce la interventoría.*

***(3) COSTOS INDIRECTOS***

*El valor de la **INTERVENTORÍA** en los **COSTOS INDIRECTOS**, correspondiente al valor del **CAPITULO 3 DE LA OFERTA ECONÓMICA MAS IVA**, los cuales se pagarán una vez causado el gasto y se cuente con la aprobación de los respectivos soportes aprobados por parte del Supervisor, y conforme a las siguientes condiciones:*

- ***COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO DIGITAL, DOCUMENTOS Y COPIAS**: Informes semanales y mensuales aprobados por la supervisión.*

***(4) GASTOS REEMBOLSABLES***

*El valor de la **INTERVENTORÍA** en los GASTOS REEMBOLSABLES, correspondiente al valor del CAPITULO 4 DE LA OFERTA ECONÓMICA MAS IVA, los cuales se pagarán una vez causado el gasto y se cuente con la aprobación por parte del Supervisor de los respectivos informes derivados del presente capítulo, mediante el reconocimiento de los gastos debidamente soportados y conforme a las siguientes condiciones:*

*Pago de la bolsa de **BOLSA DE MONTO AGOTABLE COMPONENTE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO**:*

*Si el INTERVENTOR requiere afectar la bolsa de GASTOS DE DESPLAZAMIENTO para cumplir con las obligaciones contractuales, el reconocimiento de estos se realizará en los términos señalados a continuación:*

*1. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de desplazamiento a la Dirección Central de la entidad desde la región de ejecución del proyecto, al Director y/o al personal de INTERVENTORÍA cuya presencia en la entidad sea requerida y citada por parte del Supervisor de contrato. Siempre que dicha reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.*

*Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o terrestres, el INTERVENTOR deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento en donde se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los desplazamientos ida y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad requiere la presencia del*

*personal de la INTERVENTORÍA. Estos desplazamientos deberán ser avalados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.*

*2. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de desplazamiento a la región de ejecución del proyecto, al Director y/o al personal de INTERVENTORÍA desde el lugar de domicilio del CONTRATISTA dentro del territorio nacional de Colombia siempre y cuando se cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones: (i) su dedicación en obra sea menor al 100% y (ii) su presencia en obra sea requerida y citada por parte del supervisor de contrato. Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o terrestres, el INTERVENTOR deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento en donde se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los desplazamientos ida y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad requiere la presencia del personal de la INTERVENTORÍA. Siempre que dicha*
*reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.*

*3. En el caso que se requiera la presencia en la Dirección Central de la Aerocivil a personal cuya dedicación en el lugar del proyecto sea de tiempo completo, la Aerocivil reconocerá los gastos de desplazamiento de acuerdo con los honorarios mensuales de conformidad con la resolución 00165 de fecha 30 de enero de 2023 de la entidad y teniendo en cuenta el decreto 0908 del 02 de JUNIO de 2023 o el que haga sus veces, por la cual se fija la escala de viáticos para los empleados públicos. Siempre que dicha reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.*

*Las cuentas de cobro deberán presentarse los días 15 de cada mes. Para realizar el pago, se deberán presentar los siguientes documentos: factura comercial original, acta de recibo parcial, informe mensual de interventoría, informes semanales y acta de avance de obra debidamente aprobada por la interventoría.*

*Las actas de recibo parcial y final deben suscribirse por:* ***EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO****.*

*Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.*

*Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.*

*La certificación en mención deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus* ***INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN*** *es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.* ***EL SUPERVISOR***

***podrá solicitar, cuando estime conveniente, copia de los recibos de pago de los aportes al sistema de salud****.*

*Para cada pago,* ***EL INTERVENTOR*** *deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus* ***INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN*** *es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.* ***EL SUPERVISOR*** *del contrato de interventoría podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.*

*Si* ***EL INTERVENTOR*** *se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.*

***El SUPERVISOR y EL INTERVENTOR*** *deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la circular vigente de la Dirección Financiera.*

***FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS***

*Durante la etapa de ejecución, la Aerocivil realizará anualmente y con corte al mes de la fecha de adjudicación, el reajuste del valor calculado de los honorarios de la propuesta económica, conforme con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente SMMLV.*

$$Voef = VoEa * \left(1 + \frac{Incr(\%)}{100}\right)$$

*Voef = Valor Oferta Económica final*
*VoEa = Valor Oferta Económica a ajustar*
*Incr (%) = Incremento porcentual del SMMLV respecto al valor del SMMLV definido en el año de*
*adjudicación.*

***Nota 1:*** *El reajuste de precios excluye el Capítulo 1- Etapa apropiación, el Capítulo 3 – Costos Indirectos y el capítulo 4 - Gastos Reembolsables del Formulario 1 - Propuesta económica.*

***Notas Generales:***

1. *La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.*

2. *La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*
3. *Los pagos deberán publicarse a través de la plataforma SECOP II.*
4. *Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.*

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe el Plan de Cargas de la Interventoría, para cada uno de los componentes de la oferta económica:

| CONDICIONES INICIALES | | | | | VALOR MENSUAL ETAPA APROPIACION | VALOR MENSUAL ETAPA CONSTRUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | CANT | UNIDAD | VALOR | COSTO TOTAL | COSTO TOTAL | COSTO TOTAL |
| **1** | **CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN** | | | | | |
| 1.1 | Apropiación de estudios y diseños | 1 | GBL | 22.325.826,00 | 22.325.826,00 | 22.325.826,00 | |
| **SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN** | | | | **22.325.826,00** | **22.325.826,00** | **0,00** |

| CONCEPTO | | CANT | DURAC MESES | % DEDIC. | FM | SALARIO | COSTO TOTAL | COSTO TOTAL | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | |
| | **PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA** | | | | | | | | |
| 2.1 | Director de interventoría | 1 | 14 | 20% | 2,30 | 7.500.000,00 | 48.300.000,00 | | 3.450.000,00 |
| 2.2 | Residente de interventoría | 1 | 14 | 100% | 2,30 | 6.500.000,00 | 209.300.000,00 | | 14.950.000,00 |
| 2.3 | Residente SST | 1 | 14 | 100% | 2,30 | 5.000.000,00 | 161.000.000,00 | | 11.500.000,00 |
| 2.4 | Residente civil (arquitecto o ingeniero civil) | 1 | 14 | 43% | 2,30 | 5.500.000,00 | 75.900.000,00 | | 5.421.429,00 |
| 2.5 | Ingeniero especialista | 1 | 14 | 51% | 2,30 | 6.000.000,00 | 99.477.517,00 | | 7.105.537,00 |
| 2.6 | Inspector interventoría | 1 | 14 | 50% | 2,30 | 3.000.000,00 | 48.300.000,00 | | 3.450.000,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | **642.277.517,00** | **0,00** | **45.876.966,00** |
| **3** | **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | | | |
| 3.1 | Comunicaciones, sistemas, edición de informes, papelería, planos, medio digital, documentos y copias. | 1 | 15 | | | 2.300.000,00 | 34.500.000,00 | | 2.300.000,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | | **34.500.000,00** | **0,00** | **2.300.000,00** |
| **4** | **GASTOS REEMBOLSABLES** | | | | | | | | |
| 4.1 | Viáticos(incluye transporte, alimentación y hospedaje) | 1 | 15 | Bolsa de monto agotable (según comprobantes) | | | 19.700.000,00 | | 1.313.333,00 |
| **SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES** | | | | | | | **19.700.000,00** | **0,00** | **1.313.333,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **718.803.343,00** | **22.325.826,00** | **49.490.299,00** |
| **I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL** | 136.572.635,00 | 4.241.907,00 | 9.403.157,00 |
| **TOTAL VALOR MENSUAL ETAPA APROPIACIÓN DE DISEÑOS** | | **26.567.733,00** | |
| **TOTAL VALOR MENSUAL ESTIMADO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN** | | | **58.893.456,00** |
| **TOTAL INTERVENTORÍA POR LA DURACIÓN DEL PROYECTO** | | **26.567.733,00** | **828.808.245,00** |
| **TOTAL INTERVENTORÍA POR LA DURACIÓN DEL PROYECTO** | **855.375.978,00** | **855.375.978,00** | |

Aplicando la Cláusula SEPTIMA se calcula el pago del valor mensual de la Interventoría, que corresponderá, para esta ***CATORCEAVA ACTA***, al costo del **CAPITULO 2 / ETAPA CONSTRUCCIÓN / PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA** y el **CAPITULO 3 / COSTOS INDIRECTOS** del plan de cargas aprobado, y efectivamente empleados en la ejecución de los

trabajos para el cumplimiento de las actividades de interventoría programadas, previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.

Así las cosas, se produce para este período el cobro de:

1. Componente fijo
2. Componente variable equivalente al 11.02% de avance de ejecución de la obra, determinado por el corte de obra No. 06 y 07 aprobados al contratista de obra por valor de $81.593.944,00 y $190.791.742,00, respectivamente.

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | | CANT | UNIDAD | VALOR | COSTO TOTAL | % DE DEDIC. DEL PERIODO (20%) | % AVANCE DE OBRA | VALOR POR 30% | VALOR POR 70% |
| **1** | **CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN** | | | | | | | | |
| 1.1 | apropiación de estudios y diseños | 1 | GBL | 22.325.826,00 | 22.325.826,00 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN** | | | | | **22.325.826,00** | | | **0,00** | **0,00** |

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | | CANT | MESES | % DEDIC. | FM | SALARIO | COSTO TOTAL | % DE DEDIC. DEL PERIODO (20%) | % AVANCE DE OBRA | VALOR POR 20% | VALOR POR 70% |
| **2** | **CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | | | |
| | **PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Director de interventoría | 1 | 14 | 20% | 2,3 | 7.500.000,0 | 48.300.000,00 | 20% | 11.02% | 690.000,00 | 3.725.862,00 |
| 2.2 | Residente de interventoría | 1 | 14 | 100% | 2,3 | 6.500.000,0 | 209.300.000,0 | 100% | 11.02% | 2.990.000,00 | 16.145.402,00 |
| 2.3 | Residente SST | 1 | 14 | 100% | 2,3 | 5.000.000,0 | 161.000.000,0 | 100% | 11.02% | 2.300.000,00 | 12.419.540,00 |
| 2.4 | Residente civil (arquitecto o ing. civil) | 1 | 14 | 43% | 2,3 | 5.500.000,0 | 75.900.000,00 | 43% | 11.02% | 1.084.286,00 | 5.854.926,00 |
| 2.5 | Ingeniero especialista | 1 | 14 | 51% | 2,3 | 6.000.000,0 | 99.477.517,00 | 51% | 11.02% | 1.421.107,00 | 7.673.695,67 |
| 2.6 | Inspector interventoría | 1 | 14 | 50% | 2,3 | 3.000.000,0 | 48.300.000,00 | 50% | 11.02% | 690.000,00 | 3.725.862,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | **642.277.517,0** | | | **9.175.393,00** | **14.611.814,00** |
| **3** | **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Comunicaciones, sistemas, edición de informes, papelería, planos, medio digital, documentos y copias. | 1 | 15 | | | 2.300.000,0 | 34.500.000,00 | 100% | 11.02% | 460.000,00 | 2.661.330,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | | **34.500.000,00** | | | **460.000,00** | **2.661.330,00** |
| **4** | **GASTOS REEMBOLSABLES** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Viáticos (incluye transporte, alimentación y hospedaje) | 1 | 15 | Bolsa de monto agotable (según comprobantes) | | | 19.700.000,00 | | 11.02% | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES** | | | | | | | **19.700.000,00** | | | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 718.803.343,0 | **% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA** | 11.02% | **9.635.393,00** | **52.206.618,00** |
| **I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL** | 136.572.635,0 | | | 1.830.725,00 | 9.919.257,00 |
| **TOTAL** | **855.375.978,0** | | | **11.466.118,00** | **62.125.875,00** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | **73.591.993,00** |

Quedando el pago de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL ACTA (ANTES DE IVA) | $ 61.842.011,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA | **$ 61.842.011,00** |
| IVA | $ 11.749.982,00 |
| **VALOR TOTAL PRESENTE ACTA** | **$ 73.591.993,00** |

De esta forma el balance del contrato de interventoría quedaría de la siguiente manera:

| Concepto | Nombre del documento | No. del documento | Período de corte | Contratado | Ejecutado | Orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | **Contrato** | **23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2** | | **855.375.978,00** | | |
| Acta de cobro No. 1 | Acta | 1 | 16/08/2024 | | 27.115.133,00 | 27.115.133,00 |
| Acta de cobro No. 2 | Acta | 2 | 16/09/2024 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 3 | Acta | 3 | 16/10/2024 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 4 | Acta | 4 | 16/11/2024 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 5 | Acta | 5 | 16/12/2024 | | 27.984.159,00 | 27.984.159,00 |
| Acta de cobro No. 6 | Acta | 6 | 16/01/2025 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 7 | Acta | 7 | 16/02/2025 | | 64.966.531,00 | 64.966.531,00 |
| Acta de cobro No. 8 | Acta | 8 | 16/03/2025 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 9 | Acta | 9 | 16/04/2025 | | 75.339.635,00 | 75.339.635,00 |
| Acta de cobro No. 10 | Acta | 10 | 16/05/2025 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 11 | Acta | 11 | 16/06/2025 | | 29.788.178,00 | 29.788.178,00 |
| Acta de cobro No. 12 | Acta | 12 | 16/07/2025 | | 68.743.694,00 | 68.743.694,00 |
| Acta de cobro No. 13 | Acta | 13 | 16/08/2025 | | 11.466.118,00 | 11.466.118,00 |
| Acta de cobro No. 14 | Acta | 14 | 16/09/2025 | | 73.591.993,00 | 73.591.993,00 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | **855.375.978,00** | **447.792.149,00** | **447.792.149,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO POR EJECUTAR** | **47,65%** | **407.583.829,00** | **407.583.829,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR A LIBERAR (POR PAGO AL CONTRATISTA)** | **52,35%** | **447.792.149,00** | **447.792.149,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **855.375.978,00** | **855.375.978,00** | **855.375.978,00** |

Cordialmente,

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
Representante Legal
Consorcio Interenergía Aeropuertos

# CERTIFICACIÓN CUMPLIDO



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO**<br>**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO<br>DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | |
|---|---|---|---|
| | **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 1 | **Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024 |

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): **25** / **Septiembre** / **2025**

## *Información Beneficiario de Pago*

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**

NIT/CC No.: **901838072-6**

## *Información Contractual*

Contrato No.: 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2

Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2

Fecha de suscripción: 18 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 16 / oct / 2025 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 855.375.978,00 | $ - | $ 374.200.156,00 | $ 481.175.822,00 |

## *Información para pago*

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☑ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | CI2A 14 | 25-sep-25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo? No

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | $ - |

**INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 051204014401

Nombre entidad bancaria: BANCOOMEVA

## *Información Presupuestal y Ejecución del Contrato*

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

| No. Compromiso presupuestal / RP 1 | 171224 |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor Total (Incluido IVA)** |
| C-2403-0600-28-52104E-2403002-02 | $ 73.591.993,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 73.591.993,00** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor total (incluido IVA)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ -** |

## *Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)*

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | OMAR ESTEVEZ ROJAS | Nombre: | |
| Cargo: | Supervisor | Cargo: | |
| Dependencia: | Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias | Dependencia: | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

# CERTIFICACION DE LA FACTURA POR SUPERVISOR EN INTERVENTORIA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

**CERTIFICACIÓN FACTURA**

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. **23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2** - *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2*", suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL** y **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**, certifico que el **Acta de Recibo Parcial de interventoría No. 14** por valor de **$73.591.993,00,** IVA incluido, corresponde a las actividades ejecutadas en el periodo del 17 de agosto de 2025 al 16 de septiembre de 2025 y está de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima - Forma de Pago del Contrato.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.



_____

**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**
Supervisor contrato de interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Aerocivil

# CERTIFICACION DE LOS APORTES A PARAFISCALES POR EL SUPERVISOR EN INTERVENTORIA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

**CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2 - *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2",* suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL** y **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**, hace constar que acorde con la documentación presentada y certificada por sus representantes legales, contador y revisor fiscal respectivamente, certificamos que el CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS, cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondientes al Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 14.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.



_____

**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**
Supervisor contrato de interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Aerocivil

# CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

## (CON FOTOCOPIAS DE CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACION DE JUNTA DE CONTADORES DE REVISOR FISCAL O CONTADOR)



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS

# CERTIFICACIONJURAMENTADA

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** en calidad de representante Legal del **CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS,** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Consorcio no tiene la obligación del pago de parafiscales de 3% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, según el artículo114-1 la reforma Tributaria Estructural 1819 del año 2016, por ende el consorcio se encuentra a la fecha en sus obligaciones al día dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.

**CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**

**C.C. 80.029.**202 **de Bogotá**
**Representante Legal**
**Nit** 901.531.332-7

**LEONARDO OSWALDO CARRILLO CARRILLO**

**C.C.** 79.572.904 de Bogotá
**Contador Público**
**T.P. 44068-T**

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** y **LUIS DANILO PABON CALVACHE** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** Y **REVISOR FISCAL** de la firma **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, identificada con NIT: **830.013.230–5** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto pago de impuestos, gravamen a movimientos financieros y aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción y según ultima disposición CREE dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.

Adicionalmente se certifica que la sociedad **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con NIT 830.013.230-5, ha legalizado oportunamente y de manera correcta las afiliaciones a las respectivas administradoras de seguridad social: EPS, ARL, CCF y AFP radicando las novedades de inicio de relación laboral con todos los trabajadores vinculados a la empresa.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.

**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO**
**Medina & Rivera Ingenieros Asociados**
**Sociedad Por Acciones Simplificada**
**Representante Legal**
**C.C. 80.029.202 de Bogotá D.C.**

**LUIS DANILO PABON CALVACHE**
**Revisor fiscal**

**TP: 3329-T**



**BOGOTÁ D.C.**
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

**BOYACA**
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

**CHIA**
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **LIDA CRISTINA REYES RIVERA** y **LEONARDO OSWALDO CARRILLO CARRILLO** en calidad De **REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO** de la firma **ROY INGENIERIA S.A.S**, identificada con **NIT: 900.922.872-7** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción y según ultima disposición CREE dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **ROY INGENIERIA S.A.S** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.

Adicionalmente se certifica que la sociedad **ROY INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT **900.922.872-7**, ha legalizado oportunamente y de manera correcta las afiliaciones a las respectivas administradoras de seguridad social: EPS, ARL, CCF y AFP radicando las novedades de inicio de relación laboral con todos los trabajadores vinculados a la empresa. Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Nota 1: Según el RUT actualizado al 29 de abril de 2025, la razón social no está obligada a tener revisor fiscal.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025

**LIDA CRISTINA REYES RIVERA**
ROY INGENIERA SAS
NIT. 900.922.872-7
**REPRESENTANTE LEGAL**
**BOGOTÁ D.C**

**LEONARDO OSWALDO CARILLO CARRILLO**
CC: 79.572.904
CONTADOR
TP:44068-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.572.904**

**CARRILLO CARRILLO**

APELLIDOS

**LEONARDO OSWALDO**

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1971**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**18-AGO-1989 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00137033-M-0079572904-20081214 **00080**77735A 1 1250037520

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
## TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



**44068-T**

LEONARDO OSWALDO
CARRILLO CARRILLO
C.C. 79572904
RESOLUCION INSCRIPCION 057 FECHA 27/07/95
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Pre

00051865

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 4 A 5 5 9 2 3 1 3 4 4 C A 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONARDO OSWALDO CARRILLO CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79572904 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 44068-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.168.126**

**PABON CALVACHE**

APELLIDOS

**LUIS DANILO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1951**

**LA UNION**
**(NARIÑO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.80** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**27-AGO-1973 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129833-M-0019168126-20081119 **00063**87205A 2 1480024707

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3329-T



LUIS DANILO
PABON CALVACHE
C.C. 19168126
RESOLUCION INSCRIPCION 590 FECHA 26/10/1978
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 10594

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOCARD 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE9368190FC386

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS DANILO PABON CALVACHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19168126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901838072 | 6 | CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 15A 121 12 OF 318 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 6203317 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1774843332 | 9491763147 | E | 2025/09/16 | 2025/09/15 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $3,188,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1118802246 | FUENMAYOR HERNANDEZ ROSSIEENID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS002 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF30 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-4 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $619,200 |
| 2 | CC | 1123992579 | IGUARAN CASTILLO JOSE GREGORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $5,500,000 | $880,000 | EPS005 | 30 | $5,500,000 | $220,000 | CCF30 | 30 | $5,500,000 | $220,000 | 14-4 | 30 | $5,500,000 | $382,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,702,800 |
| 3 | CC | 17973135 | ROSADO BALCAZAR LUIS CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS037 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF30 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-4 | 30 | $2,800,000 | $194,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $866,900 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,300,000 | $1,648,000 | | | $10,300,000 | $412,000 | | | $10,300,000 | $412,000 | | | $10,300,000 | $716,900 | | $0 | $0 | | $3,188,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901838072 | 6 | CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 15A 121 12 OF 318 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 6203317 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1774843332 | 9491763147 | E | 2025/09/16 | 2025/09/15 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $3,188,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $1,648,000 | $0 | $0 | $1,648,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $880,000 | $0 | $0 | $880,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $716,900 | $0 | $0 | $716,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 3 | $716,900 | $0 | $0 | $716,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $412,000 | $0 | $0 | $412,000 |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 3 | $412,000 | $0 | $0 | $412,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $412,000 | $0 | $0 | $412,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $112,000 | $0 | $0 | $112,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $220,000 | $0 | $0 | $220,000 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$3,188,900** | **$0** | **$0** | **$3,188,900** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901838072 | 6 | CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 15A 121 12 OF 318 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 6203317 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1774852583 | 9491763160 | Y | 2025/09/16 | 2025/09/15 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $297,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1121526623 | MONTIEL SANCHEZ SANDRY MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| 2 | CC | 57305302 | SALAS ORTIZ CARMEN LISETTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| 3 | CC | 85474548 | TRIGOS LACERA OMAR ISRAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 | No | $99,100 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,270,500 | $297,300 | | $0 | $0 | | $297,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901838072 | 6 | CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 15A 121 12 OF 318 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 6203317 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1774852583 | 9491763160 | Y | 2025/09/16 | 2025/09/15 | BANCOOMEVA S.A. | 0 | $297,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $297,300 | $0 | $0 | $297,300 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 3 | $297,300 | $0 | $0 | $297,300 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$297,300** | **$0** | **$0** | **$297,300** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121526623 | | SANDRY MILENA MONTIEL SANCHEZ | INDEPENDIENTE | Principal | Kra 14a #28a-40 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 3104263814 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1776956402 | 9490652391 | I | 2025/09/05 | 2025/09/15 | NEQUI | 10 | $408,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: Principal (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1121526623 | MONTIEL SANDRY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1121526623 | | SANDRY MILENA MONTIEL SANCHEZ | INDEPENDIENTE | Principal | Kra 14a #28a-40 | RIOHACHA-LA GUAJIRA | 3104263814 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1776956402 | 9490652391 | I | 2025/09/05 | 2025/09/15 | NEQUI | 10 | $408,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $1,500 | $0 | $229,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $1,500 | $0 | $229,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $1,200 | $0 | $179,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $1,200 | $0 | $179,200 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$405,800** | **$2,700** | **$0** | **$408,500** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 85474548 | | TRIGOS LACERA OMAR ISRAEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Clle 47 # 44 - 152 apto 1202 B | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3433827 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1630650735 | 9487251395 | I | 2025/07/10 | 2025/07/16 | NEQUI | 6 | $407,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 85474548 | TRIGOS OMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS002 | 30 | | 0 | | 0 | 0.000% | 0 | No |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 85474548 | | TRIGOS LACERA OMAR ISRAEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Clle 47 # 44 - 152 apto 1202 B | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3433827 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1630650735 | 9487251395 | I | 2025/07/10 | 2025/07/16 | NEQUI | 6 | $407,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $900 | $0 | $228,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $900 | $0 | $228,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $700 | $0 | $178,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $700 | $0 | $178,700 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$405,800** | **$1,600** | **$0** | **$407,400** |

# CERTIFICACION BANCARIA



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Banca Empresarial



# BANCOOMEVA
# CERTIFICA QUE:

Nuestro cliente **CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS** identificado con Nit. **901.838.072-6** se encuentra vinculado a Bancoomeva con los siguientes productos:

| | |
|---|---|
| ***Producto:*** | Cuenta Ahorros |
| ***Número:*** | ***051204014401*** |
| ***Fecha de apertura:*** | ***2024/06/05*** |
| ***Estado:*** | Activa |

La presente certificación se expide a solicitud a quien interese a los 19 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

**DIANA CAROLINA RAMIREZ HOYOS**
Gerente Banca Empresarial **– Regional Bogotá**

Entidad Bancaria

Bancoomeva
Nos facilita la vida

# CERTIFICACION RUT DIAN



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) 000014104396117 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 15 A # 121 - 12 OF 318

42. Correo electrónico: areacomercial@medinayrivera.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 6 2 0 3 3 1 7 | 3 1 6 8 3 3 2 1 1 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 5 3 0 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 04 / 16 : 34: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CAMARGO CAMARGO CESAR AUGUSTO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 1 2 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 4 0 1 2 6 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 1 2 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 0 2 9 2 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | CAMARGO | CESAR | AUGUSTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 1 2 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 9 7 9 8 8 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | TORRES | ALCIRA | DEL CARMEN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 0 7 2 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 3 0 0 1 3 2 3 0 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 9 9 | 2 0 2 4 0 1 2 6 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 9 2 2 8 7 2 | 7 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: ROY INGENIERIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 0 2 4 0 1 2 6 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# CAPTURA DE PANTALLA DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS



**SEDE BOGOTÁ D.C.**
**OFICINA PRINCIPAL**
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos



**VER CONTRATO**

## Ejecución del contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ○ Si ◉ No

| Identificación de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | CI2A 1 | 19/11/2024 3:27:00 a. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 19/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 27.115.133 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | CI2A 2 | 19/11/2024 3:32:00 a. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 19/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.118 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | CI2A 3 | 19/11/2024 3:40:00 a. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 19/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.118 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | CI2A 4 | 18/12/2024 4:44:00 a. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 18/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.118 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | CI2A N.º 5 | 26/12/2024 10:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 26/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 27.984.159 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | CI2A 6 | 24/02/2025 4:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 24/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.117,67 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | CI2A 7 | 24/02/2025 17:07:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 24/02/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 64.966.530,37 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | CI2A 8 | 25/03/2025 16:09:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 26/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.118 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 009 | N.º CI2A 9 | 23/04/2025 11:44:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 25/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 75.339.635 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | N.º CI2A 10 | 27/05/2025 7:24:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 26/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11.466.118 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 011 | N.º CI2A 11 | 27/06/2025 17:26:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 07/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 29.788.178 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 012 | N.º CI2A 12 | 18/07/2025 15:51:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 22/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 68.743.694 pesos colombianos | Pagado | Detalle |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1. Acta de inicio Interventoria Lote 2.pdf | 1. Acta de inicio Interventoria Lote 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP 171224 - CTO 23001308 H3 LOTE 2 CONSORICIO INTERENERGIA AEROPUERTOS.pdf | RP 171224 - CTO 23001308 H3 LOTE 2 CONSORICIO INTERENERGIA AEROPUERTOS.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 01 interv. CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Informe Semanal No. 01 interv. CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Informe Semanal No. 02 interv. CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Informe Semanal No. 02 interv. CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME MENSUAL No 1 Cto 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFORME MENSUAL No 1 Cto 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFMES 01 - INTERV CON ANEXOS (1).pdf | INFMES 01 - INTERV CON ANEXOS (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Paquete de cobro acta de interv. No. 02.pdf | Paquete de cobro acta de interv. No. 02.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Paquete de cobro acta de interv. No. 03.pdf | Paquete de cobro acta de interv. No. 03.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Paquete de cobro acta de interv. No. 01.pdf | Paquete de cobro acta de interv. No. 01.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME MENSUAL #2 INTERVENTORIA 23001308 H3 LOTE 2.pdf | INFORME MENSUAL #2 INTERVENTORIA 23001308 H3 LOTE 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | ACTA DE APROBACION DE APROPIACION.pdf | ACTA DE APROBACION DE APROPIACION.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFMES 02-V1-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 02-V1-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME MENSUAL #3 INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 LOTE 2.pdf | INFORME MENSUAL #3 INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 LOTE 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME MENSUAL INTERVENTORIA #4 23001308 H3 LOTE 2.pdf | INFORME MENSUAL INTERVENTORIA #4 23001308 H3 LOTE 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME DE SUPERVISION #1 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | INFORME DE SUPERVISION #1 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME DE SUPERVISION #2 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | INFORME DE SUPERVISION #2 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME DE SUPERVISION #3 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | INFORME DE SUPERVISION #3 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #3 Semanal Interventoria Riohacha 29 jul - 4 ago.pdf | Informe #3 Semanal Interventoria Riohacha 29 jul - 4 ago.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #4 Semanal Interventoria Riohacha 5-11 agos.pdf | Informe #4 Semanal Interventoria Riohacha 5-11 agos.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #5 Semanal Interventoria Riohacha 12-18 agos.pdf | Informe #5 Semanal Interventoria Riohacha 12-18 agos.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #6 Semanal Interventoria Riohacha 19-25 agos.pdf | Informe #6 Semanal Interventoria Riohacha 19-25 agos.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #7 Semanal Interventoria Riohacha 26 agos-1 sept.pdf | Informe #7 Semanal Interventoria Riohacha 26 agos-1 sept.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #8 Semanal Interventoria Riohacha 2-8 sept.pdf | Informe #8 Semanal Interventoria Riohacha 2-8 sept.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #9 Semanal Interventoria Riohacha 9-15 sept.pdf | Informe #9 Semanal Interventoria Riohacha 9-15 sept.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #10 Semanal Interventoria Riohacha 16-22 sept.pdf | Informe #10 Semanal Interventoria Riohacha 16-22 sept.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #11 Semanal Interventoria Riohacha 23-29 sept.pdf | Informe #11 Semanal Interventoria Riohacha 23-29 sept.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #12 Semanal Interventoria Riohacha 30sept-6oct.pdf | Informe #12 Semanal Interventoria Riohacha 30sept-6oct.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #13 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 oct.pdf | Informe #13 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 oct.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #14 Semanal Interventoria Riohacha 14-19 Oct.pdf | Informe #14 Semanal Interventoria Riohacha 14-19 Oct.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #15 Semanal Interventoria Riohacha 21-26 Oct.pdf | Informe #15 Semanal Interventoria Riohacha 21-26 Oct.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #16 Semanal Interventoria Riohacha 28 Oct - 3 Nov.pdf | Informe #16 Semanal Interventoria Riohacha 28 Oct - 3 Nov.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #17 Semanal Interventoria Riohacha 4-10 Nov.pdf | Informe #17 Semanal Interventoria Riohacha 4-10 Nov.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #18 Semanal Interventoria Riohacha 11-17 Nov.pdf | Informe #18 Semanal Interventoria Riohacha 11-17 Nov.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #19 Semanal interventoria Riohacha 18-24 Nov.pdf | Informe #19 Semanal interventoria Riohacha 18-24 Nov.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #20 Semanal interventoria Riohacha 25 Nov-1 Dic.pdf | Informe #20 Semanal interventoria Riohacha 25 Nov-1 Dic.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #21 Semanal Interventoria Riohacha 2-8 dic.pdf | Informe #21 Semanal Interventoria Riohacha 2-8 dic.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #22 Semanal Interventoria Riohacha 9-15 dic.pdf | Informe #22 Semanal Interventoria Riohacha 9-15 dic.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME DE SUPERVISION #4 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | INFORME DE SUPERVISION #4 CONTRATO #23001308 H3 LOTE 2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFMES 05-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 05-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME SUPERVISION #5 CONTRATO #23001308 L2 RIOHACHA.pdf | INFORME SUPERVISION #5 CONTRATO #23001308 L2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INFORME SUPERVISION #6 CONTRATO # 23001308 L2 RIOHACHA.pdf | INFORME SUPERVISION #6 CONTRATO # 23001308 L2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFORME SUPERVISION #7 CONTRATO # 23001308 L2 RIOHACHA.pdf | INFORME SUPERVISION #7 CONTRATO # 23001308 L2 RIOHACHA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFMES 08-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 08-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFMES 07-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 07-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFMES 06-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 06-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe #23 Semanal Interventoria Riohacha 16-22 Dic.pdf | Informe #23 Semanal Interventoria Riohacha 16-22 Dic.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #24 Semanal Interventoria Riohacha 23-29 Dic.pdf | Informe #24 Semanal Interventoria Riohacha 23-29 Dic.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #25 Semanal Interventoria Riohacha 30-5 Enero.pdf | Informe #25 Semanal Interventoria Riohacha 30-5 Enero.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #26 Semanal Interventoria Riohacha 6-12 Ene.pdf | Informe #26 Semanal Interventoria Riohacha 6-12 Ene.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #27 Semanal Interventoria Riohacha 13-19 Ene.pdf | Informe #27 Semanal Interventoria Riohacha 13-19 Ene.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #28 Semanal Interventoria Riohacha 20-26 Ene.pdf | Informe #28 Semanal Interventoria Riohacha 20-26 Ene.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #29 Semanal Interventoria Riohacha 27 Ene - 02 feb.pdf | Informe #29 Semanal Interventoria Riohacha 27 Ene - 02 feb.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #30 Semanal Interventoria Riohacha 3-9 Feb.pdf | Informe #30 Semanal Interventoria Riohacha 3-9 Feb.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #31 Semanal Interventoria Riohacha 10-16 Feb.pdf | Informe #31 Semanal Interventoria Riohacha 10-16 Feb.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #32 Semanal Interventoria Riohacha 17-23 Feb.pdf | Informe #32 Semanal Interventoria Riohacha 17-23 Feb.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #36 Semanal Interventoria Riohacha 18-23 Mar.pdf | Informe #36 Semanal Interventoria Riohacha 18-23 Mar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal #33 interventoria 17-23 feb.pdf | Informe Semanal #33 interventoria 17-23 feb.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal #34 interventoria 24 feb - 2 mar.pdf | Informe Semanal #34 interventoria 24 feb - 2 mar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal #35 interventoria 3 -9 mar.pdf | Informe Semanal #35 interventoria 3 -9 mar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal #37 interventoria 17-23 mar.pdf | Informe Semanal #37 interventoria 17-23 mar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal #38 interventoria 24-30 mar.pdf | Informe Semanal #38 interventoria 24-30 mar.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #43 Semanal Interventoria Riohacha 5-9 mayo.pdf | Informe #43 Semanal Interventoria Riohacha 5-9 mayo.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #42 Semanal Interventoria Riohacha 28 abril-2 mayo.pdf | Informe #42 Semanal Interventoria Riohacha 28 abril-2 mayo.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #41 Semanal Interventoria Riohacha 21-25 abril.pdf | Informe #41 Semanal Interventoria Riohacha 21-25 abril.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #40 Semanal Interventoria Riohacha 14-18 abril.pdf | Informe #40 Semanal Interventoria Riohacha 14-18 abril.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #39 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 abril.pdf | Informe #39 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 abril.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | INFMES 09-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 09-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal No. 46.pdf | Informe Semanal No. 46.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe Semanal No. 47.pdf | Informe Semanal No. 47.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFMES 10-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf (Archivado) | INFMES 10-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFORME MENSUAL No.10-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFORME MENSUAL No.10-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | INFMES 11-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 11-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | Informe #44 Semanal Interventoria Riohacha 10-16 MAY25.pdf | Informe #44 Semanal Interventoria Riohacha 10-16 MAY25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #45 Semanal Interventoria Riohacha 17-23 MAY25.pdf | Informe #45 Semanal Interventoria Riohacha 17-23 MAY25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #48 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 JUN25.pdf | Informe #48 Semanal Interventoria Riohacha 7-13 JUN25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #49 Semanal Interventoria Riohacha 14-20 JUN25.pdf | Informe #49 Semanal Interventoria Riohacha 14-20 JUN25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #50 Semanal Interventoria Riohacha 21-27 JUN25.pdf | Informe #50 Semanal Interventoria Riohacha 21-27 JUN25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #51 Semanal Interventoria Riohacha 28 JUN-4 JUL25.pdf | Informe #51 Semanal Interventoria Riohacha 28 JUN-4 JUL25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Informe #52 Semanal Interventoria Riohacha 5-11 JUL25.pdf | Informe #52 Semanal Interventoria Riohacha 5-11 JUL25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Informe #53 Semanal Interventoria Riohacha 12-18 JUL25.pdf | Informe #53 Semanal Interventoria Riohacha 12-18 JUL25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 54.pdf | Informe Semanal No. 54.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFMES 12-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | INFMES 12-V0-INTERV CTTO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 55.pdf | Informe Semanal No. 55.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 56.pdf | Informe Semanal No. 56.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 57.pdf | Informe Semanal No. 57.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Semanal No. 58.pdf | Informe Semanal No. 58.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm