ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ____4_____				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	15	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA.			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
	NIT O CC:	901.785.282-7		
	DIRECCIÒN:	CALLE 104 No. 14A-45 OF 401	TEL:	6012150482 3182818154
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA		
	CC:	1.026.254.265 de Bogotá D.C		
OBJETO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. CDP: 8,664 FECHA 4/10/2023 R.P: 10,916 FECHA: 11/03/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 1:	No. CDP: 2,266 FECHA 12/03/2025 R.P: 3,002 FECHA: 07/05/2025			
CUENTA BANCARIA	**No.** 04000008678 **Banco:** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$8.258.002.715			
	Valor en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. IMPUESTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 3.370.776.617,36		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 11.628.779.332,36			

PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
	Nº2	TRES (3) MESES	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**17 de junio de 2024**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 26 MM 06 AÑO 2024
		REINICIACIÒN	DD 05 MM 02 AÑO 2025
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	10 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
	EN CALIDAD DE:	R/L CONSORCIO VG	
	NOMBRE:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA	
	EN CALIDAD DE:	R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	
	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	23/02/2024		$8.258.002.715,00	$8.258.002.715,00
2. OTRO SI N°01	24/04/2025		$ 3.370.776.617,36	$ 11.628.779.332,36
3. ACTA PARCIAL N°01	25/06/2025	$2.951.277.295,35		$ 8.677.502.037,01
4. ACTA PARCIAL N°02	21/08/2025	$2.931.917.120,77		$ 5.745.584.916,24
5. ACTA PARCIAL N°03	08/10/2025	$1.889.606.297,93		$ 3.855.978.618,31
6. ACTA PARCIAL N°04	10/12/2025	$2.693.100.617,08		$ 1.162.878.001,23
TOTAL		$10.465.901.331,13	$ 11.628.779.332,36	$ 1.162.878.001,23

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9494629901 y planilla No. 9494566924 del mes de octubre de 2025; planilla No. 9496029306, planilla No 9495983455 y planilla No 9495984342 del mes de noviembre de 2025 con los siguientes valores:

OCTUBRE 2025 JPN TELLO		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9494629901- Octubre IBC: $7.708.800	Salud	$1.116.000
	Pensión	$3.535.200
	ARL	$1.941.600
	CCF	$1.116.000

OCTUBRE 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9494566924 - Octubre IBC: $10.064.900	Salud	$1.562.400
	Pensión	$4.599.600
	ARL	$2.398.000
	CCF	$1.504.900

NOVIEMBRE 2025 JPN TELLO		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9496029306- Noviembre IBC: $7.484.500	Salud	$1.055.300
	Pensión	$3.532.200
	ARL	$1.823.300
	CCF	$1.073.700

NOVIEMBRE 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9495983455- Noviembre IBC: $ 13.596.900	Salud	$2.011.800
	Pensión	$6.527.600
	ARL	$3.112.200
	CCF	$1.945.300

NOVIEMBRE 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9495984342- Noviembre IBC: $ 792.800	Salud	
	Pensión	
	ARL	$792.800
	CCF	

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N. A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta de recibo parcial N°04 por valor de **DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 2.693.100.617,08) MCTE** antes de amortización de anticipo, el valor pendiente es de **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 807.930.185,12) MCTE.** Una vez amortizado el porcentaje correspondiente del anticipo, el valor neto a pagar es de **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.885.170.431,96) MCTE.** El valor de la presente acta corresponde al valor del contrato total acumulado del 90,00% de avance del contrato de obra No 015 de 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 04 del contrato de obra pública No 015 de 2024.

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R
R.L CONSORCIO VG

Reviso
HANS JAIVER MUÑOZ ARAGÓN
Técnico Operativo SVI

Vo Bo Aceptamos Supervisa contrato de interventoría Nº 020/2024
El visto bueno consignado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión documentaria y documental, toda vez que el aprobó de la autorización de pago es la interventoría.

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			