Puerto Berrio, 30 de NOVIEMBRE de 2025

Doctor
FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Antioquia
Puerto Berrio.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. CO1.PCCNTR. 7354054 DE 2025, DURANTE EL PERIODO 01/11/2025 AL 30/11//2025.

INFORME No. 10

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				
Entidad Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
Supervisor:	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO			
Objeto del Contrato:	Objeto: “5_9502_424 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - Campe SENA”.			
Contrato No:	CO1.PCCNTR. 7354054			
Contratista:	ALBA ESTELLA SANCHEZ ARISMENDI			
Valor del Contrato:	48.294.866			
Valor honorarios mes:	4.599511			
Fecha de inicio:	03/02/2025			
Fecha de terminación:	17/12/2025			
Número de la póliza:	65-46-101053024	Vigencia	Desde: 01/02/2025	Hasta: 20/04/2026

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora		**SI: X**	**NO:**	Fecha informe novedad aseguradora:
		Vigencia Final Póliza:		
		Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	48.294.866
Pago Mensual:	4.599.511
Valor total pagado:	45.684.475
Saldo total por pagar	2.610.390

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 9493603103				
Salud	Pensiones	ARL	Otros:	Total
$ **$ 214,700**	**$ 274,800**	**$ 18,000**	$ 0	$543.700
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	**Abril**		**Julio**		**Octubre**	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:
Consulta inhabilidades por delito sexuales contra niños, niñas y adolescentes. (Ley 1918 de 2018)	SI:	NO:	SI:	NO:	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Entregó Informe de Ejecución							**Si: X**	**No:**	**Porque:**
No	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del periodo objeto de cobro**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No aplica**	**Evidencias**		**Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple**
1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de	Reunión virtual con coordinación académica todo el equipo de trabajo de campe Sena del complejo tecnológico minero agroempresarial sobre lineamientos de terminación de contrato OneDrive 17 noviembre 2025.					Evidencias fotográficas reunión virtual Carpeta F1 Guías de aprendizaje y lista de chequeo Carpeta F1		

	Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.	ELABORACION DE BIOABONOS SOLIDOS. **COMPETENCIA:** ELABORAR BIOABONO SEGÚN PROTOCOLO Y NORMATIVA. **RESULTADO DE APRENDIZAJE:** MEZCLAR MATERIALES DE ACUERDO AL TIPO DE BIOABONO Y PROTOCOLO TÉCNICO. VERIFICAR VARIABLES DE CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN PROTOCOLO TÉCNICO. ACONDICIONAR MATERIAS PRIMAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y PROTOCOLO TÉCNICO. ALISTAR MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO. **FICHA**: 3364841 Días de ejecución: 10 Y 24 de noviembre 2025						

		PRODUCCION DE BIOABONOS **COMPETENCIA:** ELABORAR BIOABONO SEGÚN PROTOCOLO Y NORMATIVA **RESULTADO DE APRENDIZAJE:** ALISTAR MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE BIOABONOS SÓLIDOS ACORDE A RECURSOS DISPONIBLES Y PROTOCOLO. EVALUAR PARÁMETROS TÉCNICOS DEL BIOABONO ACORDE A PROCEDIMIENTO. PRODUCIR BIOABONO SÓLIDO SEGÚN PROTOCOLO Y NORMATIVA. FICHA: 336453. Días de ejecución:4-5-11-12-18-19-25 y 26 de Noviembre 2025. **EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLANTULAS EN VIVERO**						

		COMPETENCIA: MANEJAR TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS REQUERIDAS**.** **RESULTADOS DE APENDIZAJE:** IDENTIFICAR EL TIPO DE PROGRAMACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA EMPRESA. REALIZAR LA MULTIPLICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, REQUERIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTES. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA. REVISAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE PROPAGACIÓN SEGÚN CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR						

		LA EMPRESA, EL PEDIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. **FICHA:3233410** Días de ejecución:6-13-20 y 27 de noviembre 2025 **FICHA:3233411** Días de ejecución:7-14-21 y 28 de Noviembre 2025						
2	Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje.	Se realizo prueba de conocimiento a los aprendices con el fin de conocer de qué forma adquieren mejor el conocimiento transmitido.	X				Prueba de conocimiento. Carpeta F2.	
3	Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – Campe SENA.	Se realizo visita a las comunidades para dar a conocer la oferta educativa que el programa CAMPESENA está ofertando para la presente vigencia.	X				Registro fotográfico y listado de asistencia de las capacitaciones Carpeta F3.	
4	Reportar la información académica y	Se solicito apertura de las diferentes fichas a trabajar en	X				Formato de solicitud de programación enviado a administración educativa.	

	administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.	los programas de formación asignados por líder de programa y supervisor de contrato					Carpeta F4	
5	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Se realizó envió de agendas de desplazamiento correspondientes al mes de NOVIEMBRE.	X				Agendas de desplazamiento e informe de comisión. Carpeta F5.	
6	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, en un	Se emitieron juicios evaluativos de las fichas 3233395	X				Se envía el formato de reporte de juicios evaluativos de la ficha: 3233395 CapetaF6	

	plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente.							
7	Reportar la información para la creación de unidades productivas, bajo criterios de calidad, oportunidad y veracidad, cuando se le haya asignado formaciones complementarias en la ruta creación de unidades productivas.	Se crearon las unidades productivas bajo los criterios de calidad y veracidad de las fichas 32323410-3233411-3233395	X				Acta de creación de la unidad productiva de las fichas 32323410-3233411-3233395 Carpeta. F7	
8	Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias campe SENA: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto. 9. Informar a la subdirección de centro las oportunidades de relacionamiento con el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas.	Reunión virtual con coordinación académica todo el equipo de trabajo de campe Sena del complejo tecnológico minero agroempresarial sobre lineamientos de terminación de contrato OneDrive 17 noviembre 2025.	X				Evidencias fotográficas reunión virtual Carpeta F8 Evidencias fotográficas y listas de asistencia. Carpeta F8	
9	Informar a la subdirección de centro las oportunidades de relacionamiento con	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X		No aplica.

	el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas.							
10	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema operativo establecido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – campe SENA para tal fin y generar las respectivas evidencias	Reunión virtual con coordinación académica todo el equipo de trabajo de campe Sena del complejo tecnológico minero agroempresarial sobre lineamientos de terminación de contrato OneDrive 17 noviembre 2025.	X				Evidencias fotográficas reunión virtual Carpeta F10	
11	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	Reunión virtual con coordinación académica todo el equipo de trabajo de campe Sena del complejo tecnológico minero agroempresarial sobre lineamientos de terminación de contrato OneDrive 17 noviembre 2025.	X				Evidencias fotográficas reunión virtual Carpeta F11 Evidencias fotográficas y listas de asistencia Carpeta F11	
12	Presentar informe mensual sobre la	Se envío informe mensual de ejecución	X				Informe de ejecución contractual.	

	ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados.	contractual y programación en sofia plus dentro de las fechas establecidas por el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial.					Carpeta F12.	
13	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X		No aplica.

	la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.							
14	Realizar de manera oportuna el proceso de seguimiento y evaluación de la etapa productiva del aprendiz, implementando los formatos vigentes para tal fin, disponibles en la plataforma compromiso para las diferentes alternativas de desarrollo de etapa productiva, cuando sea asignado.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X		No aplica.
15	Validar novedades académicas y disciplinarias de los aprendices conforme al reglamento del aprendiz: Reintegros, traslados, aplazamientos, deserciones; conforme lo establece el reglamento del aprendiz comunicando al Coordinador	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.				X		No aplica.

	Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, y hallazgos en el registro de la información, cuando aplique.							
16	Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento académicos para aprendices que lo requieran. d. Planeación, seguimiento evaluación de etapa productiva (si aplica). e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f.	Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados en el one drive	X				Link de evidencias en el one drive CarpetaF16	

	Formato de asistencia y Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. g. Formato de juicios evaluativos debidamente diligenciada para cada resultado de aprendizaje.							
17	Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida GENERALES: ▪ Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular a ejecutar, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas tener en cuenta el mayor riesgo asociado. ▪ Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación				X		No Aplica.

	Nacional de Formación para el Trabajo – Grupo de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – Campe SENA.							

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en "Compromiso"

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista.

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió en NOVIEMBRE con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo que se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentará una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los 30 días del mes NOVIEMBRE de 2025.


JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR. 7354054


Coordinador académico de programas especiales

***Anexos**: Evidencias ejecución contractual (01 folios)*

Enlace de carpeta compartida donde quedan cargadas las evidencias y productos de la ejecución:

PANTALLAZO SOFIA PLUS DIAGRAMA DE HORARIO NOVIEMBRE 2025




ChatGPT
(1) WhatsApp
Sofia plus
No seguro
senasofiaplus.edu.co/sofia/home/principal.faces
Solicitar Eventos
Gestión de Tiempos
LMS
Matrícula
Planeación de la Formación
Reportes
SGS
03/11/25
04/11/25
05/11/25
06/11/25
07/11/25
08/11/25
09/11/25
10/11/25
11/11/25
12/11/25
13/11/25
14/11/25
15/11/25
16/11/25
17/11/25
18/11/25
19/11/25
20/11/25
21/11/25
22/11/25
23/11/25
24/11/25
25/11/25
26/11/25
27/11/25
28/11/25
29/11/25
30/11/25
00:00 - 23:59: Disponible
00:00 - 08:00: Disponible
08:00 - 16:00: (3364853)PRODUCCION DE BIOABONOS
08:00 - 16:00: (3364841)ELABORACION DE BIOABONOS SOLIDOS
08:00 - 16:00: (3233410)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE PLANTULAS EN VIVERO
08:00 - 16:00: (3233411)EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE PLANTULAS EN VIVERO
16:00 - 23:59: Disponible
Anterior
Siguiente
Volver
¡Soy Eva!
SOFIA Plus Versión 9.0.80 Powered by SENA -•- © SENA 2018 -•- Bogotá - Colombia- •-a132;
Chubascos
Mañana
Buscar
5:38 p. m.
16/11/2025