INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE CONTRATISTA: UNLOFT PRODUCCIONES S.A.S
NIT: 900387383-1

NOMBRE SUPERVISOR: JOSÉ ORLANDO FUENTES ORTEGA
CARGO: ASESOR CÓDIGO 105 GRADO 05
FECHA DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 02 julio del 2024

Suscriben el informe final de ejecución del Contrato No.733 de 2024, indicando que en el presente documento se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, propias de ejecución y supervisión, con pleno conocimiento de las responsabilidades que estas implican, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y en especial en los artículos Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, o las que las complementen o modifiquen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/07/2024											
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la SDDE.											
PLAZO INICIAL: Meses: 5	VIGENCIA: 2024				VALOR INICIAL ($): 5.135.937.288						
FECHA DE INICIO: 02/08/2024											
¿GARANTÍA ÚNICA VIGENTE Y ACTUALIZADA?				SI	X	NO					
EXISTE PRÓRROGA	SI	X	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Prórroga No 1 - 28/11/2024					
NUEVO PLAZO TOTAL	9 Meses			¿SE LEGALIZÓ?	SI	X	NO				
EXISTE ADICIÓN	SI	X	NO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Adición No1 - 28/11/2024					
NUEVO VALOR TOTAL	$7,564,937,288			¿SE LEGALIZÓ?	SI	X	NO				
EXISTEN SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A						
FECHA TERMINACIÓN: 30/04/2025											

FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: 30/04/2025

PERIODO DEL INFORME: Desde: 02/08/2024 Hasta: 30/04/2025

1. **Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal(es) Expedido(s) por el Responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de disponibilidad Presupuestal	Tipo	Fecha	Valor
934	CDP	08/07/2024	$250.000.000
935	CDP	08/07/2024	$373.849.000
936	CDP	08/07/2024	$450.000.000
937	CDP	08/07/2024	$500.000.000
939	CDP	08/07/2024	$3.035.000.000
940	CDP	08/07/2024	$362.440.000
941	CDP	08/07/2024	$49.648.288
942	CDP	08/07/2024	$30.000.000
943	CDP	08/07/2024	$20.000.000
944	CDP	08/07/2024	$65.000.000
No. Certificado de disponibilidad Presupuestal (ADICIÓN)	**Tipo**	**Fecha**	**Valor**
1982	CDP	21/11/2024	$20.000.000
1983	CDP	21/11/2024	$310.000.000
1991	CDP	22/11/2024	$333.000.000
1969	CDP	21/11/2024	$1.116.000.000
1985	CDP	22/11/2024	$550.000.000
1986	CDP	22/11/2024	$50.000.000
1987	CDP	22/11/2024	$50.000.000
TOTAL	-	-	$7.564.937.288

2. **Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) expedido(s) por el (la) Responsable del Presupuesto:**

No. Certificado de Registro Presupuestal	Tipo	Fecha	Valor
979	CRP	31/07/2024	$250.000.000
981	CRP	31/07/2024	$373.849.000
983	CRP	31/07/2024	$450.000.000
986	CRP	31/07/2024	$500.000.000
984	CRP	31/07/2024	$3.035.000.000
980	CRP	31/07/2024	$362.440.000
985	CRP	31/07/2024	$49.648.288
987	CRP	31/07/2024	$30.000.000
982	CRP	31/07/2024	$20.000.000
988	CRP	31/07/2024	$65.000.000
No. Certificado de Registro Presupuestal (ADICIÓN)	**Tipo**	**Fecha**	**Valor**
1813	CRP	29/11/2024	$20.000.000
1810	CRP	29/11/2024	$310.000.000
1811	CRP	29/11/2024	$333.000.000
1812	CRP	29/11/2024	$1.116.000.000
1815	CRP	29/11/2024	$550.000.000
1814	CRP	29/11/2024	$50.000.000
1816	CRP	29/11/2024	$50.000.000
TOTAL	-	-	$7.564.937.288

3. **Aporte de las partes en caso de tratarse de un convenio: N/A**

PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO:

4. **Verificación de la Relación de Pagos:**

No de PAGO	VALOR	PERIODO DE PAGO
1	$ 236.565.916,42	02 de agosto al 01 de septiembre de 2024
2	$ 590.732.536	02 de septiembre al 03 de octubre de 2024
3	$ 1.828.701.820	04 de octubre al 11 de noviembre de 2024
4	$ 968.756.403	12 de noviembre al 05 de diciembre del 2024
5	$ 1.044.024.568	06 de diciembre al 15 de diciembre del 2024
6	$ 33.490.407	16 de diciembre al 05 de enero del 2025

7	$ 932.442.168	06 de enero al 05 de febrero del 2025
8	$ 764.246.892	06 de febrero al 05 de marzo del 2025
9	$ 507.353.273	06 de marzo al 05 de abril del 2025
10	$ 487,728,944	el 6 de Abril de 2025 y el 29 de Abril de 2025
11	$ 170,841,158	el 30 de Abril de 2025 y el 30 de Abril de 2025
TOTAL	**$ 7,564,884,085**	

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS:

De conformidad con las obligaciones específicas establecidas en el Contrato 733 de 2024 con objeto "*Contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la SDDE.*", a continuación, se relaciona el cumplimiento de cada una de ellas:

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
Obligación especifica 1. Prestar la asesoría que sea solicitada para validar las condiciones técnicas según las necesidades de la entidad y cada uno de los requerimientos de servicio antes, durante y después de la ejecución de las mismas.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y

	políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación especifica 2. Cumplir a cabalidad con los requerimientos cada una de las actividades requeridas por la entidad, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos y los servicios solicitados por el supervisor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado por autoridad competente se haga imposible atender esta obligación.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 3. Atender los requerimientos de modo y lugar indicados por el supervisor del contrato en el marco del desarrollo de cada una de las actividades que se solicite, dando respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por el supervisor dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud cuando se trate de requerimientos para eventos de baja complejidad, esto es, menos de 5 ítems solicitados, en los demás casos el tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles. En caso de requerir ajustes o modificaciones al requerimiento el operador tendrá hasta 48 horas a partir de la solicitud de modificación.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 4. Designar un productor el cual atenderá de manera directa los requerimientos y solicitudes que se realicen por el supervisor del contrato y apoye la logística en cada uno de los eventos, foros, reuniones y demás que sean programados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, antes, durante y después del desarrollo de cada actividad. Este productor hace parte del equipo mínimo de trabajo relacionado en el anexo técnico No. 2, por tal razón no generará costo alguno adicional; este se deberá mantener durante toda la ejecución del contrato.	El contratista designó mediante comunicación vía correo electrónico al inicio del contrato un productor que atendió de forma directa los requerimientos realizados por la supervisión. Lo anterior consta en la obligación 4 en 11 informes los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 5. Disponer del personal idóneo administrativo, técnico y de apoyo necesario para el desarrollo de los eventos y del	Se dio cumplimiento a cabalidad por cuanto el contratista contó con el personal idóneo para ejecutar los

contrato en general, junto con los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo la actividad. La entidad se reserva el derecho a solicitar el cambio del personal del contratista, cuando se evidencie el incumplimiento de sus labores o que su capacidad de respuesta no sea la requerida por la entidad. Cuando se requiera un cambio de personal mínimo exigido, el contratista deberá presentar la hoja de vida al supervisor del nuevo candidato cumpliendo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico No. 2. estos se deberán mantener durante toda la ejecución del contrato.	eventos requeridos por la Supervisión y las áreas técnicas en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá.
Obligación específica 6. Suministrar el personal, los bienes y servicios que demande cada evento programado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en caso de que se requiera desarrollar dos o más actividades de manera simultánea.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 7. Suministrar en caso de ser requerido, el mobiliario, material POP, alimentos, bebidas no alcohólicas y refrigerios, en las cantidades y especificaciones solicitadas por el supervisor del contrato. Lo anterior previa autorización del supervisor y bajo estrictos estándares de calidad, higiene y óptima presentación. (Entregar prueba de alimentos cuando se requiera).	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 8. Tramitar los permisos, las autorizaciones y demás que sean necesarios para llevar a cabo las actividades programadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y entregarlos mínimo tres (3) días antes a la realización del evento. Como soporte de las gestiones desarrolladas, el contratista deberá entregar carpeta digital y física de todos los permisos tramitados y los conceptos emitidos favorables y	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá.

	desfavorables (en el caso de conceptos desfavorables se deberá entregar el histórico del trámite hasta lograr el concepto favorable)	Lo anterior consta en la obligación 8 de los 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
	Obligación específica 9. Garantizar la producción de impresos, realizando la respectiva presentación de la sherpa debidamente aprobada por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
	Obligación específica 10. Hacer la entrega del archivo fuente de los productos realizados por el operador editable en formato digital, sin restricción alguna de tiempo o capacidad de edición, o las demás restricciones que apliquen para dicho tipo de archivos, en concordancia con los fines y/o necesidades que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico disponga.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en medio magnético en los 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
	Obligación específica 11. Custodiar los bienes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para la ejecución de las actividades, desde la entrega, el traslado y la devolución. En caso de pérdida o daño deberá asumir la reposición y/o reparación de los mismos; de igual forma deberá entregar un reporte relacionando las cantidades y el estado de los bienes cuando los reciben y cuando los retornan.	El contratista, cumplió de manera satisfactoria con la obligación de custodiar los bienes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico asignados para la ejecución de las actividades, velando por su adecuado manejo desde el momento de su entrega, durante el traslado y hasta su devolución. No se presentó pérdida ni daño alguno

	que generara la necesidad de reposición o reparación. Así mismo, realizó oportunamente los reportes requeridos, relacionando las cantidades y el estado de los bienes tanto al recibirlos como al retornarlos, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.
Obligación específica 12. Presentar las cotizaciones por cada una de las actividades solicitadas por la entidad cuando los bienes o servicios no se encuentren incluidos en la oferta económica, de conformidad con el procedimiento establecido en la forma de pago.	El contratista dio cumplimiento a la obligación de presentar, de manera oportuna y conforme al procedimiento establecido en la forma de pago, las cotizaciones correspondientes a cada una de las actividades solicitadas por la entidad, en aquellos casos en que los bienes o servicios requeridos no se encontraban incluidos en la oferta económica inicial. Las cotizaciones fueron entregadas para su validación y aprobación, en garantía de la trazabilidad y transparencia. Lo anterior se evidencia en los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 13. Otorgar un tratamiento adecuado acorde a la normatividad vigente, a los residuos y basuras generados en la realización de cada evento, entregando un reporte del manejo de residuos como parte del informe integral de cada actividad que así lo requiera.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y

	políticas de reactivación económica en Bogotá. Lo anterior consta en certificación de manejo de residuos entregada por el contratista y adjunto en los once (11) informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 14. Adelantar las gestiones necesarias para la contratación con terceros en los casos excepcionales que requiera la entidad.	Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a los eventos desarrollados y ejecutados en el Contrato 733-2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá.
Obligación específica 15. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del contrato.	Se dio cumplimiento a esta obligación de manera mensual. Lo anterior consta en 11 informes, los cuales han sido oportunamente cargados en la plataforma SECOP II por esta supervisión.
Obligación específica 16. Realizar las demás que sean pertinentes para garantizar la correcta y oportuna ejecución del contrato.	El contratista dio cumplimiento a las demás actividades que fueron requeridas durante la ejecución del contrato, las cuales resultaban pertinentes para garantizar su correcta y oportuna ejecución, atendiendo con diligencia las instrucciones impartidas por la entidad y ajustándose a los objetivos y alcances establecidos contractualmente.

6. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADELANTADAS:

A continuación, se relacionan las campañas desarrolladas y ejecutadas en el Contrato 733 de 2024 en el marco de la operación logística para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas de reactivación económica en Bogotá:

No REQ	NOMBRE EVENTO	Suma de MONTO FACTURA UNLOFT
1	Reconocimiento a la Acción Colectiva – Fase IV	$5.676.838
2	Mantenimiento Mobiliario Heb 13, 14 Y 20 De Agosto	$5.844.530
3	Feria de Empleo Suba 1_15 de Agosto	$34.409.362
4	HB Festival Hip Hop Al Parque 17 Y 18 De Agosto	$8.525.785
5	HB Feria de Cometas 17 Y 18 de agosto	$78.785.833
6	HB Festival Teatro y Circo 19 de agosto	$11.570.077
7	MC Enfoque Regional en Plazoleta 18 de agosto	$2.952.909
8	HB Colombia al Parque 24 y 25 de agosto	$6.628.738
9	Bogotá en Cifras	$1.364.395
10	MC Enfoque Regional en Parque Olaya y Villa Mayor 24 y 25 de Agosto	$6.410.794
11	MC Enfoque Regional en La Castellana 24 de agosto	$3.886.403
12	Concertación Plan de Acción PP para Pueblos Indígenas 26 de agosto	$887.788
13	Concertación Plan de Acción PP para pueblos Muiscas (Suba y Bosa) 22 de agosto	$540.331
14	Go Fest 2024 28 y 30 de agosto	$5.223.057
16	Día Nacional del Tendero - FENALCO 25 de agosto	$ 19.406.393,92
17	Mesa de trabajo con experto de Economía Rural no Agropecuaria	$1.089.296
18	HB Festival Petronio Alvarez 2024	$12.767.071
19	Mega Feria de Empleo Bosa 29 de agosto	$14.297.778

20	HB Servicios y empleabilidad Maria Paz	$1.895.501
21	MC con Enfoque Regional en Parque Vecinal El Nogal y Plazoleta Lourdes	$6.530.975
22	MC con Enfoque Regional en Parque Zonal Provenza y Cedritos	$7.872.062
23	Lanzamiento de las Líneas de Crédito Al Punto Bogotá se Reactiva	$9.174.546
24	MC con Enfoque Regional en Parque Olaya y Villa Mayor	$594.365
25	PARQUE DEL OLAYA - RAFAEL URIBE URIBE Calle 24 con Carrera 54 al lado del CAI	$6.410.794
27	HB Feria Parque Bicentenario	$11.353.642
28	Mantenimiento Mobiliario Heb 10, 16, 23 y 30 de Septiembre	$9.553.926
29	HB Semana por la paz 20 y 21 de septiembre	$84.622.578
30	MegaFeria de Empleo Kennedy	$24.082.694
31	Hecho en Bogota en Festival Cordilleras	$2.695.033
32	MC Enfoque Regional en Museo Nacional, Nogal y Lourdes 13 a 15 de Sep	$8.307.941
33	MC Enfoque Regional en Plazoleta Calle 85 y Parque Urbanización Cedritos 14 de Sep	$6.410.794
34	MC Enfoque Regional en Parque Zonal Provenza y Plazoleta del Centro Nacional de Artes 14 de Septiembre	$7.872.062
35	Concertación Plan de Acción PP para pueblos Muiscas (Suba y Bosa) 12 de septiembre	$810.497
36	HB Feria Amor y Amistad 18 y 19 de Septiembre	$13.458.698
37	Agencia de Empleo	$6.018.425
38	HB Festival de la Cerveza 11 y 12 de Octubre	$117.603.283
39	Taller : Validación Instrumento Madurez Empresarial	$527.408
40	MC con Enfoque Regional en Parque Olaya y Villa Mayor	$6.410.794
41	HB Festival Jazz al Parque 28 al 29 de Septiembre	$7.585.826

42	MC La Castellana y Tarragona	$6.410.794
43	MC Brigada de Aseo 18 de Septiembre	$2.044.972
44	HB Feria Semana de la Bici 28 y 29 de Septiembre	$36.052.171
45	Rodada Diurna Ruta Exigente Nivel Medio 22 de Sep	$1.210.730
46	Mega Feria de Empleo Ciudad Bolívar 26 de Septiembre	$35.024.899
47	Hecho en Bogota - Negro Fest 5 de octubre	$15.320.522
48	MC Brigada de Aseo 24 de Septiembre	$3.779.028
49	MC Enfoque Regional en Lagos Córdoba - 29 de Septiembre	$8.233.993
50	HB Salsa al Parque 5 y 6 de Octubre	$7.770.692
51	Smart City Corferias 25 al 27 de septiembre	$244.776.943
52	MC Lourdes, Nogal y 93 27 a 29 de Septiembre	$8.885.557
53	MC Calle 85 Cedritos 28 a 29 de Septiembre	$6.410.794
54	Hecho en Bogota - Feria panas y parce	$4.650.123
55	Sesión de Formación en Costeo y Fijación de Precios	$473.487
56	Sello Bogotá Incluyente - Reunión Validación Externos	$761.293
57	Evento del programa Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos - PDA	$31.123.081
58	Feria de inclusión financiera para Negocios Locales	$16.037.779
59	Invitación al lanzamiento del boletín Informe del Mercado laboral en Colombia e informe especial para Bogotá	$405.249
60	HB Festival Hola America	$3.444.813
61	Mantenimiento Hecho en Bogotá para el Desarrollo de las Ferias Octubre	$9.815.162
62	Conmemoración Semana Diáspora Palenquera	$869.221

63	Circuito Alquería - La Fábrica de la Moda	$236.597.485
64	MC Parque Olaya y Villamayor 4 a 6 Octubre	$6.410.794
65	HB Feria de la Familia 13 de Octubre	$11.984.100
66	MC La Castellana 4 y 5 de Octubre	$5.070.077
67	Feria de Emprendimientos, Servicios y Empleabilidad María Paz	$1.059.943
68	HB Feria Origen Fest 30 de Octubre a 3 de Noviembre	$268.510.020
69	Mega Feria de Empleo Rafael Uribe	$29.032.898
70	Reunión empresarial mega feria a la medida empresa Manpower	$351.215
71	HB Vegana Fest	$89.303.944
72	MC Lagos de Córdoba 13 de Octubre	$5.347.671
73	MC Parque El Nogal y Plazoleta Lourdes 11 a 13 de Octubre	$6.196.024
74	MC UniAgraria 10 a 11 de Octubre	$1.749.430
75	MC Plazoleta Calle 85 y Cedritos 11 a 13 de Octubre	$6.196.024
76	Gira Técnica Mujer Rural 23 y 29 de Octubre	$20.847.096
77	Feria de Emprendimientos y Servicios en el mes de Conmemoración De las Personas con Discapacidad en la Localidad de Suba	$1.350.829
78	HB Bebés al Parque	$11.140.822
79	MC Mujer Rural Usme y Ciudad Bolívar 17 y 18 de Octubre	$6.361.166
80	HB Feria de los Niños 26 y 27 de Octubre	$55.351.535
81	HB Festival Ostara 17 a 20 de Octubre	$2.427.600
83	Lanzamiento Programa Bogotá Corazón Productivo Usaquén	$182.536.703
84	MC Museo Nacional, La Castellana y Centro Nacional de Artes	$7.435.434

85	MC Parque de la 93, Olaya y Villa Mayor 17 a 20 de Octubre	$8.670.787
86	HB Feria en Sale 6 a 9 de Noviembre	$298.138.356
87	BIZ FEST -Festival emprendimiento, liderazgo y tecnología	$69.986.637
88	Megaferia a la medida 23 y 24 oct	$58.418.493
89	MC Urbanización Gloria Lara de Echeverri II Etapa 19 de Octubre	$1.983.206
90	Feria de Inclusión Financiera Negocios Locales	$36.566.140
91	MC Lagos de Córdoba 26 y 27 de Octubre	$3.936.031
92	Desayuno Lanzamiento Bogotá Corazón Productivo 21 de Octubre	$4.062.667
93	MC Parque Fundacional Fontibón 26 a 30 de Noviembre	$3.706.060
94	MC Parque Vecinal El Nogal y Plazoleta Lourdes 25 a 27 de Octubre	$6.196.024
95	MC Plazoleta Calle 85 con 15 y Parque Cedritos 25 a 27 de Octubre	$6.196.024
96	HB Festival Rock al Parque 9 a 11 de Noviembre	$26.823.390
97	HB Monumentum Vol 3 9 de Noviembre	$17.999.362
98	Lanzamiento Estrategía Jóvenes con Oportunidades	$11.511.927
99	Elementos Estrategia Mercados Campesinos 21 de Noviembre	$24.484.250
100	Feria a la Medida Refrigerios 24 de Octubre a 1 de Noviembre	$4.438.938
101	Mesa Técnica Identificación de Necesidades Sector Productivo	$1.606.626
102	Mesa de trabajo No. 1 Estrategia Bogotá Productiva 24/7	$5.255.425
103	Volantes de Información de Gestión Empresarial	$1.190.000
104	Circuito Alquería - La Fábrica de la Moda Complementario	$132.969.925
105	Lanzamiento Sello Bogotá Incluyente - Pendones	$343.910

106	Estrategia Datos a la Calle	$19.174.197
107	MC Enfoque Regional La Castellana	$3.456.863
108	MC Parque Olaya y Villa Mayor	$6.196.024
109	Evento de Protocolización SDDE - BanAgrario Convenio 1326 - 2024	$19.219.026
110	Mega Feria de Empleo Usaquén	$26.884.056
112	HB Conferencia Ministerial Mundial Violencia contra la Niñez	$6.955.327
113	MC Unidades Productivas Vereda Las Auras Sumapaz	$2.159.714
114	MC Museo Nacional 7 de noviembre	$3.053.957
115	MC Villa Elisa Programa de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos	$1.365.530
116	MC Gloria Lara Echeverri II Etapa	$1.365.530
117	MB Hecho en Bogotá Noviembre 5 a 26 de noviembre	$9.339.088
118	HB en Popular al Parque	$20.081.531
120	HB Feria Distritos Creativos 15 y 16 de Nov	$12.078.183
121	MC Vecinal El Nogal y Plazoleta Lourdes 8 a 10 de Nov	$6.196.024
122	MC Plazoleta Calle 85 y Cedritos 8 a 10 de Nov	$8.752.240
123	MC Parque Provenza y Plazoleta del Centro Nacional de Artes	$7.039.615
126	Mega Feria de Empleo Plazoleta La Mariposa Usaquén	$10.276.791
127	Mega Feria de Empleo Parque Gaitana Suba	$10.276.791
128	Mega Feria de Empleo San Victorino - Santa Fé	$40.557.059
129	Mega Feria de Empleo Usme	$20.229.168
130	HB Exma Colombia	$13.640.511

131	Conmemoración dia del Joyero	$247.699.960
132	MC Enfoque Regional Parque Olaya y Villamayor	$6.196.024
133	MC Parque de la 93 y La Castellana	$3.456.863
135	HB Feria Ciudad Bolivar	$15.991.438
136	MC Alistamiento de Elementos	$8.812.228
137	Comité de Expertos Encuesta Demanda Laboral	$621.381
138	Mega Feria de Empleo Suba	$16.270.687
139	MC Plazoleta Calle 85 y Cedritos	$6.196.024
140	Sesión Potenciando el Empleo Inclusivo en Bogotá	$1.571.790
141	MC Lagos de Córdoba, Villa Elisa y Ferias	$7.206.213
142	MC Museo Nacional, Parque Nogal y Lourdes	$8.053.111
143	Feria de Inclusión Financiera	$7.203.416
144	Almuerzo de Coordinación del Centro de Talento Creativo	$831.191
145	Mega Feria de Empleo Amazon-Maloka	$31.080.042
146	Mega Feria a la Medida Fontibón	$27.897.178
147	Conmemoración Trans-Idencias Versión 6: "El Derecho a una Vida Libre de Violencias para las Personas Transgénero y El Tema de la "Memoria Viva".	$1.479.646
148	Evento Brunch & Conexión: Showroom de Artes Gráficas y Networking	$38.707.843
149	HB Festival Urbano	$125.239.346
150	HB Cuidadores de Personas con Discapacidad	$12.109.770
151	Feria de Inclusión Financiera Ciudad Bolívar	$25.868.541

152	Foro Distrital de Empleabilidad - Bogotá Avanza con la Discapacidad	$4.229.582
153	MC Parque Lourdes	$120.431.465
154	MC Eventos Ruta Navideña	$29.465.721
155	Stand de la Participación	$9.737.282
156	Mesa de trabajo No. 2 Estrategia Bogotá Productiva	$20.238.157
157	Feria de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad - Hecho en Bogotá.	$1.620.994
159	HB - Festival Urbano Artistas	$18.642.000
160	Estrategia de participación de la SDDE a través de módulos interactivos	$38.903.269
161	Feria HEB Patrimonios en Ruanas	$12.436.415
162	MC Enfoque Regional Parque Las Ferias, Gran Britalia y Gloria Lara	$7.773.730
163	MC Regional en Parque Olaya y Villa Mayor	$6.196.024
164	MC La Castellana	$3.671.633
166	HB Feria Festival Arte a la KY	$2.960.019
167	HB Feria Museo Nacional	$36.570.521
170	HB Festival Pyba	$8.091.009
171	HB Día de Velitas	$74.890.817
172	Premiación Sello Bogotá Incluyente	$21.018.579
173	HB Feria Candelario Bo	$11.130.547
174	Mega Feria de Empleo Santa Fé	$22.065.978
175	MB Hecho en Bogotá Diciembre 2 a 17 de diciembre	$9.054.859
176	Rendición de Cuentas Localidades Rurales	$4.349.674

177	Branding Local ADE	$12.999.597
178	HB Feria Navideña Ramplas	$151.944.301
179	HB Feria Navideña Tintal	$297.814.168
180	HB Feria Navideña Imperial	$277.246.872
181	HB Feria Navideña Fuga	$34.839.116
182	Mega Feria de Empleo Tunjuelito	$16.137.815
183	MC Parque Vecinal El Nogal y Cedritos	$6.196.024
184	MC Calle 85 y Provenza	$6.196.024
185	MC Ruta Navideña V2	$8.266.760
186	Evento Rendición de Cuentas	$22.284.700
187	Activación en el Corazón Productivo del Restrepo	$296.923
188	MC Alcaldía Local de Usme	$3.886.403
189	Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial.	$34.171.550
190	Estrategia Transmilenio	$109.841.760
191	2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024	$246.151.662
192	HB Feria Navideña Centro Internacional	$20.892.111
193	Pago por Resultados	$6.110.364
194	MC El Nogal y Parque Fundacional Usaquén	$7.248.327
195	MC Parque Olaya y Villa Mayor	$6.196.024
196	HB Feria Navideña Jr Alcaldía Kennedy	$3.058.166
197	HB Feria Navideña Plazoleta de la 85	$142.577.530

198	MC La Castellana	$6.196.024
199	HB Feria Gastronómica Navideña	$92.942.715
200	Reunión Subcomisión Consultivo de Comunidades Negras Afrocolombianas	$443.894
201	MC Portal 20 de Julio (TM)	$3.226.186
202	HB Feria Navideña Parque Nacional	$34.122.021
204	Potenciando la Fuerza Laboral de las Mujeres	$3.641.183
205	Mega Feria de Empleo Santa Fé Parque Nacional	$4.843.263
207	Firma protocolaria MOU DIDI	$2.277.796
208	HB Museo Nacional	$15.636.165
209	Mantenimiento y adecuación zona verdes Parque 93 - Hecho en Bogotá	$2.502.276
210	MC con enfoque regional Fontibón y Villa Mayor	$4.553.708
211	MC Parque Provenza Enero	$3.936.031
212	Mantenimiento HeB Enero	$9.098.982
213	MC Museo Nacional, Parque Vecinal el Nogal y Plazoleta Lourdes Enero	$8.267.881
214	MC Colsubsidio Felicidad Enero	$6.410.794
215	RQ 215 MC Parque Pasadena 26 Enero	$8.569.859
216	HB San Parchesín 15 y 16 de Febrero	$188.354.566
217	Encuentro Visión Económica SDDE-Probogotá	$866.984
218	Grupo focal Jóvenes con oportunidades Enero	$810.497
219	Brandeo Quioscos ADE	$13.264.583
220	Feria a la Medida Metro Línea 1 Febrero	$16.716.423

221	MC Olaya y Villa Mayor 2 de Febrero	$8.643.652
222	MC Su Presencia Provenza 2 de Febrero	$ 3.936.031
223	Mercado Móvil 31 de Enero	$3.580.345
224	Primera Sesión del Comité de Reactivación Económica	$6.440.776
225	Socialización Estrategia para la productividad 2025	$1.364.395
226	MC Nogal Lourdes 8 febrero de 2025	$6.410.794
227	MC Cll 85 Cedritos febrero 08 de 2025	$6.410.794
228	MC Colsubsidio Felicidad 8 de Febrero	$7.028.471
229	MC Centro Nacional de Artes 9 de Febrero	$3.759.070
230	Brigadas de aseo 4 y 5 de febrero	$5.695.720
231	HEB Festival Alimentarte Food Fest 002 Febrero	$8.700.608
232	Feria HB General Alcalá Febrero	$38.032.934
233	Estructuras Soldadura y Mantenimiento para el desarrollo de las ferias Hecho en Bogotá y Mercados Campesinos	$8.971.410
234	Mega Feria de Empleo Movistar Arena 27 Feb	$345.846.834
235	MC Parque Fundacional Fontibón	$4.323.736
236	Sesión Socialización Empresarios Internacionalización	$1.350.829
238	Mantenimiento Mobiliario HB Febrero	$7.510.764
239	Alistamiento de Elementos para Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional	$4.089.944
240	MC Plaza de Artesanos 15 y 22 Febrero	$1.715.109
241	MC Pasadena y Parque Provenza 16 de Feb	$7.644.885
242	MC Olaya y Villa Mayor 15 y 16 de Febrero	$5.486.597

243	HB Festival San Patricio 14 a 16 de marzo	$337.505.008
244	MC Museo Nacional Plazoleta Calle 85 Cedritos	$8.053.111
245	MC Museo Nacional Nogal y Lourdes	$13.019.808
246	MC Ciudadela Colsubsidio y La Felicidad	$6.511.225
247	Alistamiento de Elementos para Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional Marzo	$4.089.944
248	Evento de Bienvenida Anato 2025	$36.040.409
249	HB Feria de la Mujer	$18.171.282
250	MC Parque Urbanización Pasadena	$3.721.261
251	Mercado Móvil 28 de Febrero	$5.392.925
252	MC Parque Provenza 1 y 2 de Marzo	$3.721.261
253	MC Plazoleta Su Presencia 1 y 2 de Marzo	$3.721.261
254	Taller de Capacidades Servicios de CTel con entidades socias del Campus CTI Bogotá	$1.507.500
255	MC Plazoleta Villamayor	$3.721.261
256	MC Museo Nacional, Calle 85 y Cedritos	$13.695.353
257	MC Nogal y Lourdes	$6.196.024
258	MC Colsubsidio y la Felicidad	$6.196.024
259	HB Mantenimiento Mes Marzo	$12.550.727
260	Entrega Certificados convenio SENA y Ejército	$1.080.663
261	Feria Mujeres Productoras	$16.413.264
262	Panel "Empresarias que Transforman: Moda y Tecnología en la Capital	$8.330.714
263	Mesa de Trabajo Mujeres Embera	$1.891.160

265	MC Parque Provenza 16 de Marzo	$3.721.261
266	MC Parque Pasadena 16 de Marzo	$3.494.084
267	MC Plazoleta Villa Mayor 16 de Marzo	$7.061.224
268	MC Plazoleta Capital Towers y CNA 14 y 16 de Marzo	$4.797.792
269	Compras Públicas Plataforma Logística y Comercial Los Luceros	$507.775
270	MC Localidad de Sumapaz 22 de marzo	$2.866.770
271	HB Festival Estéreo Picnic	$3.305.125
272	MC Nogal y Lourdes	$6.196.024
273	MC Museo Nacional, Calle 85 y Cedritos 20 a 23 marzo	$8.053.111
274	MC Ciudadela Colsubsidio y La Felicidad	$6.196.024
275	Rodada ciclista “El Tren del Siete”	$15.511.181
276	Lanzamiento "Buena Paga"	$21.888.931
277	MC Localidad de Usme 9 de abril	$22.367.386
278	HB Feria Centro Comercial San Rafael	$6.356.577
279	HB Feria General	$38.685.530
280	MC Plazoleta Su Presencia	$3.721.261
281	MC Parque Provenza	$3.721.261
282	MC Parque Pasadena	$3.721.261
283	MC Plazoleta Hotel Wyndham y Villa Mayor	$4.580.341
284	MC Fundacional Fontibón	$10.032.919
285	MC Parque Vecinal El Nogal y Plazoleta Lourdes	$6.196.024

286	MC Calle 85 y Cedritos	$6.196.024
287	MC en La Felicidad y Ciudadela Colsubsidio	$6.196.024
288	MC Parque Pasadena	$3.721.261
289	MC Parque Provenza	$3.721.261
290	Presentación del DIME	$2.121.099
291	HB Mantenimiento Mes Abril	$16.804.674
292	MC Ecopetrol y Capital Towera	$4.745.483
293	MC Nogal	$3.671.633
294	HB Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas Conflicto armado	$13.631.568
295	HB Celebración Mes Niñez	$18.053.758
296	MC Elementos Abril	$14.759.703
297	Rueda de Financiamiento Al Punto Microempresas Bogotá	$1.364.395
298	Feria de Inclusión Financiera Negocios Locales	$10.900.513
299	HB Feria Étnica	$140.118.959
300	HEB Oferta de Servicios y Registros Mototrabajadores	$3.164.448
301	MC Olaya y Villa Mayor 12 y 13 de Abril	$6.813.701
302	MC Centro Nacional de Artes 27 de Abril	$3.520.717
303	MC Plazoleta Pasadena	$3.721.261
304	MC Plazoleta Su Presencia	$3.721.261
305	MC Museo Nacional Plazoleta Calle 85 Cedritos	$8.053.111
306	Socialización Ruta de Fortalecimiento 2025	$1.364.395

307	Inicio de autoregistro de caracterización de Mototrabajadores: Datos de Desarrollo Económico	$2.585.275
308	MC Plazoleta Su Presencia	$3.721.261
309	Lanzamiento Empleo Incluyente	$20.704.923
310	Rebranding CoWorking Mártires	$9.450.633
311	Día de Campo Localidad de Sumapaz	$3.568.853
312	Mercado Campesino Localidad de Usme	$3.981.736
313	Ricaurte: Capital Gráfica	$22.838.094
314	Planeación Estratégica 2025	$8.067.795
315	Jornada de formación comercial dirigida al Cabildo Indígena Muisca de Bosa	$2.106.201
316	Operación Mercado Campesinos Elementos 2025	$61.433.781
317	Implementación Estrategía Participación	$432.265
318	Feria de Empleo - Conmemoración día del trabajo	$2.844.224
319	Mantenimiento- Rebranding - Stands Pop Up	$85.676.264
320	Ponchos Tropa Económica	$1.927.044
TOTAL, EJECUTADO	-	**$ 7.564.884.085**

NOTA: *Los eventos identificados con los números* ***82, 111, 119, 124,125, 134, 158, 165, 168, 169, 203, 206, 237, 264,*** *fueron eventos cancelados, por tanto no se incluyen en la tabla anterior.*

7. Acuerdos, Conciliaciones o Transacciones.

7.1. Acuerdo de Entendimiento

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula Décima Novena "**Solución de controversias"** del contrato 733 del 2025, esta supervisión suscribió acuerdo de entendimiento en noviembre 7 de 2024, el cual determinó lo siguiente:

"Desde la supervisión del contrato 733-2024 cuyo objeto contractual es "contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la sdde" se advirtió una falta de claridad en el tarifario respecto del descuento del alquiler correspondientes a los siguientes ítems: 104; 108; 117; 127; 128 y 129. Lo anterior, teniendo en cuenta que para estos ítems se estableció que cuando el alquiler sea superior a un día, para los siguientes días de ejecución exista un descuento proporcional al valor inicial."

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, las partes contratantes decidieron llegar a un acuerdo en los siguientes términos:

Se acordó cobrar tarifa plena el primer día de alquiler y para los siguientes días de ejecución del evento se otorgará un descuento del 1%, es decir, el segundo día se cobrará un 99% y así en los siguientes días de ejecución que se necesiten respecto de los ítems 104; 108; 117; 127; 128 y 129. De igual manera, dicho acuerdo se aplicará de manera retroactiva a los eventos que ya fueron ejecutados respecto a los ítems mencionados.

8. Ajustes y Reconocimientos. No Aplica.

9. <u>OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y/o CONVENIO.</u> N/A.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DISPUESTA EN ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789/2002 (PARAFISCALES) O LAS QUE LA MODIFIQUEN.	**PRESENTÓ: Si X No --------**
	FECHA: 2024-06

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DEL CONTRATISTA, LOS CUALES SE ADJUNTAN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
ÚLTIMOS SOPORTES DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	X		N/A
PAZ Y SALVO		X	Este concepto no aplica a la liquidación de este tipo de contrato.
INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO (SI APLICA)	X		

TENIENDO EN CUENTA QUE, LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO FUE DEL (99.999%) Y A SU VEZ LA ENTIDAD PAGÓ EL (99,999%). ENUNCIADO LO ANTERIOR, LA ENTIDAD NO ADEUDA DESEMBOLSO ALGUNO CON OCASIÓN AL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

POR OTRO LADO, EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA LIBERACIÓN DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL (0,05%) A FAVOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

QUE, EN RAZÓN CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR VALOR DE **CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($53.203)** RESPONDE A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO REALIZADOS POR LA SDDE, EL CUAL SE VALIDÓ A TRAVÉS DE LAS VARIABLES (VALOR DEL SERVICIO, IVA, COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN, VALOR TOTAL DEL SERVICIO).

EL SUPERVISOR CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 733-2024, FUERON EJECUTADOS EN LOS TÉRMINOS QUE HAN QUEDADO CONSIGNADOS Y QUE CONOCE Y ASUME LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE ELLO CONLLEVA EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA; EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 80 DE 1993; 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011, O LAS QUE LAS COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

JOSE ORLANDO FUENTES ORTEGA
SUPERVISOR CONTRATO 733-2024

UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA SAS
NIT. 900387383-1
YURY ADRIANA ARGOTTY REMIREZ
Representante Legal

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet