ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**21 DE JJULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025**
CONVENIO No.:	**216 DEL 2025** **CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:**	CUATRO (04) MESES
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"**	**FECHA DE INICIO:**	21 DE ABRIL DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**NATALIA ROMERO MESTRE - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (E)**	**VALOR ACTA PARCIAL No. 04:**	**$ 37.500.000**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 004 EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.1	**ACTIVIDAD 1. Brindar el Servicio de Guías Preventivos y de Salvavidas a Usuarios**											
1.1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	Mes	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000	4	$ 15.200.000	100%	0	$ -	0%
1.1.2	SALVAVIDAS EN PUNTOS DE MAYOR RIESGO EN LAS PLAYAS DE RIOHACHA	Mes	5	4	2.700.000	$ 54.000.000	4	$ 54.000.000	100%	0	$ -	0%
1.1.3	EMBARCACION CON MOTOR FUERA DE BORDA 40HP	Mes	1	4	9.700.000	$ 38.800.000	4	$ 38.800.000	100%	0	$ -	0%
1.1.4	TRANSPORTE DE KAYAK O VEHICULO ACUATICO DE TRACCION MECANICA	Mes	2	4	1.550.000	$ 12.400.000	4	$ 12.400.000	100%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 120.400.000**	4	**$ 120.400.000**	**100%**	0	**$ -**	0%
1.2	**ACTIVIDAD 2. Instalar y operar los Elementos Mínimos para las Acciones de Prevención Respecto al Salvamento de Bañistas**											
1.2.1	ASISTENCIALES - GUIAS PREVENTIVOS	Mes	4	4	1.690.224	$ 27.043.584	4	$ 27.043.584	100%	0	$ -	0%
1.2.2	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CINTA REFLECTIVA (DELIMITADORA AMARILLA LARGO 500 MTS, ANCHO 10 CM)	Mes	8	N.A.	46.087	$ 368.696	8	$ 368.696	100%	0	$ -	0%
1.2.3	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM	Mes	18	N.A.	111.867	$ 2.013.611	18	$ 2.013.611	100%	0	$ -	0%
1.2.4	LIBRETA REGISTRO: RIOHACHA SANA PARA CONTROL DE VISITANTES Y ACTIVIDADES EN LA PLAYA.	Mes	4	N.A.	43.527	$ 174.109	4	$ 174.109	100%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 29.600.000**		**$ 29.600.000**	**100%**		**$ -**	0%
	VALOR TOTAL					**$ 150.000.000**						
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						4	**$ 150.000.000**	**100%**		**$ -**	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 142.250.000	
APORTE FUNDACION	$ 7.750.000	
VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 75.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 71.125.000	
APORTE FUNDACION	$ 3.875.000	
VALOR ACTA DE PARCIAL FINAL No 04	**$ 37.500.000**	**$ 37.500.000**
APORTE DISTRITO	$ 35.562.500	$ -
APORTE FUNDACION	$ 1.937.500	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**$ 18.750.000**
APORTE DISTRITO		$ 17.781.250
APORTE FUNDACION		$ 968.750
TOTAL A PAGAR		**$ 17.781.250**

NATALIA ROMERO MESTRE
Secretaria de Planeación (E)
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
CONTRATISTA: