ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	**FORMATO**	**CÓDIGO: GCO-FO-001**
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 2**
	ACTA DE INICIO	**FECHA: 17/09/2024**

Datos Generales	**Contrato**	X	**Convenio**			**No.**	604 de 2025
	Tipo	CONSULTORIA					
Contratista/Conveniente	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION S.A.S						
Identificación	NIT 800.160.251						
Representante Legal							
Supervisor/Interventor del Contrato/Convenio	VIVIANA REY YAMHURE			DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES			
Objeto del Acta	Iniciación del contrato						
Lugar	Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Planeación.				**Fecha del Acta**	11/12/2025	

DATOS DEL CONTRATO

Objeto	REALIZAR UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE RESULTADOS DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA Y DE LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL OBJETIVO 3 "MÁS Y MEJORES VIAJES" DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA DE BOGOTÁ (2021-2039).		
Plazo de Ejecución	9 Mes(es)		
Fecha Suscripción	09/12/2025	**Fecha Oficio Remisorio**	11-12-2025

ASISTENTES

Por la SDP	VIVIANA REY YAMHURE	DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES
Por el Contratista	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION S.A.S	

AGENDA

1. Fijar la fecha de inicio de ejecución.
2. Establecer las fechas para los plazos de ejecución, según lo estipulado en la cláusula "plazo de ejecución" a del contrato/convenio.

DESARROLLO

1 Se acordó como fecha de inicio para la ejecución, el día 11/12/2025

2. Las siguientes son las fechas máximas para los plazos, según lo estipulado en la minuta del contrato/convenio.

PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución	11/12/2025	10/09/2026

OTROS PLAZOS	**FECHAS**	
	Desde	**Hasta**
PRODUCTO 1: INFORME METODOLÓGICO	11/12/2025	12/12/2025
PRODUCTO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA	11/12/2025	12/12/2025
PRODUCTO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLAN DE LAS PRUEBAS PILOTO	13/12/2025	19/02/2026
PRODUCTO 4: INFORME DE PRUEBA PILOTO	20/02/2026	12/03/2026
PRODUCTO 5: INFORME FINAL DE TRABAJO DE CAMPO Y PRIMERA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA EVALUACIÓN	13/03/2026	21/05/2026
PRODUCTO 6: INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	22/05/2026	16/07/2026
PRODUCTO 7: INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN, RECOMENDACIONES	17/07/2026	13/08/2026

NOMBRE	**A DESEMPEÑARSE COMO**
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ MENDEZ	DIRECTOR (A) DEL PROYECTO
DAVID ALEJANDRO GARCÍA LOPEZ	EXPERTO(A) EN MOVILIDAD EN BICICLETA Y CICLOINFRAESTRUCTURA
DIEGO FERNANDO LEMUS POLANÍA	EXPERTO MUESTRISTA
JUANA OBERLAENDER ROJAS	EXPERTO(A) CUALITATIVO(A)
MARIA JOSÉ LIÉVANO MÁRQUEZ	EXPERTO(A) CUANTITATIVO(A)

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

El supervisor / interventor del contrato/convenio, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

- Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (personas jurídicas)

OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
Por la SDP, Nombre: VIVIANA REY YAMHURE Cargo: DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES	**Por el Contratista,** Nombre: YIMER YEZID BOTIVA GUTIERREZ SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION S.A.S