ACTA ENTREGA No. 04
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 279

DIA	MES	AÑO
09	12	2025

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO MONITOR DE NATACION EN LA ZONA URBANA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL FOMENTO DE LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA	**MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ GIL**
NIT/CC	**6.199.931**
SUPERVISOR	**CAROL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ**
CARGO	**Secretaria de Desarrollo Social**
FECHA DE INICIACIÓN	**06/08/2025**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**05/12/2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 7.880.000**
COMPROMISO PPTAL	**1006 DEL 05.08.2025**

En el Municipio de Bugalagrande, a los NUEVE (09) días del mes de DICIEMBRE del año 2025, se reunieron en la Secretaria de Desarrollo Social, el funcionario **CAROL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ**, Secretaria de Desarrollo Social, en calidad de supervisor del Municipio y el (a) señor (a) **MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ GIL**, contratista, para realizar el acta parcial del contrato con base en el informe del contratista de fecha 09.12.2025 y en el informe del supervisor del contrato de fecha 09.12.2025, el estado de ejecución del contrato es el siguiente:

RESUMEN ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 7.880.000**
VALOR ADICIONAL	**$ 0**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 7.880.000**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 1	**$ 1.970.000**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 2	**$ 1.970.000**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 3	**$ 1.970.000**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 4	**$ 1.970.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 7.880.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0**

VALOR A PAGAR SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE.

Para constancia se firma en Bugalagrande, a los NUEVE (09) días del mes de DICIEMBRE del año 2025.

CAROL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria de Desarrollo Social

Manuel Alejandro Jimenez Gil

MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ GIL
Contratista

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC.