INFORME DE SUPERVISIÓN N°03
CONTRATO No PS081-2025
FECHA: 04 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE:	Asociación de Municipios del Occidente AMOCCIDENTE
CONTRATISTA:	JUAN FELIPE AVENDAÑO DEL RIO
NIT:	N.A
REPRESENTANTE LEGAL:	N.A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.039.623.550
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS ML ($215.379.106)
ADICIONES:	NA
VALOR MAS ADICIONES:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS ML ($215.379.106)
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (31/12/2025).
AMPLIACIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (31/12/2025).
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (17/07/2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (31/12/2025)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS 081de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Características y especificaciones de los vehículos objeto de la necesidad descrita

VEHÍCULO	MARCA Y/O MODELO	PLACA Y/O REFERENCIA
Retroexcavadora	Caterpilar 420E	Motor DJL02268
Retroexcavadora	Caterpilar 420 modelo 2021	Motor G4D64636
Volqueta	Hino modelo 2019	Línea: GHJGTD
Bus escolar	Chevrolet modelo 2016	Placa OML 797
Vehículo representación	Mitsubishi modelo 2015	Placa ODR 278
Vehículo representación	Toyota Hilux modelo 2024	placa ODU 090

El contratista en cumplimiento del objeto contractual en el periodo reportado suministro los repuestos requeridos y servicios de mantenimientos para:

- Retroexcavadora 420
- Retroexcavadora 420E
- Camioneta Mitsubishi ODR278- modelo 2015
- Bus – Chevrolet Modelo 2016
- Camioneta Toyota Hilux – Modelo 2024

A continuación, se detallan los suministros y servicios suministrados que da cuenta de la ejecución del contrato.

RETROEXCAVADORA 420E

El contratista manifiesta que, durante el periodo reportado, se realizó la cotización de un galápago y sus accesorios para arreglo de la retroexcavadora

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato, y las cantidades solicitadas por la entidad para la RETROEXCAVADORA 420E se tiene lo siguiente:

RETROEXCAVADORA 420E					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
Repuestos generales	Galápago retro 420E, incluye peines y arandeles para su sujeción	Unidad	$ 14.188.790	1	$ 14.188.790
			TOTAL, EJECUTADO RETRO 420E		**$ 14.188.790**

RETROEXCAVADORA 420

El contratista manifiesta que, a solicitud de la entidad, se realizó el suministro de pasadores para el torno de la retroexcavadora 420.

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato y las cantidades solicitadas por la entidad para la retroexcavadora 420 se tiene lo siguiente:

RETROEXCAVADORA 420					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS GENERALES	Pasadores del torno	Unidad	$ 232.558	2	$ 465.116
			TOTAL, EJECUTADO RETROEXCAVADORA 420		**$ 465.116**

VOLQUETA HINO

El contratista manifiesto que durante el periodo reportado se realizó el suministro de 4 llantas a tracción para la volqueta Hino del municipio.

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato y las cantidades solicitadas por la entidad para la volqueta Hino se tiene lo siguiente:

VOLQUETA HINO					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS GENERALES	Compra cilindro neumático pasador	Unidad	$ 14.118	1	$ 14.118
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Llanta tracción referencia: 295/80R22.5 Llantas para terrenos en carretera destapada, 18 lonas	Unidad	$ 41.793.896	4	$ 7.175.854
			TOTAL, EJECUTADO VOLQUETA HINO		**$ 7.189.702**

CAMIONETA MITSUBISHI – MODELO

Se manifiesta por parte del contratista que durante el periodo reportado se realizó el suministro de liquido de frenos, refrigerante para el almacenamiento rutinario de la camioneta.

Adicionalmente el contratista se realizó el suministro de otros repuestos requeridos por el municipio para el equipo como lo son: Filtro de aceites Mitsubishi (WL10583 o homologo), suministro de llanta.

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato y las cantidades solicitadas por la entidad para la camioneta ODR 278 (MITSUBISH) se tiene lo siguiente:

CAMIONETA MITSUBISHI – MODELO					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS GENERALES	Liquido frenos	Litro	$ 68.966	1	$ 68.966
	Filtro de aceite Mitsubishi (WL10583 o homologo)	Unidad	$ 43.552	1	$ 43.552
	Refrigerante	Galón	$ 96.552	1	$ 96.552

SUMINISTRO DE LLANTAS	Llanta referencia 265/70R16	Unidad	$ 569.767	1	$ 569.767
			TOTAL, EJECUTADO CAMIONETA MITSUBISHI		**$ 778.837**

BUS ESCOLAR – CHEVROLET MODELO 2016

El contratista manifiesta que durante el periodo reportado se realizó el mantenimiento correctivo y rutinario al bus de propiedad del municipio de Sabanalarga, entre las cuales se destaco el cambio de algunos de sus bujes, se realizó el suministro de los repuestos y la mano de obra especializada.

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato y las cantidades solicitadas por la entidad para el bus escolar Chevrolet modelo 2016 OML 797 se tiene lo siguiente:

BUS ESCOLAR – CHEVROLET MODELO 2016					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS GENERALES	Balancines XL muelle	Unidad	$ 111.965	2	$ 223.930
	Buje torno centro	Unidad	$ 29.412	2	$ 58.824
	Closurre copao	Unidad	$ 76.471	1	$ 76.471
	Estopa kilo	Unidad	$ 18.823	1	$ 18.823
	Buje tapón polietileno	Unidad	$ 117.647	4	$ 470.588
	Buje tapón polietileno chasis	Unidad	$ 29.412	4	$ 117.648
	Buje enterizo pulibeteno	Unidad	$ 54.941	2	$ 109.882
	Arandelas industriales 518	Unidad	$ 2.353	6	$ 14.118
	Buje trasero nulibrite	Unidad	$ 52.941	1	$ 52.941
	Grapa trasera	Unidad	$ 64.706	1	$ 64.706
	Plumillas	Unidad	$ 32.941	2	$ 65.882
	Parador pentanel	Unidad	$ 14.118	2	$ 28.235
	Parado zona	Unidad	$ 23.529	1	$ 23.529

MANO DE OBRA	Servicios especializados de mano de obra bus	Unidad	$60.000	7	$ 420.000
			TOTAL, EJECUTADO BUS		**$ 1.745.578**

CAMIONETA TOYOTA HILUX – MODELO 2024

El contratista manifiesta que realizo actividades de mantenimiento periódico, a la camioneta Toyota Hilux de propiedad del municipio de Sabanalarga, entre las cuales se encuentran:

- Suministro de hoja de muelle
- Alineación
- Ajuste al ADBLUE
- Insumo para bomba de urea
- Mano de obra

De conformidad con los precios unitarios establecidos en la ficha técnica que soporta el contrato y las cantidades solicitadas por la entidad para la camioneta ODU 090 (Toyota) se tiene lo siguiente:

CAMIONETA TOYOTA HILUX – MODELO 2024					
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS GENERALES	Hoja de muelle	Unidad	$ 223.529	1	$ 223.529
	Alineación	Unidad	$ 191.928	1	$ 191.928
	Ajuste del ADBLUE	Unidad	$ 24.924	1	$ 24.924
	Compra de insumos para la bomba de urea ADBLUE tambor 55 gal	Unidad	$ 74.505	1	$ 74.505
MANO DE OBRA	Otro servicio especializado de mano de obra	Hora	$ 50.000	4	$ 200.000
			TOTAL, EJECUTADO TOYOTA HILUX		**$ 714.886**

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
VEHÍCULO	**TOPE MÁXIMO INVERSIÓN-PRESUPUESTADA**	**VALOR EJECUTADO ACTA N°1**	**VALOR EJECUTADO ACTA N°2**	**VALOR EJECUTADO ACTA N°3**	**% EJECUCIÓN RECURSOS**
Retroexcavadora-Caterpillar 420E	$ 138.456.030	$ 23.723.490	$ 2.777.431	$ 14.188.790	51%
Retroexcavadora-Caterpillar 420 modelo 2021		$ 18.825.311	$ 924.207	$ 465.116	
Volqueta- Hino Modelo 2019		$ 3.178.389	$ 0	$ 7.189.702	
Bus Escolar-Chevrolet Modelo 2016	$ 38.461.538	$ 0	$ 6.762.958	$ 1.745.578	22%
Vehículo Representación-Mitsubishi Modelo 2015	$ 38.461.538	$ 0	$ 8.737.872	$ 778.837	30%
Vehículo Representación-Toyota Hilux Modelo 2024		$ 0	$ 1.435.609	$ 714.886	
TOTAL	**$ 215.379.106**	**$ 45.727.190**	**$ 20.638.078**	**$ 25.082.910**	**42%**

En la ejecución del contrato no se presentaron situaciones contingentes que deberían ser atendidas por el contratista.

Anexos:

- Informes de actividades del 04 de agosto al 20 de agosto de 2025
- Seguridad social del mes de julio 2025.
- Factura FC24

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JULIO 2025	79278853	$178.000	$227.800		$405.800
JULIO 2025	9490032487			$85.900	$85..900

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	NA
Cumplimiento cronograma de ejecución	NA
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	NA
Calidad material y suministros	NA
Cumplimiento pago salarios	5
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato marco	CDP	Registro Presupuestal
PS081-2025	112 DE 08/07/2025	201 DE 08/07/2025

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)
- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FC 21	17/07/2025	17/07/2025	$45.727.190	$ 169.651.916	21.23%
FC 23	12/08/2025	12/08/2025	$ 20.638.078	$ 149.013.838	30.81%
FC 24	25/08/2025	25/08/2025	$ 25.082.910	$ 123.930.928	42.45%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$215.379.106
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$215.379.106
Pagos Realizados (Acumulado)	3
Pago autorizado del período del 04 de agosto al 20 de agosto de 2025	$20.638.078
Porcentaje de ejecución financiera del valor inicial	42.45%

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de ejecución de recursos NA
- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	$ 0

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado por recursos entregados en administración del período	N/A
Pagos realizados por honorarios del período	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
-
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA-100009972 – Anexo 0	CUMPLIMIENTO	08/07/2025	30/06/2026	17/07/2025	$ 21.537.910.60
		PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	31/12/2028	17/07/2025	$ 10.768.955.30
Seguros Mundial	CVA – 1000009972 – Anexo 2	CUMPLIMIENTO	17/07/2025	09/07/2026	24/07/2025	$ 21.537.910.60
		PRESTACIONES SOCIALES	17/07/2025	09/01/2029	24/07/2025	$ 10.768.955.30

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado del 04 de agosto al 20 de agosto de 2025, por valor de $25.082.910

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

ALEJANDRA MARÍA SILVA PORRAS
Ingeniera Civil – Planeación