CONSORCIO Intersedes 4	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4	Código:	CCI4-25
	FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS	Versión N°:	01
		Vigencia:	2025

Acta Consecutivo No.	**006**	**Lugar y Fecha**	**20 de agosto de 2025**
Asunto	**ACTA DE COMITÉ DE OBRA # 6 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-FCACOM-3-GRUAL-2025**		
Oficina Productora	**INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4**		
Hora Inicio	09:00 horas	**Hora Finalización**	09:30 horas
Ausentes	N/A		

Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST

Desarrollo:

1. Revisión del avance de las actividades de escarificado de superficies de pisos y muros, verificando condiciones de adherencia y limpieza de sustratos.
2. Seguimiento a la instalación de nuevas redes hidrosanitarias en alojamiento de soldados y batería de baños, conforme a planos y especificaciones técnicas.
3. Revisión de la radicación de fichas técnicas de materiales (enchapes, aparatos sanitarios, griferías, cielos rasos y pinturas).
4. Análisis del estado del corte de obra No. 01 correspondiente al mes de agosto.
5. Verificación del cumplimiento de permisos de trabajo, AST y dotación de EPP en frentes activos.
6. Supervisor Interventoria recuerda que las memorias para los cortes deben contener un registro fotografico del proceso insumos para cada una, junto con un esquema que evidencie las areas afectadas.
7. supervisor de interventoria conmina a la interventoria para que conmine al contratista de obra para que se de estricto cumplimiento a la programacion.

COMPROMISOS

Actividad	Responsables	Fecha Entrega
1. Ajustes a la programación de obra según rendimientos reales	**CONTRATISTA**	25/08/2025
2. Entrega soportes adicionales para corte de obra No. 01	**CONTRATISTA**	25/08/2025
3. Seguimiento SST y control de frentes	**INTERVENTORÍA**	Permanente

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN

Tema			
Fecha - Hora	Miércoles 27 de agosto de 2025	**Lugar**	Oficina de Supervisión

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	INTERVENTOR
	
SUPERVISOR INTERVENTORIA	