	CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4	Código:	CCI4-25
CONSORCIO Intersedes 4	FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS	Versión N°:	01
		Vigencia:	2025

Acta Consecutivo No.	007	Lugar y Fecha	27 de agosto de 2025
Asunto	ACTA DE COMITÉ DE OBRA #7 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-FCACOM-3-GRUAL-2025		
Oficina Productora	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4		
Hora Inicio	09:00 horas	Hora Finalización	09:30 horas
Ausentes	N/A		

Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST

Desarrollo:

1. Verificación de la aplicación de pañetes impermeabilizantes en muros de áreas húmedas y revisión del proceso de curado
2. Seguimiento a la aplicación de estuco para acabados interiores en áreas secas.
3. Revisión de la gestión de residuos de obra, retiro de escombros y control ambiental.
4. Socialización de oficios enviados por la interventoría relacionados con condiciones inseguras, licencias ambientales y bajo rendimiento en frentes de trabajo.
5. Evaluación del nivel de personal en obra y su incidencia en el avance físico del proyecto.
6. Supervisor de interlocutoria recuerda uso de EPP, realización de pausas activas por altas temperaturas, cumplimiento de la programación, formulacion de informes de incumplimiento segun corresponda caso tal de presentarse, entrega de informes mensuales dentro del plazo establecido por SECOP II, formulación de estrategias para mejorar rendimiento.

COMPROMISOS

Actividad	Responsables	Fecha Entrega
1. Incrementar personal en frentes críticos	CONTRATISTA	30/08/2025
2. Entregar soportes ambientales y gestión de residuos	CONTRATISTA	30/08/2025
3. Seguimiento integral técnico y SST	INTERVENTORÍA	Permanente

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN

Tema			
Fecha - Hora	Miércoles 03 de septiembrede 2025	Lugar	Oficina de Supervisión

FIRMAS	
CONTRATISTA	INTERVENTOR
SUPERVISOR INTERVENTORIA	