# ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
# N° 4 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA DE RECIBO: 07/10/2025

**Tipo de documento:** Contrato **Número:** 900 2024 **Clase:** CONSULTORÍA

**Origen:** **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 16/12/2024 **Fecha Legalización:** 17/12/2024

**Fecha de Inicio:** 19/12/2024 **Fecha Terminación:** 07/10/2025

**Objeto:** realizar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el centro poblado del corregimiento de santa Cecilia y del sistema de alcantarillado de la vereda la nueva unión perteneciente al mismo corregimiento.

**PERIODO DE PAGO:** 21/08/2025 **AL** 07/10/2025

### CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Vr efectivo del contrato:** | $532,320,000.00 |
| **Adiciones en efectivo:** | $0.00 |
| **Contrato + Adiciones:** | $532,320,000.00 |
| **Aporte Efectivo Otros:** | $0.00 |
| **Ejecutado actas anteriores:** | $212,928,000.00 |
| **Ejecutado esta acta:** | $133,080,000.00 |
| **Saldo por ejecutar:** | $186,312,000.00 |

### ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Vr entregado:** | $133,080,000.00 |
| **Vr amortizado antes de acta:** | $53,232,000.00 |
| **Amortización esta acta:** | $33,270,000.00 |
| **Pendiente de amortizar:** | $46,578,000.00 |

### PAGO ESTA ACTA

| | |
|---|---|
| **Vr ejecutado:** | $133,080,000.00 |
| **Vr menos amortización anticipo:** | $33,270,000.00 |
| **Vr a cancelar presente acta:** | $99,810,000.00 |

**Vr especie del contrato:** **$0.00**

**Vr total del contrato:** **$532,320,000.00**

**Concepto de pago**
Entrega y cumplimiento del entregable No 4 del contrato.

**Observaciones**
Los supervisorres certifican que el contratista adjunto las evidencias correspondientes para el informe, los Supervisores certifican que el contratista realizo el pago correspondiente al periodo d eejecución de seguridad social

### CONTRATISTA

| Identificación | Nombre | Responsable de IVA (S/N) | Régimen (C)omún / (S)implificado |
|---|---|---|---|
| 901897853 | CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024 | N | C |

### MUNICIPIO(S)

| Código Municipio | Nombre |
|---|---|
| 066572 | PUEBLO RICO |

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

**Programa:** 3.320 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
**Proyecto:** 3.2 Fortalecimiento técnico del Sistema Nacional Ambiental en la escala local
**Actividad:** 1 Formación y creación de capacidades en la gestión ambiental
**Subactividad:** 1 Formular y/o gestionar proyectos de inversión

| Recurso Pptal | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha | Valor | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportes Otras Entid | Inversión | 1550 | 08/11/2024 | $300,000,000.00 | 1567 | 2384 | $300,000,000.00 |
| Libre Destinacion | Inversión | 1550 | 08/11/2024 | $232,320,000.00 | 1567 | 2384 | $232,320,000.00 |

El 07/10/2025 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
**1088282568** **YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN**

Contratista
**901897853** **CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024**

# ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA N° 4 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

## FECHA ACTA DE RECIBO: 07/10/2025

Interventor / Supervisor

**98488032** **RAFAEL AUGUSTO PINZON OSSA**

Elaborado por: Yessica María Vargas Marín

Impreso por: Yessica María Vargas Marín