Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 956 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: X OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL Nº 7

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	BLANCA RUBY OROZCO FARFAN	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA ESTRUCTURACION PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2025	
FECHA FINAL	20 DE OCTUBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE.	$ 29.418.000
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ 2025930	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.194.T.8.12C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	ON (días/meses)	FECHA FINAL
1	12/09/2025	2 meses 9 dias	29/12/2025

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	12/09/2025	$ 11.340.000	RDJ20251610

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		**$ 29.418.000**

1a ADICION		$ 11.340.000
2a ADICION		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 29.418.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 6.437.000	
SUMAS IGUALES	**$ 40.758.000**	**$ 40.758.000**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.903.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 21 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 03 dias del mes de Diciembre de 2025.

BLANCA RUBY OROZCO FARFAN
Supervisor.

JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA
Contratista